Composição de custos diretos- caso de estudo: reabilitação de estradas by Almada, Sílvia Dias
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DIRETOS- CASO










COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DIRETOS  
CASO DE ESTUDO: REABILITAÇÃO DE ESTRADAS 
 







Orientador: Professora Doutora Maria do Rosário Santos Oliveira 




OUTUBRO DE 2016 
Relatório de Estágio submetido para satisfação parcial dos requisitos do grau de 




Índice Geral .................................................................................................................................................. iii 
Resumo .......................................................................................................................................................... v 
Abstract ....................................................................................................................................................... vii 
Agradecimentos ........................................................................................................................................... ix 
Índice de Texto ............................................................................................................................................. xi 
Índice de Figuras ......................................................................................................................................... xiii 
Índice de Tabelas ......................................................................................................................................... xv 
1 Introdução ............................................................................................................................................. 1 
2 Fundamentação .................................................................................................................................... 5 
3 Estado do Conhecimento .................................................................................................................... 17 
4 Orçamentos ......................................................................................................................................... 41 
5 Caso de Estudo .................................................................................................................................... 57 
6 Considerações Finais ........................................................................................................................... 71 
Referências Bibliográficas .......................................................................................................................... 75 
Anexo I – Dados Recolhidos ....................................................................................................................... 79 
Anexo II- Ficha de Vistoria .......................................................................................................................... 97 
Anexo III- Lista de Recursos ...................................................................................................................... 101 






O presente relatório enquadra-se no âmbito da Unidade Curricular de DIPRE, do 2º semestre, do 2º ano 
do Mestrado em Engenharia Civil do ramo de Gestão da Construção do Instituto Superior de Engenharia 
Civil e foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular realizado na empresa COGEDIR, Gestão de Projetos 
S.A.. 
Este relatório tem como principal objetivo desenvolver a temática da composição de custos de produção, 
intrínseca ao processo de orçamentação, da área do conhecimento da gestão de projetos, conhecida por 
gestão de custos. 
De acordo com o PMBOK (1), compreende-se como projeto o esforço despendido durante um 
determinado período e de forma a produzir algo, um produto ou um serviço. No presente relatório 
apresenta-se um modelo de ficha de custos que se apoia nos princípios da elaboração de orçamentos e 
cuja aplicabilidade é materializada a um caso de estudo de um projeto que tem o propósito da reabilitação 
de estradas. A ficha desenvolvida visa ajudar a empresa no processo de estimação dos custos dos 
trabalhos de execução de uma estrada, facultando informação credível sobre custos associados às 
diferentes espécies de trabalho de que as estradas são alvo aquando da sua reabilitação. A elaboração 
destas fichas foi também motivada pela existente carência de informação referente aos custos dos 
trabalhos de estradas orientados para a reabilitação. 
No início deste relatório é exposta uma breve análise, baseada em dados obtidos durante o estágio, que 
permite ficar com uma pequena noção da situação atual do mercado, no que às obras públicas diz 
respeito. Seguidamente, para uma melhor compreensão dos trabalhos e dos custos considerados, foi 
sucintamente abordado o tema da reabilitação em estradas, com a descrição das tipologias de pavimentos 
e das patologias geradas nos mesmos, ao longo da sua vida útil. Posteriormente desenvolveu-se o tema 
dos custos com a apresentação do procedimento seguido para a elaboração das fichas de custos. 
 
 





This report falls within the scope of the curricular unit of DIPRE, from the 2nd half, of the 2nd year of the 
Construction Management option from the Master course in Civil Engineering of ISEP and was developed 
under a curricular internship at COGEDIR, Project Management SA. 
This report aims to develop the subject of composition of production costs, inherent to the budgeting 
process, area of knowledge of project management known as cost management. 
According to the PMBOK (1), project is the effort spent for a certain period to produce something, a 
product or a service. This report presents a cost sheet model built on the principles of budgeting and 
whose applicability is materialized into a case study of a project whose purpose is the rehabilitation of 
roads. The purpose of developing this sheet is to help the company in the estimation of the costs resulting 
from the work necessary to build roads, providing credible information on costs associated with the 
different kinds of work that the roads are targeted at its rehabilitation. The preparation of these sheets 
was also motivated by the existing lack of information regarding the costs of road works oriented to the 
rehabilitation. 
At the beginning of this report is set out a brief analysis, based on data obtained during the internship, 
which allows you to get a little idea of the current market situation in the public works concerned. Then, 
for a better understanding of the work and the costs considered, was briefly addressed the issue of roads 
rehabilitation, with the description of the types of pavement and pathologies generated in them, 
throughout their life. Later it was developed the theme of costs with the presentation of the procedure 
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1 INTRODUÇÃO  
1.1 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 
Em virtude do investimento realizado com a construção das estradas é essencial a preservação das 
mesmas em boas condições para uma circulação com segurança e conforto. Por isso nos últimos anos os 
países têm direcionado os seus esforços para a conservação das vias de comunicação. A 1984, a OCDE 
assinala que o envelhecimento das redes de estradas associado às crescentes restrições orçamentais, os 
desenvolvimentos tecnológicos, dos métodos construtivos e dos equipamentos usados na caracterização 
do estado dos pavimentos, são alguns motivos que levam ao investimento na conservação das estradas. 
O desenvolvimento dos métodos de gestão e o conhecimento dos custos provenientes da circulação em 
estradas com ausência de condições são outros aspeto que alertam e reforçam a preferência dos países 
em realizar intervenções de conservação nas vias (2 p. 15). 
Gonçalves (3 p. 29) refere que “Ter capacidade de planear e gerir o custo da construção é, certamente, 
um dos principais diferenciais competitivos que uma empresa deve buscar. […]”. A construção civil é uma 
atividade que incorpora diferentes variáveis, sendo que estas são por vezes difíceis de prever e controlar 
(4). As estimativas de custos são ferramentas que auxiliam a previsão e controlo de custos necessários 
para a elaboração de projetos. Estas ferramentas assistem também na tomada de decisões quanto a 
investir num projeto, ou numa fase mais avançada do projeto, na escolha das soluções a empregar através 
da comparação dos custos e na contabilização dos meios financeiros necessários para a sua execução. 
No caso da construção em estradas, a complexidade em encontrar informação referente a custos é 
elevada quando comparada com casos de construções de edifícios.  
O presente relatório enquadra-se neste contexto e tenta, a partir da formulação de um modelo de ficha 
de custos, compilar a informação dos custos relacionados com as intervenções inerentes à execução das 
estradas, e organiza-la consoante as diferentes espécies de trabalhos, reduzindo assim esta lacuna dos 
dados referentes a custos nos trabalhos de reabilitação de estradas.  
A elaboração desta ficha apoiou-se nos procedimentos para elaboração de estimativas de custos e 
orçamentos, e teve em consideração as condições específicas dos pavimentos e envolventes das estradas 
de Águeda, projeto da responsabilidade da empresa COGEDIR. Foi indispensável a recolha bibliográfica 
de informação referente a estradas e custos, sendo as principais pesquisas associadas às patologias que 
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se desenvolvem nos pavimentos das estradas, e as suas causas; técnicas de reabilitação dos pavimentos; 
custos de projetos na construção civil, orçamentos. A análise e consulta do projeto e de outros 
documentos fornecidos pela COGEDIR foi indispensável para detalhada caracterização do caso em estudo. 
1.2 ESTÁGIO CURRICULAR 
O estágio foi realizado na COGEDIR, empresa constituinte de uma sociedade que para além da própria 
congrega a HESPOR Construções e a FISPOR serviços de engenharia.   
A COGEDIR, Gestão de Projetos S.A., fundada no ano de 1995 e sediada em Vila Nova de Gaia, disponibiliza 
a prestação de serviços a nível de projetos e consultadoria na área imobiliária. Prima pela gestão e 
coordenação exigida em património imobiliário, desde a avaliação, estudo de mercado, conceção, 
programação e revisão de projetos das várias especialidades, construção e fiscalização de obra, controle 
de custos e prazos, verificação da conformidade e aconselhamento técnico até à compra, venda aluguer 
ou investimento.  
 
O presente estado do país redirecionou a estratégia da empresa, que inicialmente centrava os seus 
esforços em concorrer primordialmente a concursos particulares direcionados para a construção de 
unidades hoteleiras e parques de estacionamento, para apostar em concursos públicos. Desta forma 
ampliou o leque de atuação aos ramos privado e público nas áreas de equipamentos públicos, como 
piscinas e pavilhões, habitação, turismo e indústria, quer a nível nacional quer a nível internacional.   
A criação do grupo COGEDIR, COGEDIR São Tomé e a COGEDIR Angola permitiu que a empresa investisse 
no mercado estrangeiro alargando a prestação dos seus serviços para além das fronteiras de Portugal, 
ampliando assim o seu já extenso portfólio de projetos.  
A COGEDIR iniciou o processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade em 2010 obtendo a 
certificação em Abril do ano seguinte. A definição de uma política da qualidade enquadrada com a forma 
de atuação da COGEDIR, o estabelecimento de requisitos com vista à satisfação das necessidades dos seus 
clientes, bem como a aplicação dos diferentes princípios da qualidade foram indispensáveis para uma 
implementação eficaz do sistema de gestão da qualidade e para a contínua melhoria do mesmo. A política 
da COGEDIR assenta numa atuação conforme normas deontológicas e fomenta uma relação 
interdependente em relação a terceiros. A constante otimização de soluções, redução de custos e prazos, 
garantia de qualidade nos serviços prestados com vista à satisfação das necessidades dos seus clientes 
são também outras intenções definidas pela Gestão de Topo da organização (5).  
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O estágio realizado na COGEDIR centrou-se sobretudo na realização de projetos, de caráter privado, de 
redes hidráulicas de edifícios. Contudo, na fase final debruçou-se sobre a orçamentação de projetos com 
o intuito de melhorar as folhas de estimativas de custos da empresa para trabalhos em estradas. A 
atualização dos seus preços possibilita que a COGEDIR elabore propostas de valores mais realistas. 
1.3 ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
O presente relatório de estágio será estruturado e organizado em 6 capítulos, sendo que neste primeiro 
capítulo procura-se apresentar uma visão global do tema em estudo e dos objetivos definidos a alcançar, 
com uma breve contextualização e associação das estimativas de custos á reabilitação de estradas. Neste 
capítulo apresenta-se também a justificação do tema do presente relatório de estágio. A descrição da 
empresa onde se realizou o estágio, a estratégia implementada pela mesma e o trabalho realizado 
durante os seis meses de estágio irão concluir este capítulo.   
 
O Capítulo 2 é dedicado a um estudo breve do investimento público na construção civil e na reabilitação 
de estradas. Este capítulo debruça-se sobre um estudo comparativo dos objetos de procedimentos e 
contratos de obras públicas lançados e celebrados em Portugal. A comparação reflete para além dos tipos 
de trabalhos e respetivos preços base de concurso, o volume de procedimentos contratuais de obras 
públicas realizados por ajuste direto, concurso público e concurso limitado por prévia qualificação, 
lançados no âmbito de estradas. Este capítulo permite evidenciar o interesse atual na reabilitação de 
estradas e por isso serve de justificação para o desenvolvimento do tema do presente relatório. 
 
O Capítulo 3 destina-se ao estado do conhecimento, sendo realizado um enquadramento das temáticas 
de estradas e custos. Conceitos relacionados com a conservação e reabilitação de estradas, patologias 
desenvolvidas ao longo do período de vida dos pavimentos e intervenções no âmbito da reabilitação das 
estradas serão alguns dos aspetos abordados neste capítulo. 
Neste capítulo introduzem-se também algumas noções associadas aos custos. Em primeiro, realiza-se a 
apresentação de alguns conceitos e classificações inerentes aos custos na construção civil, prosseguindo-
se à introdução de conceitos relacionados com a orçamentação referindo algumas mais-valias deste 
método de estimativa de custos. 
 
No capítulo 4 é abordada a temática da orçamentação bem como o processo para a sua elaboração. Neste 
capítulo é apresentada a composição dos custos associados a um projeto, dando-se principal destaque 
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aos custos diretamente relacionados com a produção. Este capítulo servirá de ligação ao capítulo 5 onde 
foi desenvolvido o caso de estudo.  
 
No Capítulo 5 será detalhadamente descrito o caso de estudo, com apresentação e análise do modelo de 
ficha de custos por espécie de trabalho desenvolvido de forma a adaptar-se às necessidades atuais da 
COGEDIR.A descrição da metodologia seguida para a realização do projeto de reabilitação das estradas 
de Águeda é parte integrante deste capítulo, tal como informação recolhida sobre as necessárias 
intervenções de reabilitação e os elementos indispensáveis para a sua execução. A recolha destes dados 
permitiu que fosse realizada a composição dos custos diretos inerentes aos trabalhos de reabilitação das 
estradas de Águeda. A informação contida nas fichas pode assim servir para estimativas de custos futuras 
da empresa.  
O Capítulo 6 serve para apresentar as conclusões finais do relatório de estágio, nele avalia-se o 
cumprimento dos objetivos inicialmente traçados e expõe-se as dificuldades sentidas no decorrer do 
estágio. Para além destas conclusões referem-se os benefícios da empresa em ter um modelo de ficha de 
custos para os trabalhos de reabilitação em estradas, e eventuais oportunidades de desenvolvimento de 






A estratégia seguida pela COGEDIR nestes últimos anos obrigou à orientação dos seus esforços e 
investimentos para o ramo das obras públicas. 
Para que a COGEDIR pudesse estar constantemente informada sobre os procedimentos lançados no 
mercado foi efetuada uma recolha semanal de informação referente aos anúncios de procedimentos de 
obras públicas divulgados em Diário da República. A informação referente ao objeto de contrato 
combinada com a disponibilidade e interesse da empresa em realizá-lo auxiliava a mesma na tomada de 
decisão de concorrer ou não. Paralelamente e aproveitando essa coleta de dados foi sendo realizada a 
seleção de informação para que fosse possível a análise e comparação quantitativa dos objetos de 
procedimentos públicos e de contratos lançados e celebrados, bem como os preços base dos mesmos.  
Todos os dados utilizados no estudo apresentado neste capítulo foram extraídos do Portal de Contratos 
Públicos online, BASE.  
2.2 PORTAL BASE 
A criação do portal BASE foi anunciada no Código dos Contratos Públicos (CCP) e visa fomentar a 
transparência durante a fase de formação e execução da contratação pública, reunindo e disponibilizando 
informação sobre todos os contratos públicos celebrados ao abrigo do mesmo Código. Este portal tenta 
também reduzir a distância entre as instituições e os cidadãos. 
A gestão deste portal está a cargo do IMPIC- Instituto dos Mercado Públicos, do Imobiliário e da 
Construção (o anterior INCI), sendo a informação incorporada no portal, constantemente atualizada a 
partir do Diário da República eletrónico, das plataformas eletrónicas de contratação pública e das 
entidades adjudicantes. 
Este portal para além de disponibilizar alguma legislação e informação técnica esclarece ainda os cidadãos 
sobre sanções acessórias, e sobre as alterações contratuais. 
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Este capítulo centra-se especificamente na análise de dois tipos de informação, também disponibilizada 
pelo BASE aos cidadãos, i) os anúncios de abertura de procedimentos e ii) os contratos celebrados 
segundo diferentes tipos de procedimentos (6). 
 
Figura 2.1  Fonte de pesquisa dos anúncios de procedimentos e contratos lançados (7). 
2.3 METODOLOGIA SEGUIDA 
A COGEDIR tem definida numa folha de cálculo um quadro síntese que permite destacar aspetos e 
informação dos anúncios lançados no portal BASE que considera relevante. Através destes quadros é 
realizada uma avaliação preliminar dos anúncios de procedimentos e serviços de obras públicas e 
posteriormente, caso a empresa tenha interesse, procede ao estudo da viabilidade dos projetos em 
anúncio. Na Figura 2.2 são apresentados os campos do quadro resumo preenchidos, de forma 
exemplificativa, com informação de um anúncio. 
 
Figura 2.2  Quadro síntese da COGEDIR para anúncios de procedimentos. 
A COGEDIR solicitou a recolha de informação referente aos anúncios cujo objeto do contrato a celebrar 
abrangesse as prestações relativas a empreitadas de obras públicas e a aquisição de serviços públicos de 
engenharia civil, considerando três dos cinco tipos de procedimentos para formação de contrato: i) 
concursos públicos; ii) ajustes diretos; e iii) concursos limitados por prévia qualificação. O estudo foi assim 
realizado tendo em consideração a informação das prestações típicas e dos procedimentos do regime de 
contratação pública referidas no CCP e acima indicadas. 
 







































Paralelamente, foi realizado um estudo, dividido em duas partes, que pretende analisar a realidade atual 
do país no que diz respeito às obras pública, e em particular ao investimento público na construção civil 
e na reabilitação em estradas. 
O estudo seguiu a seguinte sequência de procedimentos: 
 Estabelecimento do problema e a procura de resposta ao mesmo 
 Planeamento do processo de resolução através da identificação da informação que deve 
ser obtida e do método para realizar essa coleta de dados 
 Recolha e registo de dados de acordo com o objetivo do estudo definido  
 Organização dos dados recorrendo à reunião mais adequada da informação 
 Apresentação dos dados sob a forma de tabelas ou gráficos 
 Análise e interpretação dos dados  
2.3.1 Estabelecimento do problema 
O estudo apresentado foi dividido em duas partes. A primeira tem como objetivo averiguar os anúncios 
de procedimentos referentes aos tipos de prestações acima mencionadas, não os descriminando segundo 
os tipos de procedimentos em causa mas pelos objetos dos procedimentos a contratar; enquanto a 
segunda, atenta os contratos celebrados no âmbito de estradas, distinguiu-os de acordo com os tipos de 
procedimentos de contratação e o objeto dos contratos. Para enquadrar este estudo ao tema do presente 
relatório, na segunda parte do estudo, o objeto dos contratos foi como já mencionado restringido, sendo 
apenas apreciados os contratos no âmbito de estradas.  
2.3.2 Identificação da informação a recolher e do procedimento para o realizar 
Cada parte do estudo relacionou três variáveis. A primeira parte do estudo considerou uma variável 
qualitativa - os anúncios de procedimentos de obras e serviços públicos lançados no portal - e duas 
variáveis quantitativas - o número de anúncios e os preços base definidos para os mesmos.  
A segunda parte do estudo apresenta variáveis idênticas, distinguindo-se da primeira por analisar dados 
referentes aos contratos celebrados no âmbito das estradas, ou seja, nesta também foi considerada uma 
variável qualitativa - os contratos de procedimentos de obras e serviços públicos relacionados com 
intervenções em estradas- e duas variáveis quantitativas - o número de contratos celebrados e lançados 
no portal BASE e os preços contratuais definidos para os mesmos.  
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2.3.3 Recolha, registo e organização da informação  
Após a definição do problema e identificação dos dados que seriam necessários recolher do portal BASE 
deu-se início à coleta dessa informação e arquivo em folhas de cálculo. Como já referido foi realizada a 
recolha semanal de dados referentes a todos os procedimentos de obras públicas anunciadas no portal 
BASE durante o decorrer do estágio, sendo que para o estudo apresentado, a recolha de dados para 
amostra foi limitada a um período de aproximadamente três meses.  
As folhas de cálculo foram organizadas por períodos de tempo, tendo cada folha o registo referente a 
aproximadamente duas semanas de recolha de dados. O levantamento de dados que permitiu a 
realização deste estudo decorreu durante um período compreendido entre o dia 15 de Fevereiro e o dia 
13 de Maio do presente ano.  
A definição das variáveis auxiliou e simplificou a recolha de dados. Para a primeira parte do estudo foi 
realizada a coleta de todos os anúncios de procedimentos de empreitadas de obras públicas e de aquisição 
de serviços relativos a obras públicas, bem como os preços bases definidos para esses procedimentos. A 
segunda parte do estudo implicou a recolha de informação para além daquela solicitada pela empresa, 
sendo realizada a extração de informação referente a todos os contratos relacionados com intervenções 
em estradas em virtude de concursos públicos, ajustes diretos e concursos limitados por prévia 
qualificação. 
Após a análise global de todos os objetos de anúncios e contratos extraídos do portal foi definida uma 
lista de índices identificativos e descritivos do objeto de cada anúncio e contrato. A atribuição destes 
índices teve o intuito de facilitar a identificação dos objetos de cada anúncio e contrato para a sua 
posterior quantificação. Na Figura 2.3 são apresentadas as correspondências estabelecidas. 
 
A informação recolhida foi sendo organizada em tabelas e por períodos de tempo. Na fase de 
planeamento do procedimento de resolução foi definido que seria necessária a recolha de dados que 
permitisse a identificação dos anúncios de procedimentos, o objeto do anúncio e o preço base do 
procedimento. A segunda parte do estudo foi organizada de acordo com os procedimentos de formação 
dos contratos e exigiu a coleta de informação referente ao objeto do contrato e o preço contratual. Para 
auxiliar a identificação dos objetos dos contratos realizou-se o registo dos CPV’ s. 
Os códigos CPV’ s são um sistema de vocabulários próprio que permite classificar e caracterizar os 
contratos celebrados. Este código divide-se em dois vocabulários, principal e suplementar. O vocabulário 
principal consiste numa estrutura de códigos numéricos, aos quais corresponde uma denominação que 
permite identificar e descrever os serviços objeto de contrato. O vocabulário suplementar é constituído 
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por um código alfanumérico, que acrescenta informação sobre a natureza do contrato celebrado, 
complementando a descrição criada com o vocabulário principal. 
Este sistema de classificação aplicado aos contratos públicos tem como principal objetivo uniformizar os 
termos empregues pelas entidades adjudicantes para a descrição dos contratos, facilitar o acesso a 
informação relativa aos contratos e simplificar o processo de descrição do objeto dos contratos aquando 
da elaboração do seu anúncio. (8). 
Posteriormente foram atribuídos índices identificativos aos anúncios e contratos retirados do portal. As 
listas de índices definidas são apresentadas na Figura 2.3. 
 
 
a) Índices atribuídos aos anúncios de 
procedimentos lançados- 1ª parte do estudo 
b) Índices atribuídos aos contratos de estradas 
celebrados- 2ªparte do estudo 
Figura 2.3  Listagem dos índices identificativos dos objetos dos anúncios de procedimentos de obras 
públicas lançados e dos objetos dos contratos referentes a trabalhos de estradas. (Fonte: elaborada pela 
autora) 
Objeto do anúncio Índice
Estradas
Reabilitação de pavimentos E
Estradas e drenagem ED
Água e saneamento
Rede de Abastecimento AA
Rede de Drenagem Residual AR
Rede de Drenagem Pluvial AP
ETAR's AE





Remodelação e Ampliação ERA
Obras de urbanização/paisagismo EU






Fiscalização de empreitada de edificação FE




Projeto de requalificação de edificação PE
Projeto de construção de edificação PC
Projeto de construção/ requalificação de rede 
de abastecimento e/ou saneamento
PA
Projeto de urbanismo PU
Objeto do contrato Índice
Faixa de rodagem
Execução de novo arruamento e interseções EN
Reabilitação; Reperfilamento; Manutenção ER
Pavimentação EP
Repavimentação ERP
Vias pedonais, calçadas, muros de suporte





Execução de nova berma, valeta PN
Requalificação PR
Sinalização horizontal e vertical
Marcação rodoviária/ Passadeiras S
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De seguida são apresentados nas Figura 2.4 e Figura 2.5 pequenos excertos das tabelas que contêm o 
registo de todos os dados recolhidos. 
 
Figura 2.4   Excerto exemplificativo da tabela que reúne todos os dados de empreitadas de obras 
públicas recolhidos para a 1ª parte do estudo. (Fonte: elaborada pela autora) 
 
Figura 2.5  Excerto ilustrativo da tabela de recolha dos dados, criada para a 2ª parte do estudo 
referentes a contratos de estradas celebrados por ajuste direto. (Fonte: elaborada pela autora) 
No anexo I são apresentados todos os dados recolhidos e reunidos sob a forma de tabelas. 
2.3.4 Análise e interpretação dos dados 
Ressalva-se que as conclusões a seguir apresentadas resultam das condições e imposições definidas na 
fase inicial do estudo. 
A Tabela 2.1 a seguir apresentada reúne os dados dos anúncios de obras públicas e de aquisição de 
serviços de construção civil recolhidos para a primeira parte do estudo. Nesta tabela foi resumida a 
informação referente às variáveis já mencionadas, os objetos dos anúncios, a respetiva contagem e o 
valor do somatório dos preços base dos procedimentos lançados. Os dados foram organizados segundo o 
objeto e espécie de trabalho do anúncio, sendo como observável na tabela, agrupados por trabalhos na 
rede viária do país, intervenções nas redes de abastecimento e drenagem municipais, trabalhos em 




Execução  de passeios e arranjo de bermas - Rua da Estação, em 
Canas de Senhorim
45233253-7, Pavimentação de vias para peões
69 300,00 € PN
Conservação de vias 45233140-2, Obras em estradas 20 080,00 € ER
MOBILIDADE EM MATOSINHOS - ACESSO À A4
45220000-5, Obras de engenharia civil e construção 
de estruturas 26 488,00 € EN
Arruamento na aldeia do cortiço 45000000-7, Construção 21 350,00 € EN






edificações e envolvente, intervenções em pavilhões, parques de estacionamento, e prestação de serviços 
de fiscalização e conceção de projetos. Para uma melhor compreensão e detalhe dos vários trabalhos 
considerados foram definidos subgrupos de trabalhos mais discriminados. 
Tabela 2.1  Resumo dos dados dos anúncios de procedimentos para a 1ª parte do estudo. 
 
(Fonte: elaborada pela autora) 
Nesta tabela são contabilizados os anúncios lançados no portal que a empresa teve conhecimento, para 
que caso tivesse interesse, prosseguir para a análise pormenorizada dos mesmos. Assim foi extraída entre 
os meses de Fevereiro e Maio, período estabelecido para o estudo, informação referente a um total de 
431 anúncios de procedimentos no mercado de obras públicas. 
Como é possível observar, as intervenções de reabilitação, segundo este estudo, aparentam estar a 
dominar o setor da construção civil. Os objetos de procedimentos relativos especificamente à reabilitação 
Objeto do anúncio  Índice Nº anúncios   Somatório do PBP (€)
Estradas
Reabilitação de pavimentos E 111 83 927 483,45 €              
Estradas e drenagem ED 9 3 489 906,29 €                 
Água e saneamento
Rede de Abastecimento AA 9 1 753 327,79 €                 
Rede de Drenagem Residual AR 14 6 104 741,05 €                 
Rede de Drenagem Pluvial AP 9 2 780 140,19 €                 
ETAR's AE 12 7 176 943,84 €                 
Rede de Abastecimento e Saneamento AS 28 23 779 221,39 €              
Edifícios
Construção EC 30 29 361 850,65 €              
Remodelação/Requalificação ER 74 61 083 032,71 €              
Ampliação EM 6 2 716 199,96 €                 
Remodelação e Ampliação ERA 10 7 963 395,11 €                 
Obras de urbanização/paisagismo EU 33 26 701 127,11 €              
Escolas e polidesportivos e pavilhões
Reparações/Requalificação EPR 37 32 450 272,02 €              
Construção EPC 11 20 993 875,77 €              
Parques de estacionamento
Construção/remodelação P 3 10 834 317,75 €              
Fiscalização
Fiscalização de empreitada de edificação FE 8 1 857 130,00 €                 
Fiscalização de empreitada de abastecimento, 
saneamento e ETAR's
FA 9 1 372 700,00 €                 
Conceção de Projetos
Projeto de requalificação de edificação PE 4 1 672 200,00 €                 
Projeto de construção de edificação PC 6 626 400,00 €                    
Projeto de construção/ requalificação de rede de 
abastecimento e/ou saneamento
PA 2 495 000,00 €                    




de estradas são os que totalizam maior número de anúncios, seguindo-se os procedimentos de 
requalificação de edifícios, e reabilitação de escolas e polidesportivos.  
Constata-se ainda que as reabilitações em estradas para além de serem das intervenções com maior 
número de anúncios formalizados são também as que maiores importâncias monetárias congregam. Estes 
dois factos permitem, em parte, espelhar a importância da reabilitação em estradas num País onde a rede 
viária já se encontra muito desenvolvida, e cuja procura atual passa por reestabelecer às estradas as 
características perdidas ao longo dos anos de utilização. 
Em anexo é a apresentada naErro! A origem da referência não foi encontrada. a contagem detalhada 
os objetos de procedimentos ao longo do período de recolha de dados. 
O Gráfico 2.1 abaixo apresentado tenta sintetizar os dados representados na Tabela 2.1. 
Nesta figura está representado o número total de anúncios por grupo de trabalho e o respetivo somatório 
dos preços base estabelecidos para os procedimentos, ou seja, esta figura permite relacionar os trabalhos 
com os valores de investimento total. 
Ao contrário das representações anteriores, que davam destaque aos objetos de procedimentos em 
específico, ou seja evidenciavam os subgrupos criados, através da observação deste gráfico de colunas e 
linhas consegue-se analisar os trabalhos divulgados de uma forma global. Com este gráfico é possível 
verificar que os procedimentos relacionados com intervenções em estradas e edifícios são os que reúnem 
maior número de anúncios (120 e 153, respetivamente), totalizando valores muito superiores 
comparativamente com os restantes grupos de trabalhos. Como é possível constatar, o número de 
procedimentos para a realização de projetos e serviços de fiscalização são muito baixos. Em 431 anúncios 
apenas 35 são relativos a elaboração de projetos e fiscalização de obras, representando menos de 10% 




Gráfico 2.1  Relação entre o investimento e os grupos de trabalhos em estudo. (Fonte: Elaborado pela 
autora) 
 
A segunda parte do estudo considerou o mesmo período de recolha de dados da primeira e evidencia, tal 
como já referido, os trabalhos relativos às intervenções em estradas. Destaca-se que nesta segunda parte 
do estudo foram considerados os contratos de intervenções de estradas celebrados e não os anúncios de 
procedimentos referentes às mesmas, relacionando-os com os respetivos procedimento de formação de 
contrato. 
Através da análise da Tabela 2.2 e do Gráfico 2.2 constata-se que foram adotados mais procedimentos de 
ajuste direto para a celebração de contratos de intervenções em estradas do que os restantes 
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Tabela 2.2  Resumo da informação de trabalhos em estradas recolhida de acordo com o procedimento 
de celebração do contrato. 
 
(Fonte: elaborada pela autora) 
 
A maioria dos contratos celebrados por ajuste direto remetem a intervenções de reabilitação da faixa de 
rodagem, seguindo-se as intervenções de pavimentação. Ainda referente à formação de contratos por 
ajuste direto é necessário destacar o número considerável de contratos referentes à execução e 
reabilitação de valetas e bermas, um total de 62 contratos. 
Os contratos por concurso público espelham um panorama geral idêntico aos contratos formalizados por 
ajuste direto, mas em menor escala. 
Também é possível verificar que, devido às suas características, a adoção do concurso limitado por prévia 
qualificação para contratos de intervenções em estradas é extremamente reduzida. 
 
 Nºcontratos
 Somatório dos 
Preços Contratuais (€)
 Nºcontratos
 Somatório dos 
Preços Contratuais (€)
 Nºcontratos
 Somatório dos 
Preços Contratuais (€)
Faixa de rodagem
Execução de novo arruamento e interseções EN 17 1 007 323,85 € 1 2 915 296,92 € 4 764 894,70 €
Reabilitação; Reperfilamento; Manutenção ER 172 9 267 891,73 € -                   -                                  50 14 255 676,07 €
Pavimentação EP 100 4 535 719,91 € -                  -                                 12 3 310 864,55 €
Repavimentação ERP 36 1 551 417,15 € -                   -                                  15 3 323 540,66 €
Vias pedonais, calçadas, muros de suporte
Execução de novo passeio, muro, caminho de acesso BVN 8 133 914,93 € -                   -                                  1 74 104,50 €
Beneficiação; Reabilitação BVR 6 230 526,37 € -                  -                                 1 394 555,00 €
Bermas e Valetas
Execução de nova berma, valeta PN 37 1 656 781,36 € -                  -                                 2 283 271,61 €
Requalificação PR 25 697 790,69 € -                   -                                  4 1 272 324,60 €
Sinalização horizontal e vertical
Marcação rodoviária/ Passadeiras S 29 722 950,46 € -                   -                                  3 206 211,41 €
430 1 92
Objeto do contrato Índice
Ajustes Diretos






Gráfico 2.2  Número de contratos por espécie de trabalho em estrada e por procedimento de 
celebração do contrato. (Fonte: elaborado pela autora) 
 
A Tabela 2.3 abaixo apresentada pretende mostrar as escolhas adotadas para os procedimentos de 
formação de contratos de intervenções em estradas face às preferências para a celebração de contratos 
de empreitada de obras públicas em geral. A partir dos valores obtidos neste estudo contabiliza-se que 
de um conjunto de 2585 contratos de empreitadas de obras públicas, 430 são alusivos a intervenções em 
estradas, cerca de 17 % do valor total. Relativamente aos contratos celebrados por concurso público, 92 
de 315 são referentes a intervenções em estradas. Apenas 1 de 11 contratos celebrados por concurso 
limitado por prévia qualificação, ou seja 9% dos contratos de obras públicas, é relativo a estradas. 
 
Tabela 2.3  Contratos de intervenções em estradas face ao total de contratos de empreitada de obras 
públicas celebrados. 
 
(Fonte: elaborada pela autora) 
Procedimentos % de contratos
Ajustes Diretos 17%




Tabela 2.4  Gama de valores dos contratos por espécie de procedimento. 
 
(Fonte: elaborada pela autora) 
Posteriormente e de forma a concluir este estudo foram observados os valores de cada contrato. Foi 
possível constatar que todos os contratos celebrados por ajuste direto apresentam, tal como exigido no 
artigo 19ª do CCP (9), valor inferior a 150.000,00€, sendo que do número total de contratos formados 
segundo este procedimento, 66 estabelece um preço contratual superior a 100.000,00€. 
Os contratos celebrados por concurso púbico não são condicionados pelo valor de 150.000,00€ portanto 
e como se pode observar pela Tabela 2.4  Gama de valores dos contratos por espécie de procedimento 
foram registados 47 contratos com preços contratuais superiores a esse valor. 
Com este capítulo pretende-se demonstrar o atual interesse na reabilitação de estradas e a sua 
importância no mercado público do país. O estudo realizado permite assim fundamentar o motivo pelo 
qual foram abordados os custos no âmbito de trabalhos de reabilitação de estradas.
Intervalo de valores dos 
procedimentos
 Nº contratos 
formados por A.D
 Nº contratos 
formados por C.P
Proced. ≤ 50000,00€ 289 5
50000,00€ <Proced. ≤ 100000,00€ 75 23
100000,00€ <Proced. ≤ 150000,00€ 66 17




3 ESTADO DO CONHECIMENTO 
3.1 CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO EM ESTRADAS 
Conservar significa manter no estado atual e reabilitar é a palavra que descreve a ação de recuperar o que 
se perdeu. Assim sendo os dois termos, conservação e reabilitação, têm significados distintos e podem 
ser diferenciados pelo momento do período de vida em se realiza a intervenção. Uma estrada é sujeita a 
trabalhos de conservação durante o seu período de vida e concluído esse tempo a estrada é alvo de 
medidas de reabilitação (10 p. 11). 
As medidas de conservação/reabilitação podem ser classificadas de inúmeras formas. Tendo em 
consideração a finalidade das ações de conservação/reabilitação estas podem ser agrupadas em 
intervenções de carácter funcional, quando a intenção é a manutenção ou correção de características 
superficiais ou geométricas da estrada, ou estrutural se o foco for a capacidade de carga de um 
pavimento, quer seja o seu reforço, reposição ou aumento. 
A conservação pode também ser caracterizada pelo tipo de estratégia de intervenção definida. 
De forma a permitir uma circulação dos veículos em condições de segurança e conforto pode-se definir 
intervenções nas estradas de carácter corrente ou periódico. A conservação periódica distingue-se da 
corrente pela periodicidade de realização, ou seja, é uma conservação na qual é estabelecido um plano 
de intervenção com periodicidade previamente definida. A conservação de caráter corrente tem em vista 
a manutenção das vias conferindo-lhes os serviços mínimos para que foram projetadas através de ações 
de reparação de covas, selagem de fendas, impermeabilização de estradas, desobstrução de elementos 
de drenagem e implementação de saneamento, isto é trabalhos de pequena escala. 
A intervenção de caráter periódico é de índole preventiva, ou seja tem como objetivos evitar a evolução 
de patologias e assegurar o período de vida definido mas sem lhe conferir aumento da capacidade de 
carga. Inclui trabalhos associados à execução de camadas de regularização, desgaste e possíveis 
reperfilamentos que alterem a geometria da estrada de forma a garantir condições de tráfego (10). 
A reabilitação de uma estrada visa criar condições para a melhoria da qualidade de circulação quando as 
características estruturais e funcionais definidas deixam de ser oferecidas, avançando para um estado 
limite de ruína. A reabilitação possibilita ainda o aumento do nível de serviço inicialmente. As intervenções 
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realizam-se não só nas camadas superficiais como nas estruturais, reforçando-as com capacidades para 
aguentar as novas solicitações a que o pavimento está sujeito conferindo-lhes assim um novo período de 
vida. 
São exemplos de operações de reabilitação o alargamento e reforço estrutural do pavimento, melhoria 
dos órgãos de drenagem isto é, trabalhos de maior peso relativamente às intervenções de conservação e 
que proporcionam um incremento da capacidade de carga à estrada. 
As estradas quando alvo de intervenções de carácter estrutural têm por efeito destas operações de 
reabilitação a correção das suas deficiências a nível funcional. 
3.1.1 Requisitos 
A reabilitação de uma estrada centra grande importância na pavimentação da rodovia, visto ser o 
elemento onde surge a maior parte das patologias que a impedem de exercer a função para a qual foi 
construída. A estrada é projetada de forma a permitir a circulação de veículos numa superfície de 
rolamento livre e desimpedida, em condições de segurança, conforto e economia adequadas 
independentemente das condições climatéricas e o nível de serviço da rodovia (11 p. 3). 
O estado de degradação dos pavimentos pode ser caracterizado em função de requisitos de qualidade 
funcional e estrutural.  
A qualidade funcional centra-se nas exigências dos utilizadores do pavimento a nível de segurança e 
conforto de circulação convergindo a análise no comportamento da camada superficial do pavimento, a 
camada de desgaste. A textura, atrito e regularidade da geometria, o desgaste dos veículos e de 
combustível, ruído e durações de percurso são alguns dos aspetos associados ao requisito de qualidade 
funcional. A textura é uma característica superficial que afeta a circulação dos veículos visto que pode 
provocar o desenvolvimento de forças de atrito entre os pneus e a rodovia em condições molhadas, o 
desgaste dos pneus ou originar resistência ao movimento dos rodados com implicações nos consumos de 
combustível e no ruído. O coeficiente de atrito tal como a textura está relacionado com a aderência do 
pavimento e quando associado a outros fatores pode influenciar a qualidade de circulação. A 
irregularidade longitudinal e a regularidade transversal, característica esta vinculada às degradações de 
rodeiras, influenciam a capacidade de drenagem e de carga do pavimento e a dinâmica do veículo (12) 
(13). 
A qualidade estrutural está associada à capacidade do pavimento em suportar as cargas e solicitações 
criadas pelo tráfego de veículos e reduzi-las para valores que a estrutura consegue aceitar, sem sofrer 
alterações que excedam os limites definidos e colocam em causa a sua qualidade funcional. Esta qualidade 
está relacionada a características como integridade, deformações do pavimento, entre outras (14). 
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Para se entender melhor estas perdas de qualidade, resultantes do aparecimento de degradações nos 
pavimentos, e a respetiva necessidade de desenvolver ações de reabilitação serão apresentadas de 
seguida e de forma sucinta algumas noções relativas aos pavimentos das rodovias. 
3.1.2 Constituição de Pavimentos Rodoviários 
Um pavimento rodoviário é estratificado em várias camadas assentes numa fundação de terreno natural 
apresentando diferentes comportamentos às cargas a que estão sujeitas visto serem de espessuras e 
materiais diferentes. Estas camadas são estruturadas de acordo com diversos fatores como o nível de 
serviço que categoriza a rodovia, as condições climatéricas, as condições do terreno envolvente, entre 
outros. Apesar de ser dividido em camadas, o pavimento apenas como um todo consegue ter capacidade 
para resistir às solicitações a que é sujeito (13) (15). 
A deformabilidade dos materiais incorporados no pavimento deve permitir a criação de condições 
adequadas à necessária degradação e redução dos esforços para valores suportáveis pelo solo de 
fundação. 
As camadas dos pavimentos rodoviários são usualmente ordenadas por qualidade e resistência 
decrescente de cima para baixo, de acordo com a diminuição e degradação das tensões em profundidade. 
Os pavimentos rodoviários podem ser, segundo vários autores, estruturados em três grupos (13) (15) (2): 
• Camada superior  
• Corpo do pavimento ou camadas granulares 
• Fundação 
As camadas superiores, de desgaste e de regularização, para além de beneficiarem a resistência global do 
pavimento devem proporcionar aos utentes a qualidade funcional necessária para a circulação em 
segurança e conforto. Devido à ação direta dos rodados, estas camadas podem-se deformar bastante logo 
devem ser dimensionadas de forma a oferecer a resistência, durabilidade e a qualidade necessárias para 
a circulação. Esta camada superior é compostas por materiais granulares estabilizados e tratados com 
ligantes betuminosos ou hidráulicos, de acordo com o tipo de pavimento A composição confere-lhe para 
além das características acima referidas, a flexibilidade necessária para que a camada de desgaste consiga 
acompanhar as deformações a que é sujeita quer pelos efeitos do tráfego e do clima. Esta superfície deve 
permitir a boa aderência entre os rodados e o pavimento, impedir infiltrações de água para as camadas 
inferiores bem como facilitar o rápido escoamento e eliminação da água para os elementos de drenagem 
ou envolvente.  
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O corpo do pavimento, subjacente á camada superficial, é composto por camadas granulares, tratadas ou 
não por ligantes hidráulicos ou betuminosos, dependendo do tipo de pavimento. Este grupo de camadas 
é compactado mecanicamente e confere ao pavimento a resistência estrutural necessária para assegurar 
a capacidade de carga e a degradação dos esforços resultante da circulação de veículos de forma a que 
estes atinjam a fundação com valores reduzidos. Devido á sua constituição granular estas camadas na 
presença de água podem ter o seu comportamento mecânico condicionado sendo necessário o seu 
estudo de acordo com a envolvente. 
A fundação constituída por terreno natural, solo ou rocha, pode ter associada uma camada designada de 
leito do pavimento. Esta camada tratada com ligantes hidráulicos confere ao solo de fundação maior 
capacidade resistente tentando assim reduzir a deformação do mesmo. Permite ainda a homogeneidade 
entre materiais e cria uma barreira á ascensão de finos do solo para as camadas superiores.  
Na sua composição e de forma a minorar os estados de tensão bem como a criar condições para a ligação 
das camadas do pavimento como um conjunto, entre camadas betuminosas são aplicadas regas de 
colagem. Entre as camadas betuminosas e as granulares colocam-se regas de impregnação com emulsões 
betuminosas (14). 
A solução construtiva de um pavimento rodoviário, como referido anteriormente, depende de fatores 
como as condições climatéricas, o nível de serviço, o terreno de fundação, os comportamentos dos 
materiais e os custos de execução. Para um melhor estabelecimento das soluções construtivas considera-
se útil a distinção entre os pavimentos. 
3.1.3 Tipos de Pavimentos e Constituição 
A diversidade de pavimentos resulta das relações possíveis entre os seus materiais constituintes e a sua 
respetiva deformabilidade. A combinação dos materiais associada à sua disposição nas várias camadas 
permite destacar três tipos de pavimentos, flexíveis, semi- rígidos e rígidos 
Nos pavimento flexíveis as camadas superiores de desgaste e regularização são tratadas com ligantes, 
formando uma mistura de agregados e material betuminoso, e assentam sobre as camadas base de 
constituição granular, estabilizada ou não com ligantes betuminosos, conforme a necessidade de maior 
capacidade resistente, e a sub-base de material granular. Uma vez que as camadas granulares não estão 
aptas a resistir a esforços de tração conseguindo apenas suportar esforços de compressão, com a 
estabilização do material através de ligantes é-lhes conferido um acréscimo de resistência para 
solicitações a que não estariam preparadas se não tivessem sido tratadas. Habitualmente as camadas 
betuminosas têm menor espessura que as granulares (15) (16). 
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Nos pavimentos rígidos a camada superior é constituída por materiais granulares tratados com ligante 
hidráulico produzindo uma espécie de laje de cimento, e a camada subjacente, sub-base, é granular ou se 
o pavimento for alvo de tráfego intenso aplica-se material granular estabilizado hidraulicamente. A 
camada de sub-base é construída de forma a regularizar a superfície para execução da camada superior 
em boas condições, não tendo como objetivo o aumento da resistência do pavimento como nos 
pavimentos flexíveis e semi- rígidos. Este tipo de pavimentos devido á sua constituição está dotado de 
uma elevada resistência à flexão, sofrendo deformações muito reduzidas (12) (14). 
As camadas dos pavimentos flexíveis requerem uma espessura maior do que a dos pavimentes rígidos 
devido às características dos materiais que as compõem. Esses materiais não têm muita capacidade para 
degradar e distribuir os esforços antes de atingirem o solo de fundação. 
Contrariamente aos pavimentos flexíveis, nos pavimentos rígidos a dispersão dos esforços ocorre de 
forma mais rápida devido às caraterísticas mecânicas e geométricas dos materiais que compõem cada 
camada (13). 
Os pavimentos semi- rígidos são um tipo de pavimento que reúne características de ambos os pavimentos, 
flexíveis e rígidos. A camada de desgaste é constituída por materiais tratados com ligantes betuminosos 
sobre as camadas base e sub-base, de materiais granulares estabilizados, com ligante hidráulico a base e 
mecanicamente a camada de sub-base. Este tipo de pavimentos pode apresentar a estrutura referida 
anteriormente ou alterar a sua composição nas camadas base e sub-base, invertendo-as, em que a 
camada base passa a ser composta unicamente por material granular e a de sub-base por material 
granular tratado com ligante hidráulico (16) (15).  
As camadas estruturais do pavimento semi- rígido possuem maior rigidez que as do pavimento flexível 
devido ao tratamento com ligantes hidráulicos a que são sujeitas. Este processo confere-lhes uma menor 
deformabilidade, mesmo quando comparados aos pavimentos flexíveis. 
3.1.4 Principais famílias e tipos de patologias dos pavimentos Flexíveis  
Desde que se inicia a construção dos pavimentos rodoviários estes estão expostos a inúmeras ações que 
contribuem para a redução das suas características e qualidades funcional e estrutural do mesmo. A 
qualidade inicial conferida ao pavimento aquando da sua construção vai sendo gradualmente reduzida 
durante o seu período de vida devido à combinação da ação do tráfego e ações atmosféricas, e traduz-se 
no desenvolvimento de degradações nos pavimentos (2 p. 21). A vulnerabilidade do pavimento durante 
a fase construtiva associada às diferentes condições atmosféricas a que este pode ser sujeito possibilitam 




Os esforços provenientes pela intensidade de tráfego nos pavimentos provocam repetidos e permanentes 
estados de tensão. Os pavimentos quando sujeitos a estas ações de carga sofrem deformações que 
incitam a diminuição, antes do esperado, da sua capacidade resistente global podendo mesmo afetar o 
comportamento do pavimento e no estado limite provocar a ruína do pavimento. 
A desadequada aplicação de materiais ou envelhecimento dos mesmos, erros de formulação de misturas, 
são alguns dos motivos que podem provocar a degradação do pavimento, tal como defeitos durante a 
execução de trabalhos de terraplenagens, pavimentação ou drenagem. A drenagem do pavimento tem 
extrema importância visto que a criação de boas condições drenagem permite reduzir ou mesmo evitar o 
desenvolvimento de algumas deformações (2 p. 21); (17 p. 47). 
A variação de temperaturas é outro aspeto que influência de forma considerável o comportamento do 
pavimento podendo originar alterações de características como a rigidez e a plasticidade dos materiais 
das camadas betuminosa. 
O desenvolvimento de degradações não ocorre de forma isolada, assentando num princípio de cadeia, 
em que cada degradação origina novos tipos de degradações e assim consecutivamente, com afetação 
mútua entre elas. As degradações podem ter origem em qualquer uma das camadas estruturantes de um 
pavimento, sendo que é possível manifestar-se a sua evolução pelas diversas camadas do pavimento (12 
p. 3). 
As degradações podem ser agrupadas em famílias de acordo com o tipo de patologia.  
A evolução das patologias difere um pouco entre as tipologias de pavimentos, contudo de seguida apenas 
serão de apresentadas as degradações que podem surgir nos pavimentos flexíveis. 
As reparações na camada de desgaste também são referidas neste capítulo das patologias, visto criarem 
descontinuidades na rodovia e serem locais vulneráveis e propensos ao aparecimento de novas 
degradações. 
As degradações nos pavimentos flexíveis podem ser agrupadas da seguinte forma: 
 Deformações 
 Fendilhação 
 Desagregação e polimento da camada de desgaste 
 Movimentação de materiais 
 
A manifestação de degradações como fendas por fadiga e respetivo desenvolvimento ou deformações é 
justificada pelo funcionamento da estrada durante o seu período de vida. O arranque de materiais, 
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desagregação da camada de desgaste e fendas longitudinais ou transversais desenvolvem-se 
primordialmente por erros de dimensionamento em fase de projeto ou de execução. 
Abaixo é apresentado um esquema resumo das várias degradações a que um pavimento flexível pode ser 
sujeito.  
 
Figura 3.1  Degradações do pavimento flexível. (Fonte: elaborado pela autora) 
 
Deformações 
As deformações surgem normalmente por alterações dos comportamentos expectáveis das várias 
camadas, de material granular ou solo de fundação, que constituem os pavimentos e pela perda da 
capacidade de suporte das mesmas.  
Vários autores ramificam esta família nas seguintes degradações: 
• Abatimento 
• Ondulações 
• Deformações localizadas 
• Rodeiras 
• Pegadas 
O abatimento transversal ou longitudinal pode ser originado pela diminuição da capacidade de suporte 
































deformação pode ocorrer por deficiência das condições de drenagem, infiltração de água na ligação 
berma-pavimento ou falhas na execução da camada de desgaste. A reduzida ligação entre materiais 
devido a uma deficiente compactação, malformação das juntas do pavimento e o deficiente 
dimensionamento das espessuras das camadas de desgaste e estruturais são outras causas possíveis para 
o abatimento do pavimento. 
A ondulação é uma deformação transversal que ocorre devido a uma excessiva deformação plástica das 
camadas que têm incorporadas mistura betuminosa ou ligantes. Esta deformação pode ser provocada por 
assentamentos diferenciais dos solos, pela sobrecarga a que é sujeito o pavimento, bem como pela 
incorreta distribuição do material ligante ou deficiente compactação das camadas. 
As deformações localizadas, como o nome indica são deformações que surgem numa área reduzida e que 
normalmente têm a si associadas a rotura, desnível ou depressão do pavimento por redução da 
capacidade de suporte das camadas granulares, deficiente drenagem das mesmas em zonas localizadas e 
insuficiente qualidade das misturas betuminosas. 
As rodeiras caraterizam-se por uma deformação transversal de desenvolvimento longitudinal resultante 
da passagem repetitiva dos rodados dos veículos e em especial do tráfego de pesados sobre pavimentos 
com deficiente compactação das camadas estruturais ou, em certos casos, com insuficiente resistência à 
deformação plástica das misturas betuminosas. O assentamento das camadas granulares e do solo de 
fundação, as deficientes drenagens da via e dos solos de fundação, a qualidade dos materiais e a reduzida 
espessura das camadas, de desgaste e estruturais, são outras causas prováveis para o desenvolvimento 
deste tipo de deformação. 
As pegadas consistem na impressão com relevo dos pneus na camada de desgaste. Esta deformação pode 
ser justificada pela abundante quantidade de betume na mistura betuminosas ou mesmo pela paragem 
prolongada dos veículos. 
 
Fendilhação 
A fendilhação é a degradação mais comum nos pavimentos flexíveis e consiste no aparecimento de 
fissuras na camada de desgaste visível a olho nu até 1,5m de distância. 
As degradações por fendilhação ocorrem nas camadas formadas por misturas betuminosas sobretudo por 
causa das oscilações térmicas e pelos sucessivos esforços de tração originados pela passagem dos 
veículos. Como consequência destes esforços o pavimento pode atingir o estado de fadiga estrutural (14).  
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A família de degradações por fendilhação pode ser classificada de diversas formas sendo uma delas a 
distinção de acordo com o estado de desenvolvimento, ou seja, a fase de evolução da mesma, em fendas 
isoladas ou ramificadas, por fadiga e "Pele de crocodilo". 
As fendas isoladas, longitudinais quando paralelas ao eixo da estrada ou transversais se perpendiculares 
ao eixo, e as fendas ramificadas originadas pela irradiação de fendas existentes surgem por vários 
motivos. As fendas longitudinais localizam-se nas zonas de passagem dos rodados e perto do eixo 
enquanto as transversais aparecem a ocupar toda a largura da via ou parte desta. Estas fendas podem 
manifestar-se devido a erros de execução das juntas, longitudinais ou transversais, precária drenagem da 
água e ainda por retração térmica das camadas alvo de tratamento.  
As fendas parabólicas ou ramificadas são de aspeto uniforme e geométrico e surgem por insuficiente 
capacidade de colagem entre a camada de desgaste e a camada subjacente, bem como pelo uso de 
materiais que não conferem às camadas as capacidades de retração e expansão necessárias para suportar 
as condições meteorológicas da envolvente. 
As fendas por fadiga, isoladas ou ramificadas são irregulares e aparecem nas zonas de passagem dos 
veículos devido à deficiente capacidade de carga das camadas granulares, diferente rigidez entre as 
camadas e por fraca qualidade das misturas betuminosas. A penetração da água através das fendas 
isoladas é uma das causas que propícia a evolução das fendas para um estado ramificado. 
A pele de crocodilo é uma deformação que resulta da proliferação das fendas ramificadas, apresentando 
aspeto de grelha ou malha. O seu aparecimento é justificado por motivos semelhantes ao das fendas já 
referidas. O alastramento destas fendas pode ser causado pelo deficiente dimensionamento da espessura 
das camadas, diferenciais das capacidades de carga das camadas e fraca compactação das mesmas. O 
envelhecimento dos materiais é outro fator que pode justificar o aparecimento desta família de 
degradações. 
O desenvolvimento do fenómeno de fendilhação evidencia a redução da qualidade estrutural do 
pavimento. 
 
Desagregação e polimento da camada de desgaste  
A família de degradações por desagregação e polimento da camada de desgaste é representada pela 
perda da qualidade superficial da camada de desgaste devido à insuficiente estabilidade da ligação entre 
os materiais da mistura betuminosa por perda de algumas características ao longo do tempo (14 p. 27). 
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As degradações desta família subdividem-se, de acordo com vários autores, em: 
• Desagregações superficiais 
• Peladas 
• Ninhos/covas 
• Cabeça de gato 
• Polimento dos agregados 
 
Importa mencionar que estas deformações podem ser resultado da evolução de outras, como a 
fendilhação. 
As degradações superficiais são deformações provocadas pela segregação dos inertes da mistura durante 
a sua execução e pelo desgaste do ligante betuminoso. Este desgaste provoca a desagregação dos 
materiais granulométricos do ligante originando cavidades na camada de desgaste.  
As peladas consistem na separação de partes da camada de desgaste sob a forma de blocos. Esta 
desagregação está associada ao desenvolvimento de fendas parabólicas e pode ser originada pela 
deficiente aderência da camada de desgaste à camada base e pela reduzida espessura da camada de 
desgaste. 
Os ninhos são um tipo de desagregação da camada de desgaste que se identificam pelas depressões 
arredondadas que criam na própria. Os ninhos podem evoluir da camada de desgaste para as camadas 
subjacentes. É uma patologia que progride da degradação do tipo “pele de crocodilo” e ocorre na fase 
limite e mais desenvolvida da desagregação. As causas para o aparecimento deste tipo de desagregação 
são idênticas às referidas anteriormente podendo salientar-se a má formulação da mistura betuminosa, 
a fraca qualidade das mesmas, a reduzida espessura da camada superficial, a deficiente aderência da 
camada de desgaste às camadas subjacente e a insuficiente compactação das camadas estruturais. 
A degradação tipo “Cabeça de gato” pode ser originada pelo tráfego intenso a que o pavimento rodoviário 
está sujeito e ocorre quando o material fino da mistura betuminosa se liberta, expondo os agregados 
grossos (14). 
O polimento dos inertes por desgaste e abrasão é resultado da passagem dos veículos. A redução do atrito 
entre os rodados e o pavimento por desgaste tem consequências percetíveis na segurança de circulação 
causadas pela perda de aderência dos veículos ao pavimento. A inadequada aplicação de alguns inertes, 
a falta de ligação entre os agregados e o tráfego constante provocam o desenvolvimento desta 
degradação.  
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Movimento de Materiais  
Esta deformação pode atingir apenas as camadas betuminosas ou progredir para todas as camadas do 
pavimento, inclusive o solo de fundação e traduz-se no deslocamento dos materiais que constituem as 
várias camadas. 
O movimento de materiais subdivide-se em três tipos de degradações, exsudação, manchas de humidade 
e subida de finos. 
A exsudação é uma degradação que ocorre por migração do excesso de ligante da mistura betuminosa 
para a superfície nas áreas com maior passagem de rodados, resultando em faixas negra e brilhante nos 
pavimentos. Esta patologia ocorre por malformação da mistura betuminosa devido à excessiva 
quantidade de ligante ou insuficiente viscosidade do mesmo. A compressão da camada associada a 
elevadas temperaturas pode ser outro motivo que promove a evolução desta patologia. 
O aparecimento de manchas de humidade pode ser causado pela deficiente drenagem da água para os 
órgãos instalados na estrada, pela infiltração de água nas camadas do pavimento e fendas, ou devido à 
insuficiente compactação dos materiais. Esta degradação é favorável à derrapagem dos veículos e 
diminuição da segurança de circulação.  
A infiltração de água cria também condições ao bombeamento de finos do solo de fundação e das 
camadas granulares para as fendas e área envolvente da camada de desgaste. Esta movimentação de 
partículas finas pode originar o aparecimento de manchas de cor esbranquiçada no pavimento. Esta 
degradação manifesta-se sobretudo pela insuficiente drenagem do pavimento. As constantes 
compressões a que o pavimento é sujeito aliadas à insuficiente drenagem das camadas provocam a 
ascensão de água pelas camadas e fendas. As partículas finas são arrastadas pelas camadas 
acompanhando o processo de subida da água. 
 
Reparações 
Aliado às degradações referidas também se deve valorizar as reparações realizadas na camada de 
desgaste dos vários tipos de pavimentos. Como referido anteriormente, as reparações podem criar zonas 
suscetíveis à manifestação de degradações. As reparações realizam-se devido ao precoce aparecimento 
de degradações no pavimento. Estas intervenções podem gerar descontinuidades no pavimento que 
propiciam o aparecimento de novas deformações. 
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As reparações podem ser incorporadas no grupo das degradações quando estas não eliminam as causas 
das degradações que tentam reparar, aumentando ainda mais as degradações dos pavimentos por meio 
das próprias zonas de reparação. 
 
3.1.5 Estudo de Intervenção 
Para Barreto (13 p. 27) a metodologia seguida para o estudo da reabilitação de estradas assenta em quatro 
fase distintas mas interdependentes entre si que são a identificação, avaliação, decisão e execução. De 
forma a perceber como estes processos podem ser aplicados á reabilitação de estradas serão de seguida 
apresentadas algumas noções e descrições sucintas das diferentes fases constituintes deste 
procedimento sequencial. 
 
Figura 3.2  Fases de estudo da reabilitação de estradas (Adaptado (13 p. 27)). 
 
Identificação 
O processo de identificação engloba a recolha de dados com a respetiva caracterização. A composição 
dos pavimentos, alterações a que foram submetidos desde a sua construção, descrição das degradações 
existentes e a capacidade resistente dos pavimentos são informações fundamentais e que devem ser 
listadas para posterior apreciação. Realça-se para além destes dados, as alterações solicitadas pelas 
entidades adjudicantes e que devem estar presentes aquando da determinação das soluções mais 
apropriadas. Juntamente com a recolha de informação intrínseca ao próprio pavimento devem ser 
realizadas outras averiguações relacionadas com fatores externos aos mesmos mas que afetam o seu 
comportamento, como as solicitações a que o pavimento é sujeito e toda a sua envolvente.  
Concomitante á fase de identificação e caracterização do estado de conservação do pavimento está a 
levantamento visual. Este levantamento fornece informação para a fase seguinte do processo onde se 
analisam e tratam os dados de forma a determinar as condições do pavimento, no que respeita às suas 
qualidades funcionais e estruturais. 
Identificação
• Recolha de informação
• Caracterização da 
situação existente
Avaliação
• Estabelecimento do 
diagnóstico
• Análise técnica e 
económica de cenários
Decisão
• Escolha da solução
Execução
• Realização da obra de 
reabilitação
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Como referido acima, uma adequada caracterização do pavimento depende de várias variáreis como a 
tipologia e material constituinte do pavimento, características do solo de fundação, tempo de serviço bem 
como os tratamentos a que foi sujeito. Para além destas, também as deformações que se desenvolvem 
no pavimento são preponderantes para avaliação do seu comportamento, a nível funcional e estrutural, 
podendo o seu aparecimento impossibilitar a livre circulação dos veículos e provocar a ruína da estrada. 
Assim sendo é indispensável a identificação das deformações.  
O comportamento do pavimento depende de fatores inerentes ao próprio, tal como já apresentado, 
porém também são afetados por condições externas como o tráfego, condições atmosféricas e de 
drenagem. Estes fatores degradam o pavimento influenciando o seu comportamento e capacidade 
resistente. 
A recolha de dados para caracterização do estado do pavimento, implica para além da inspeção visual a 
coleta de amostras para a realização de ensaios. O volume de amostras varia consoante o estudo que 
pretende realizar, e a seleção dos troços para a recolha de amostragens deve ser representativo de toda 
a extensão da estrada em causa. 
A seleção dos ensaios a realizar dependem dos aspetos que se pretendem avaliar, se a capacidade 
funcional ou estrutural do pavimento, sendo que a primeira se reflete no estado superficial do pavimento 
e a segunda nas características resistentes da estrutura do pavimento e a sua deflexão. Ensaios destrutivos 
como prospeções geotécnicas, poços de inspeção ou não destrutivos como Defletómetro FLASH, de 
Impacto, Viga Benkelman e Curvímetro permitem avaliar a capacidade do pavimento suportar as ações 
do tráfego, ou seja são aparelhos que permitem medir as deformações do pavimento através de ensaios 
de carga. A caracterização do estado superficial do pavimento é realizada com recurso a inspeções visuais 
ou audiovisuais, ensaios de irregularidade longitudinal com sensores, ensaios com pêndulo britânico e 
SCRIM que viabilizam a avaliação do atrito nos pavimentos rodoviários, ou através do uso de régua 
transverso-perfilómetro, se a finalidade for avaliar a regularidade transversal do pavimento. 
 
Avaliação 
Na fase de avaliação procede-se á determinação do diagnóstico e consequente análise de soluções. 
Consoante as patologias ou anomalias que se detetam no pavimento e a avaliação da capacidade 
estrutural dos mesmos exploram-se as possíveis soluções de reabilitação.  
As soluções e técnicas a usar na reabilitação de estradas dependem de forma preponderante do 




De forma a ilustrar e explicar a fase de estabelecimento do diagnóstico e auxiliar a definição das soluções 
é apresentada na Figura 3.3 a sequência de ações desde o processo de identificação ao de diagnóstico. 
 
Figura 3.3  Fluxograma representativo do procedimento de diagnóstico do estado de conservação do 
pavimento (Adaptado de (13 p. 40)). 
A primeira tomada de decisão ilustrada no fluxograma está associada ao comportamento estrutural do 
pavimento por isso a sequência de ações conduzida deve resultar do estudo da capacidade de carga do 
pavimento para que caso seja necessário, se estabeleçam soluções de reforço da mesma. A outra reflexão 
está relacionada com as características superficiais do pavimento, sendo que o diagnóstico obtido relativo 
às mesmas vai influenciar a forma de prosseguir, quer seja pelo tratamento das camadas superficiais ou 
não. 
De seguida serão abordadas algumas soluções estruturais e funcionais da reabilitação de pavimentos. 
As intervenções de reabilitação do pavimento com foco na melhoria da qualidade estrutural obrigam a 
agir nas camadas estruturais do pavimento afetando sempre as camadas superficiais existentes, visto que 
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estas têm de ser atravessadas e perfuradas. Trabalhar nas camadas estruturais do pavimento acarreta 
sempre a execução de uma nova e tratada camada superficial, ou seja, o dimensionamento da camada 
estrutural implica o dimensionamento de uma nova camada de desgaste. Tal situação não acontece em 
circunstâncias contrárias. O tratamento da camada de desgaste não obriga a intervenções na parte 
estrutural do pavimento, só se o seu estado, após avaliação, o impuser. 
A capacidade resistente do pavimento é melhorada através de operações de melhoria das suas 
propriedades mecânicas. A reabilitação estrutural do pavimento pode incidir em ações de reforço do 
pavimento existente, reciclagem do mesmo ou dimensionamento de um novo pavimento.  
A escolha de uma destas técnicas de reabilitação deve ter em consideração a relação custo- proveito. 
Normalmente, o redimensionamento de um pavimento novo em contraste com o reforço ou reciclagem 
de um pavimento existente provoca mais perturbações no tráfego da estrada, além de que, na sua 
maioria, a execução de um pavimento novo decorre num período mais longo e acarreta mais custos. Por 
estes motivos a opção de dimensionamento de um pavimento novo é menos recorrente sendo aplicada 
quando as outras duas não são soluções viáveis.  
As técnicas para reforço de pavimentos muito degradados assentam usualmente num conjunto de 
procedimentos que inicia com a fresagem das camadas e áreas degradadas e prossegue para a aplicação 
das misturas betuminosas, fabricadas a quente em central, e para os respetivos espalhamento e 
compactação. Com esta sequência de atividades são formadas as camadas que vão reforçar o pavimento 
e dotá-lo de capacidades que impeçam o desenvolvimento de degradações bem como de características 
que lhe permitam responder aos requisitos futuros. Caso o pavimento se apresentar pouco degradado a 
fresagem é dispensada, realizando-se o reforço do pavimento por aplicação da nova camada de mistura 
betuminosa sobre o pavimento existente depois de pequenas intervenções para reparação de fendas e 
covas.  
A reciclagem em adição às vantagens referidas face ao dimensionamento de um pavimento novo, também 
apresenta algumas em relação ao reforço. Apresenta benefícios a nível ambiental e económico como a 
redução dos depósitos e dos transportes de materiais fresados e sobrantes a vazadouro por maior 
reaproveitamento dos mesmos para a produção das misturas betuminosas das novas camadas de reforço. 
Esta diminuição na movimentação de materiais origina por sua vez uma redução dos custos. Para além 
destas vantagens, o recurso a técnicas de reciclagem de pavimentos também possibilita a realização de 
pequenas alterações corretivas da rasante. 
De seguida serão enunciadas algumas técnicas de reabilitação de pavimentos, no entanto salienta-se que 
as técnicas apresentadas voltam a centrar a sua aplicabilidade, na sua maioria, em pavimentos flexíveis. 
Este facto é justificável pela importância dos pavimentos flexíveis na rede viária portuguesa uma vez que 
a extensão deste tipo de pavimentos é incomparavelmente superior aos demais pavimentos (13 p. 43). 
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As intervenções compreendem ações de reforço estruturais com recurso a misturas betuminosas de alto 
módulo ou de borracha reciclada de pneus, bem como a misturas betuminosas a frio. O reforço pode 
também ser realizado por meio de técnicas anti- fendas ou pela aplicação de betumes modificados com 
polímeros. 
Como referido no parágrafo anterior existe a possibilidade, se adequado, da reabilitação de pavimentos 
a nível estrutural através da reciclagem do pavimento em alternativa ao seu reforço. A reciclagem in situ 
ou com recurso a centrais são algumas das opções a ter em consideração se a intervenção não for de 
reforço ou para dimensionamento de um pavimento novo. 
Intervenções de reciclagem de pavimentos seguem uma metodologia semelhante á das de reforço, 
diferenciando- se desta nos materiais que utiliza, visto que com a reciclagem, a mistura criada resulta da 
combinação dos materiais fresados e, se necessário, da adição de novos. 
Quanto á capacidade funcional do pavimento, as ações incidem como dito, nas características superficiais 
dos pavimentos, ou seja traduz-se na intervenção de aspetos como a regularidade, geometria, 
características óticas, aderência, impermeabilidade, vibrações transmitidas, e textura do pavimento. 
Indiretamente, a reabilitação destas características ajuda a melhorar as características estruturais do 
pavimento, mesmo que a reparação de problemas de natureza estrutural não seja o seu propósito. 
A fresagem da camada superficial é uma das operações de reabilitação superficial do pavimento mais 
frequentes e compreende trabalhos de substituição de material, ou seja, realiza-se a remoção do material 
que compõe a camada de desgaste e colocam-se novas camadas de material de acordo com as 
características e espessuras definidas em projeto de reabilitação. 
A granalhagem, por outro lado, é uma técnica indicada para reabilitar pavimentos com superfícies 
demasiado polidas pela constante circulação, melhorando a sua aderência com recurso a equipamentos 
mecânicos. Esta técnica só pode ser aplicada em pavimentos sem problemas estruturais e consiste na 
projeção de abrasivos de aço (granalha) na camada tratando-a pelo desprendimento das partículas 
acumuladas na própria. A granalhagem pode ser combinada a outras ações de reabilitação, mas quando 
aplicada isoladamente tem vantagens a níveis ambientais e económicos devido aos baixos custos e 
consumos energéticos gerados, e á rapidez de execução (18 p. 29). 
Outra ação a exercer sobre a superfície dos pavimentos consiste na selagem de fendas do pavimento de 
forma a impedir a infiltração de água e de outros elementos que possam provocar o desenvolvimento de 
mais degradações. Consoante a expansão das fendas e o nível de serviço da estrada deve ser feita a 
seleção do material e da técnica a aplicar para as corrigir. 
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Vicente (2 p. 50) refere que problemas de escoamento das águas devido á escassez de inclinações dos 
pavimentos podem ser resolvidos por meio de ranhuragem do pavimento, ou seja, pela abertura de 
ranhuras na rodovia. 
O mesmo autor (2 p. 39) salienta a existência de outras técnicas que possibilitam a correção das 
características superficiais a valores que permitam a segura e cómoda circulação dos utilizadores das 
estradas. As técnicas de reabilitação funcional do pavimento diferem de várias formas, quer pela sua 
constituição, modo de fabrico, processo de aplicação ou pelas capacidades que a sua utilização confere 
ao pavimento. 
As características funcionais do pavimento não serão detalhadas mas podem ser tratadas por recurso a 
técnicas a frio como o revestimento superficial, microaglomerado betuminoso, lama asfáltica, ou a 
quente, como são os casos dos betões modificados, microbetão betuminoso rugoso, argamassa 
betuminosa e o betão betuminoso drenante. 
 
Escolha da solução de intervenção  
A escolha da solução de intervenção é influenciada, entre outros motivos, pelo tipo de trabalhos que são 
necessários executar e pelo momento do período de vida útil da estrada em que se realiza. Esta solução 
deve estar de acordo com objetivo da intervenção, se de conservação ou reabilitação da estrada.  
Como referido anteriormente e observável na Figura 3.4, os pavimentos das estradas, ao longo da sua 
vida útil estão sujeitos a intervenções de conservação de forma a recuperar os níveis de serviço que foram 
perdendo desde o momento da sua construção. A intervenção de conservação nunca permite que a 
recuperação atinga integralmente os valores de serviço iniciais. Como tal, e findo o período de vida é 
necessária a realização de trabalhos de reabilitação para que se proporcione aos utilizadores das estradas 
a circulação em segurança e com conforto. Estas condições exigem a realização de trabalhos de 
reabilitação quando os seus valores se aproximam dos mínimos aceitáveis ou quando já são inexistentes. 
Com a reabilitação da estrada os níveis de serviços são restituídos aos valores iniciais, iniciando-se assim 






Figura 3.4  Evolução do estado do pavimento (13 p. 47). 
 
A escolha da solução de projeto de reabilitação ou conservação é a fase que antecede a realização da 
obra. Para que se obtenha o máximo benefício da obra de reabilitação, a solução final não deve ter apenas 
em conta a satisfação das características técnicas. É importante que seja definida uma estratégia em que 
a solução considere para além de fatores económicos, um equilíbrio entre estes e aspetos ambientais, 
sociais e de recursos. 
 
3.2 CUSTOS DE PRODUÇÃO 
Os custos podem ser classificados de acordo com a sua natureza e comportamento, sendo que a sua 
avaliação é feita em conformidade com o objeto de custeio em causa. 
De seguida serão apresentadas algumas classificações possíveis dos custos. 
3.2.1 Classificação dos Custos 
Natureza dos Custos- Custos Diretos, Indiretos e de Estaleiro  
A composição dos custos de produção é variável consoante o objeto que se pretende atingir e podem, 
como já referido, ser de natureza distinta estando diretamente ou indiretamente relacionados ao objeto 
de custeio (19 p. 30). Faria (20) defende que na construção civil, a composição de custos deve, tal como 
acontece usualmente, ser estruturada e organizada segundo três tipos de custos, diretos, indiretos e de 
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estaleiro. Os primeiros são referentes a elementos inerentes à obra, tais como os encargos provenientes 
de equipamentos, materiais, mão-de-obra, e encargos sociais. São custos intrinsecamente associados ao 
processo de planeamento e produção. Na construção civil estes custos estão relacionados com os 
métodos construtivos definidos, e com os respetivos materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários 
para a sua realização. Nestes custos devem também ser consideradas, caso necessárias, as prestações de 
serviços a terceiros, as subempreitadas. Estas geram custos que podem ser diretamente associados ao 
projeto quer por serviços de fornecimento de materiais, mão-de-obra ou aluguer de equipamentos. 
Os custos indiretos são gastos que não podem ser quantificados e ligados a um serviço sendo por norma 
associados á estrutura administrativa da empresa, ao alojamento e transporte de operadores, aos demais 
encargos financeiros, despesas com comercialização, impostos, entre outros. São custos provenientes da 
realização de serviços indispensáveis ao desenvolvimento do projeto e que auxiliam a elaboração das 
atividades diretamente associadas a este (21). 
Castro et al. (21) salienta a importância dos custos indiretos, afirmando que os gastos decorrentes dos 
custos indiretos podem, dependendo da dimensão da obra, rondar os 20% a 30% do seu valor. 
Os custos de estaleiro refletem os gastos relacionados com o funcionamento, manutenção do estaleiro e 
da obra, sendo por isso impossível imputá-los de forma individual aos diferentes serviços. Gastos com 
vedação de espaços, abastecimento de água e eletricidade, equipamentos em permanência no local da 
obra são alguns dos custos que são contabilizados neste grupo. 
O prazo da obra e possíveis prorrogações produzem implicações, por vezes graves, nos custos diretos e 
indiretos do projeto. Estas modificações de prazos aumentam assim a incerteza das estimativas de custos 
e podem ser consequência de diversos fatores como as inadequadas condições climatéricas durante os 
processos construtivos, os atrasos de fornecimento, falta de produtividade da mão-de-obra. 
Alguns autores apontam os custos diretos e indiretos como custos inventariáveis no caso de custos 
referentes a recursos empregues para a produção de bens ou serviços e de não inventariáveis quando 
não estão diretamente ligados á produção. 
 
Comportamento dos Custos- Custos Fixos, Variáveis e Semi- Rígidos 
Outros autores (21) também diferenciam os custos consoante o “ritmo a que os custos mudam”, ou seja, 
segundo o seu comportamento, em custos fixos ou variáveis. 
Os custos variáveis são produto da evolução e desenvolvimento da obra, aumentando gradualmente com 
esta. Estes por estarem associados à fase de execução do projeto são por vezes relacionados aos custos 
diretos. Para Cabral (22 p. 12) os custos variáveis dependem da quantidade produzida enquanto os fixos 
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não apresentam variabilidade em função da produção. Os custos fixos apresentam um comportamento 
distinto visto que não dependem do volume de produção. Os custos fixos são todos os necessários para 
que o projeto se inicie e apresentam um ligeiro aumento após o investimento inicial (21). Estes custos 
estão também ligados ao prazo do projeto, sendo geralmente relacionados com os custos indiretos. 
Apesar do estabelecimento destas relações, não se pode afirmar que estes custos são sempre 
“relacionáveis” entre si desta forma. Certos custos fixos podem ser diretos como alguns custos variáveis 
são indiretos. 
Os custos semi- rígidos são custos que combinam as características dos custos fixos e dos variáveis. 
Os custos de uma obra estão associados de forma evidente à relação entre custos de produção e prazos. 
Alongar os prazos repercute-se num acréscimo de encargos com recursos, taxas e juros, obrigando 
consequente ao reajuste do planeamento.  
3.2.2 Evolução do custo no decorrer do projeto 
Como é possível observar na curva de custos representada na Figura 3.5, das diferentes fases do ciclo de 
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Figura 3.5  Níveis de influência no custo total do empreendimento (23 p. 59). 
De acordo com as curvas de influência e o custo acumulado do empreendimento é possível constatar que 
nas fases iniciais, de planeamento e conceção, a influência dos custos no custo total é elevada mas ocorre 
com valores baixos, talvez por isso no PMBOK (1) seja referido que “o esforço de planeamento da gestão 
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de custos ocorre nas fases iniciais do planeamento do projeto”. Nestas fases iniciais pode-se por exemplo 
tentar negociar e reduzir preços aquando do contacto com os fornecedores. A evolução nas fases 
seguintes ocorre de forma contrária. Nas últimas fase do ciclo de vida do empreendimento a influência 
dos diversos custos no custo total do projeto é reduzida porém pode ocorrer com valores muito elevados. 
Na Figura 3.5 é também distinguida a importância que a tomada de decisões erradas pode provocar no 
custo total. Erros de planeamento e atrasos de execução conduzem a estimativas de custos desajustados 
que podem modificar a rentabilidade e viabilidade do projeto. Como já referido estas previsões de custos 
são afetadas pelo ambiente instável do ramo da construção civil, influenciado por diversos fatores como 
a conjuntura económica, inflação, trabalhos não planeados, condições atmosféricas adversas, flutuações 
dos preços dos materiais, atrasos de fornecedores. 
3.2.3 Identificar, Estimar e Controlar Custos  
Planear e gerir o custo da construção são, como já referido, capacidades que as empresas devem procurar 
desenvolver (3). 
Os serviços prestados no ramo da construção civil são como dito por Alves e Araújo (4) uma atividade 
económica, sendo por isso importante a avaliação, determinação e controlo dos seus custos. É a gestão 
de custos que compreende os processos associados ao desenvolvimento de estimativa de custos e 
orçamentos, e monitorização dos custos (1).  
A realização de um minucioso controlo dos custos de produção pode contribuir para a sobrevivência das 
empresas de construção civil aos exigentes e atuais níveis de competitividade do mercado. Andrade e 
Souza (24 p. 1) corroboram esta ideia dizendo que a capacidade de subsistência das empresas no ramo 
da construção civil é afetada pela qualidade de previsão dos custos de produção de uma obra. 
 
Estimativas de Custos e Orçamentação  
Goldman (24) e outros autores consideram a orçamentação de um projeto de construção civil, 
independentemente da fase em que é elaborada, uma ferramenta essencial e de importante peso no 
planeamento e controlo dos custos de construção de um projeto.  
“A gestão de custos do projeto inclui os processos envolvidos em estimativas, orçamentos e controlo dos 
custos, de modo que o projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado” (1). A gestão de 
custos auxilia assim a análise da viabilidade económica- financeira de um projeto (3 p. 30). 
Como referido, na construção civil é importante o estudo da rentabilidade dos empreendimentos, bem 
como o controlo dos custos do mesmo. Andrade e Souza (24) sustentam essa ideia referindo que o custo 
de um empreendimento é um fator decisivo para a sua conceção e implementação. Kern, Formiga e 
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Formoso referem que o orçamento pode influenciar e justificar o interesse no desenvolvimento e 
realização de um projeto visto que para além de permitir estudar a viabilidade do mesmo é um 
documento que pode ser útil na negociação de preços com clientes e fornecedores. 
A viabilidade financeira de um projeto pode ser realizada em diferentes fases do ciclo de vida do projeto, 
tendo este estudo designações e classificações distintas consoante o momento em que é elaborado e a 
qualidade da informação que recolhe.  
A avaliação de custos de um projeto elaborada durante uma fase de estudo preliminar obriga, devido á 
escassez de informação disponível nesse momento inicial do projeto, a realização de estimativas de 
quantidades de recursos, com atribuição de preços médios, coeficientes de correlação para os mesmos 
ou a composição dos custos com recurso a dados de projetos semelhantes. Os recursos como são 
comummente designados ou fatores de produção, são os elementos necessários para a elaboração de 
cada tarefa, atividade ou trabalho do projeto ou obra. O conceito de recursos pode ser assim atribuído 
aos materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra e às subempreitadas. Este prognóstico de 
custos realizado numa fase inicial do projeto é designado de estimativa de custos ou orçamento por 
estimativas e permite, com as suas caraterísticas, a obtenção da ordem de grandeza do custo do projeto. 
Segundo o PMBOK (1) a estimativa de custos é “uma avaliação quantitativa dos custos prováveis dos 
recursos necessários para completar a atividade”. 
Se as avaliações de custos forem efetuadas numa fase mais avançada do projetos, com base nos serviços, 
recursos e respetivas quantidades contabilizadas em projeto este é designado de orçamento analítico, 
detalhado ou convencional. Este orçamento determina ainda a composição de custos unitários e 
possibilita a extração de dados sobre o desempenho financeiro do projeto. Dias (24) explica que o 
orçamento detalhado é uma previsão de custos mais precisa graças á descriminação de todos os custos 
diretos, indiretos bem como do lucro necessários para a execução do projeto. 
Miranda (25) define orçamento como “uma estimativa de todos os custos para a construção de uma 
obra”. E acrescenta que este se materializa “pelo somatório das quantidades de trabalho multiplicadas 
pelo respetivo custo unitário.” 
De acordo com o PMBOK (1), as estimativas de custos fundamentam-se em informação resultante do 
estudo dos outputs de processos de outras áreas de conhecimentos do projeto. As estimativas de custos 
servem, por sua vez, como inputs para a elaboração dos orçamentos. A precisão destas estimativas de 
custos aumenta com o desenvolvimento do projeto.  
A determinação do orçamento é o processo de reunião dos “recursos monetários para execução” de uma 
atividade ou conjuntos delas, de forma a permitir a definição o mais fidedigna possível do custo das 
mesmas (1). 
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A estimativa de custos ou orçamento é uma ferramenta de gestão de custos que permite na fase de 
conceção, a determinação dos prováveis custos inerentes á realização da obra. Esta estimativa deve 
satisfazer os requisitos das partes interessadas sendo elaborada a partir de informação extraída de 
projetos, cronogramas, caderno de encargos, memória descritiva. Na estimativa devem ser definidos 
todos os custos intrínsecos à execução do projeto, diretos e indiretos, bem como a margem de lucro. Ou 
seja, esta deve compreender todas as variáveis que podem afetar o custo total da obra. 
Cordeiro (3 p. 29) afirma que o orçamento é dos primeiros elementos de um projeto que se deve conhecer 
e desenvolver. 
Para Limmer e Martins (26 p. 22) um orçamento permite a determinação e quantificação dos gastos 
associados à execução de um projeto, tendo em consideração as peças escritas e desenhadas do mesmo. 
Segundo estes autores a elaboração de orçamentos tem como objetivos o estabelecimento dos custos de 
execução de cada atividade para a realização de propostas detalhadas, permitir a análise das previsões, a 
avaliação e controlo dos rendimentos dos recursos usados na realização do projeto. A elaboração do 
orçamento serve também como elemento documental para a faturação das atividades da empresa 
executante do projeto. Além disso, defendem que esta ferramenta possibilita o controlo do projeto 
usando informação mais fidedigna, com oportunidade de melhoria das capacidades e competitividade 
das empresas no mercado da construção civil.  
Cardoso (3) acrescenta que o orçamento tem de ser elaborado com dados credíveis visto que a 
informação que o compõe será usada para a produção de ferramentas de planeamento e gestão que 
servirão de auxílio à tomada de decisões, e controlo de custos e prazos. O PMBOK (1) refere que este 
processo de controlo de custos permite, através do registo constantes dos custos reais, a monitorização 
da evolução do projeto, a constante atualização do orçamento e das estimativas de custos, e caso 
necessário, a alteração de elementos de outras áreas de conhecimento da gestão do projeto. 
 
Características dos Orçamentos  
Dias (24) não define os objetivos que se pretendem alcançar com a elaboração de um orçamento mas 
define as características que estes devem deter. Para este autor os orçamentos devem manifestar 
especificidade, temporalidade e aproximação. 
A especificidade permite individualizar o orçamento. Esta característica destaca os pormenores 
relacionados com as condições locais da obra e características próprias do projeto como o clima, preços 
e disponibilidade de recursos, detalhes de arquitetura, ou seja, diz respeito a fatores que pode ter 
envolvimento direto no custo final do projeto. 
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A escala temporal é fundamental para a execução de um orçamento realista. Variações ao longo do tempo 
dos valores de taxas, impostos e custos dos elementos necessários à produção dos serviços podem 
provocar disparidades entre o custo final estimado do projeto no momento de elaboração do orçamento 
e o custo final após a execução do projeto. 
A aproximação é a característica relacionada com a precisão do custo obtido após a execução do projeto 
e o calculado antes da realização do mesmo. Esta precisão depende do grau de detalhe e permite, como 
referido anteriormente neste capítulo a distinção de estimativa de custos e orçamento detalhado (24). 
De forma sucinta, a elaboração de orçamentos de projetos de construção civil implica o acesso aos 
projetos de especialidades para que seja possível a definição dos trabalhos necessários para a execução 
do projeto e o estabelecimento e quantificação dos respetivos recursos. O aumento do detalhe do 
orçamento exige a recolha de informação referente a consumos de materiais e equipamentos, 
produtividade da mão-de-obra, ou seja, impõe o conhecimento dos indicadores das diferentes variáveis. 
A informação relativa a estes indicadores pode ser extraída de tabelas de composição de custos, ou ainda 
de documentos de obras com características semelhantes e possibilita uma quantificação mais rigorosa 





Faria (20) explica, sucintamente, a noção de orçamento como sendo um elemento estruturado em 
capítulos e artigos que permite descrever o projeto ou obra e quantificar o custo de realização dos 
mesmos. 
As várias etapas de elaboração do orçamento analítico conferem-lhe um maior grau de precisão visto ser 
realizada uma pormenorizada análise dos custos de projeto. Para que o processo de orçamentação 
permita a avaliação detalhada dos custos de um projeto é necessário, como já exposto, que este tenha 
em consideração os custos diretos, indiretos e de estaleiro, bem como o lucro (4). 
De acordo com Mattos (24), a orçamentação consiste no desenvolvimento de tarefas ordenadas que vão 
para além do cálculo dos custos. A Figura 4.1 apresenta um fluxograma onde são distinguidas as etapas 
sequenciais de elaboração do orçamento de um projeto. 
1. Estudo de condicionantes 
2. Composição dos custos unitários  




Leitura e análise dos vários 
documentos fornecidos pelo 
cliente












Pesquisa de preços unitários    
(consumos e produtividades) 




Cálculo e estabelecimento do 
lucro 





Figura 4.1  Fluxograma das etapas de elaboração de orçamentos (Adaptado de (24 p. 14)). 
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Faria (20) defende tal como Mattos, que a elaboração de orçamentos é conseguida segundo um conjunto 
de procedimentos ordenados. As metodologias definidas por ambos são idênticas e reconhecem que a 
elaboração de orçamentos exige, primeiramente, a consulta e estudo dos elementos associados ao 
projeto, passando posteriormente para a identificação e decomposição dos trabalhos do projeto segundo 
uma estrutura de capítulos. Cada trabalho deve ser então quantificado para ser depois valorizado. Assim 
sendo, o cálculo dos custos unitários correspondentes à execução de cada trabalho só deve ser realizado 
após a elaboração do mapa de trabalhos e quantidades. Para Faria, o procedimento de orçamentação é 
concluído com o cálculo dos restantes custos necessários para a elaboração da folha final do orçamento. 
De seguida são descritas as atividades evidenciadas na Figura 4.1 que fazem transparecer a semelhança 
entre as metodologias de Mattos e Faria, e que permitem assim reforçar os procedimentos a adotar 
aquando da elaboração de um orçamento.  
4.1 ESTUDO DAS CONDICIONANTES 
A avaliação das condicionantes que surgem com a realização de determinado projeto deve acontecer 
previamente à elaboração do orçamento. Para tal é fulcral o acesso a vários documentos como os projetos 
de execução das diferentes especialidades, memórias descritivas, caderno de encargos, contrato, 
especificações de materiais, cronograma físico da obra. Estes documentos devem ser analisados para que 
realize o levantamento de informação referente aos trabalhos a realizar, critérios de medição, bem como 
informação referente a limitações de horários de acesso ao local da obra e dos horários de trabalhos, 
entre outros. Devem ser ainda consultado e analisado o planeamento do projeto, visto que este 
disponibiliza informação referente a prazos que podem condicionar certos aspetos do orçamento. 
Para o minucioso estudo das condicionantes é necessário realizar vistorias ao local do projeto de forma a 
recolher dados que possam não estar descriminados nos diversos documentos consultados. Salienta-se 
ainda que no caso de reabilitações a inspeção do local é fundamental para o esclarecimento de dúvidas.  
Mattos (24) acrescenta que a experiência do responsável que elabora o orçamento e a semelhança com 
obras idênticas podem condicionar a identificação e análise que este faz da informação recolhida. 
4.2 COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 
“A gestão dos custos do projeto tem como principal preocupação os custos dos recursos indispensáveis 
para a realização das tarefas do projeto” (1). A orçamentação de um projeto é, como já referido, um dos 
processos da responsabilidade da gestão de custos, sendo que para sua correta realização é necessário 
ter em apreciação todos os custos envolvidos no desenvolvimento do projeto. 
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A composição dos custos pode ser muito vasta e a sua identificação altera consoante o projeto e as suas 
características. 
As composições de custos por tarefas devem ser, como o nome indica, organizadas por espécies de 
trabalhos, sendo necessária a atribuição de artigos a esses trabalhos para a sua identificação e 
estruturação aquando integração das fichas de custos. 
Os custos de produção são determinado através das respetivas composições unitárias. Esta composição 
reflete a formação do custo através da definição dos recursos de produção e administração relacionando-
os com os seus rendimentos e consumos necessários para a realização do trabalho (27). A composição é 
realizada através da identificação dos trabalhos a executar, levantamento de quantidades, cálculo dos 
custos diretos unitários e totais dos elementos necessários para a produção desses trabalhos e dos custos 
indiretos. Para que tal se realize é precisa a extração de informação referente a materiais, equipamentos, 
mão-de-obra e respetivos encargos sociais, subempreitadas e elementos infra- estruturais essenciais para 
a realização da obra, desde ligações para o abastecimento de água, eletricidade e saneamento, entre 
outros (28 p. 17). 
A análise do custo dos recursos apenas se deve realizar após a quantificação dos mesmos. Essa sequência 
é justificada pelas alterações de preços que podem ser criadas de acordo com o volume de recursos que 
se pretende adquirir. As negociações desses preços com fornecedores podem influenciar muito o preço 
final da estimativa. 
A elaboração da composição de custos antes da realização do serviço possibilita que se estime o valor que 
a execução do projeto acarreta para a empresa permitindo assim que esta defina preços para a realização 
de propostas orçamentais. Se as composições de custos forem elaboradas durante a realização do serviço 
servem como já mencionado, como ferramenta de controlo de custos, possibilitando a identificação, 
averiguação e análise de erros no orçamento realizado. As estimativas futuras terão em análise esta 
informação permitindo a elaboração de estimativas atualizadas e precisas. 
A cotação de preços de todos os recursos deve-se apoiar numa comparação cuidada dos preços de 
mercado de vários fornecedores (3 p. 35). 
 
4.2.1 Levantamento dos trabalhos e respetivas quantidades  
Na identificação dos trabalhos a executar, para além do levantamento de todos os trabalhos assinalados 
nos diversos documentos, também devem ser incluídos os elementos recolhidos na etapa de análise das 
condicionantes. Procede-se, de acordo com o planeamento do projeto, à enumeração dos trabalhos 
identificados e à listagem de quantidades de cada trabalho. É necessário documentar todos os critérios 
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utilizados no orçamento para que seja preservada a concordância e coerência de critérios de medição 
durante as diferentes fases do projeto. 
As fichas de composição de custos podem ser elaboradas para trabalhos simples ou complexos, obrigando 
estes últimos, por vezes, à criação de subcomposições. Estas fichas devem ser organizadas, em grupos, 
segundo a natureza do trabalho (por exemplo pavimentação, drenagem) sendo depois decompostos 
esses grandes grupos de acordo com as tarefas específicas exigidas para a execução do trabalho. A 
execução destas tarefas produzem custos provenientes dos diferentes recursos e métodos construtivos 
empregues. A descriminação detalhada desses recursos auxilia a medição e quantificação dos mesmos 
bem como dos seus custos, e torna possível o cálculo do custo associado à execução dos trabalhos. 
É assim importante associar e contabilizar todos os recursos empregues nos trabalhos de forma a reduzir 
as incertezas das estimativas de custos elaboradas. 
Goldman (24) considera que esta etapa é crucial na elaboração do orçamento e que exige o dispêndio de 
algum tempo, visto que falhas na completa identificação dos trabalhos e estabelecimento das respetivas 
quantidades podem provocar consequências consideráveis no orçamento realizado. 
O levantamento dos recursos deve ser realizado de acordo com as unidades de medida e os critérios 
procedimentais definidos em projeto e considerando as especificações seguidas pelas fontes de 
composições unitárias de cada serviço.  
O conjunto das composições de custos de todos os trabalhos gera o valor total do projeto.  
 
4.2.2 Cálculo dos custos unitários 
Após o estabelecimento da relação entre os trabalhos e os recursos deve-se proceder à investigação dos 
custos desses elementos associados à execução de cada trabalho. 
Lima (22) define custo como qualquer gasto, monetário ou não, relativo a elementos diretos e indiretos 
associados à produção. 
Custo é o valor gasto para a produção de determinado bem ou serviço. O seu conceito também valoriza 
o esforço empregue para realizar esse serviço, ou seja, representa o valor de produção e a margem de 
beneficiação do esforço do executante.  
Interessa para o presente relatório apresentar também os conceitos de custo unitário e custo total. 
"O custo unitário é igual ao custo total dividido pelo número de bens produzidos" (29). A avaliação do 
custo total de um serviço contribui para a justificação de muitas tomadas de decisão mas o seu custo 
unitário também permite sustentar e complementar a avaliação dessas decisões. O custo total de um 
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projeto está diretamente relacionado, entre outros fatores, com os custos globais dos recursos e em 
específico com os seus custos unitários, logo pode ser importante a análise cuidada destes últimos. 
González (30) refere que o custo total de uma obra corresponde à soma de todos os gastos inerentes à 
sua elaboração e o preço de venda resulta da soma do custo com a margem de lucro. Assim, o cálculo do 
preço de venda exige o conhecimento dos custos de todos os elementos, materiais, mão-de-obra, 
equipamentos e subempreitadas, diretamente envolvidos na produção da obra, bem como dos custos 
que não contribuindo de forma direta para a execução da obra são fundamentais para a realização da 
mesma, como despesas administrativas, despesas com instalações, licenciamentos e lucro (20). 
𝑷𝑽 = 𝑪𝑫 + 𝑪𝑰 + 𝑪𝑬 + 𝑳 (4.1) 
onde: 
PV   Preço de venda do serviço 
CD  Custo direto resultante da execução do serviço 
CI  Custo indireto 
CE  Custo de estaleiro 
4.2.3 Composição dos custos diretos unitários  
A composição dos custos unitários realiza-se apenas para os custos diretamente imputáveis á produção 
visto que como já mencionado, os custos indiretos não permitem que seja criada uma ligação individual 
a cada trabalho. 
A composição dos custos unitários diretos de cada trabalho multiplicada pelo quantitativo de recursos 
necessário para a realização do trabalho constitui o custo total direto desse trabalho, em suma, o custo 
total direto de um projeto resulta da soma dos custos totais diretos de todos os trabalhos (24). 
Para Tisaka (30) o número de horas de equipamentos e pessoal, e quantidades de materiais necessários 
para a realização de cada trabalho do projeto multiplicados pelos respetivos custos de aquisição, aluguer, 
ou salários com o acréscimo dos encargos sociais permitem a elaboração da composição dos custos 
unitários diretos. 
A composição unitária dos custos é realizada com base nos elementos necessários para a produção de 
cada trabalho, materiais, mão-de-obra e equipamentos. Estes têm associado um índice ou coeficiente de 
produção para cada unidade de trabalho que depende do consumo dos materiais, rendimento dos 
equipamentos e produtividade da mão-de-obra (24). 
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A composição de custos para além de analisar todos os equipamentos, mão-de-obra e materiais também 
deve avaliar os custos associados ao transporte e aluguer dos mesmos. 
O custo unitário de cada elemento pode ser determinado através da consulta de diversas fontes, 
impressas ou eletrónicas, publicações com valores médios, fornecedores, softwares específicos de análise 
de custos, entre outros. Como referido por Mattos (3 p. 36) os preços de aquisição dos recursos são 
afetados por diferentes variantes inconstantes como a qualidade, quantidade, local, condições e prazos 
de entrega e pagamento. Salienta-se também que a precisão dos custos pode depender da qualidade da 
informação que se tem dos vários elementos, da experiência do responsável pela realização da pesquisa 
destes custos, e da forma de pagamento. Outro motivo que também pode influenciar os custos unitários 
dos diferentes elementos é a quantidade que se pretende adquirir. O volume da encomenda pode criar 
condições á negociação de preços com fornecedores (24). 
A medição de todos os recursos empregues nos trabalhos da obra deve ser realizada de acordo com os 
critérios e regras de medição definidos em projeto ou segundo as regras de medição do LNEC. 
Uma adequada associação dos elementos destes três grupos, materiais, mão-de-obra e equipamentos, 
permite uma composição de custos diretos do projeto mais pormenorizada. 
O custo direto de um trabalho é obtido através da aplicação da seguinte expressão composta (20): 
𝑪𝑫 = 𝑪𝑴𝑨𝑻 + 𝑪𝑬𝑸𝑼𝑰𝑷 + 𝑪𝑴𝑶
= ∑ 𝑪 𝒖𝒏𝒊𝒕𝑴𝒂𝒕 𝒊 ×
𝒊
𝒓𝒆𝒏𝒅 𝑴𝒂𝒕 𝒊
+ ∑ 𝑪 𝒖𝒏𝒊𝒕𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑  𝒋 ×
𝒋
𝒓𝒆𝒏𝒅 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑 𝒋
+ ∑ 𝑪 𝒖𝒏𝒊𝒕𝑴𝑶 𝒌 ×
𝒌
𝒓𝒆𝒏𝒅 𝑴𝑶 𝒌 
(4.2) 
Após a obtenção dos custos unitários de todos os recursos afetos a cada trabalho é possível calcular os 
custos totais diretos de todos os trabalhos e do projeto somando os quantitativos de mão-de-obra, 
materiais e equipamentos de todos os trabalhos multiplicados pelas devidas composições unitárias. 
 
Materiais 
A composição de custo dos materiais varia consoante o consumo unitário dos elementos, ou seja depende 
da quantidade de material empregue para a realização de uma unidade de trabalho. A composição de 
custos destes recursos deve, como referido anteriormente, ter também em consideração, as condições 
de entrega dos materiais e as taxas e impostos que incidem sobre os mesmos. Estes consumos devem ter 
em conta as unidades de medida que representam cada material, comprimentos, áreas, volumes, pesos. 
CAPÍTULO 4 
48 
O custo unitário do consumo dos materiais pode ser obtido consultando publicações de revistas, livros, 
contactando fornecedores e deve estar de acordo com as especificações de qualidade e quantidade 
pretendidas. O cálculo do custo do material necessário para a realização de uma unidade de trabalho 
(𝐶𝑀𝐴𝑇) é apresentado de seguida através da expressão (4.3) e deve considerar, segundo Faria (20), o 
rendimento do material ao realizar uma unidade de trabalho e o custo unitário do material incluindo 
despesas com transporte e colocação em obra (𝐶 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑀𝑎𝑡 𝑖). 
𝑪𝑴𝑨𝑻 = 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝑴𝒂𝒕,𝒊 × 𝑪 𝒖𝒏𝒊𝒕𝑴𝒂𝒕,𝒊 (4.3) 
No caso dos materiais é importante que a coleta dos seus custos aconteça depois da quantificação dos 
recursos visto que o volume de materiais que se pretende encomendar pode influenciar bastante a 
discussão dos preços com os fornecedores. A realização de uma análise comparativa de preços com 
ponderação de vários fatores e consideração de todas as especificações dos materiais serve assim de 
auxílio à escolha do recurso mais conveniente (31 p. 70). A pesquisa de mercado referente ao valor de 
compra dos materiais deve realizar-se inicialmente na zona em que se realiza a obra, sendo 
posteriormente alastrada a zona de pesquisa para os grandes centros urbanos.  
 
A cotação de preços dos materiais deve ser registada num documento que contenha campos para o 
preenchimento dos seguintes elementos: o local da obra para onde são necessários os materiais, dados 
identificativos dos diferentes fornecedores, os elementos a serem pesquisados, as suas unidades de 
medição e o respetivo valor unitário, condições de pagamento. Este registo deve também ser datado e 
assinado pelo responsável pela sua execução. Estas fichas de coleta de preços podem ainda, como é 




Figura 4.2  Exemplo de ficha de recolha de preços. (Adaptado de (31)) 
 
 Equipamentos 
O custo unitário do equipamento corresponde à produtividade do equipamento multiplicado pelo custo 
horário deste, sendo o valor da produtividade do equipamento facultada pelo fabricante. 
O custo do equipamento corresponde ao produto do rendimento do equipamento pelo seu custo horário. 
Esse rendimento expressa o tempo de utilização do equipamento para realização de uma unidade de 
trabalho (32).  
Se o equipamento for alugado a informação referente ao rendimento e custo horário do equipamento 
deve ser solicitado ao fornecedor, ou pode-se recorrer tal como para os materiais, a publicações 
específicas. Este deve incluir o custo horário dos operadores dos equipamentos, mobilização e 
desmobilização do equipamento. 
Obra: Fornecedor:





























Coleta de Preços de Materiais
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Quando os equipamentos são bens da própria empresa, interessa que se realize o cálculo do custo unitário 
desse equipamento para determinada obra. Faria (20) indica que esse custo do equipamento por unidade 





O custo total do equipamento para determinada obra (𝐶𝑇) compreende o cálculo do custo de posse do 
equipamento (𝐶𝑃), de manobra (𝐶𝑚), o custo com conservação, reparação e consumíveis do equipamento 
(𝐶𝐶𝑅𝐶), e o custo anual com transporte, montagem e desmontagem do equipamento (𝐶𝑇𝑀𝐷). O cálculo do 
custo total do equipamento resume-se assim à expressão (4.5) abaixo indicada e cujos fatores foram de 
seguida explicados. 
𝑪𝑻 = (𝟏 + 𝒌) × 𝑪𝑷 × 𝑻 + 𝑪𝑪𝑹𝑪 × 𝑯 + 𝑪𝒎 × 𝒕 + 𝑪𝑻𝑴𝑫 (4.5) 
Os elementos 𝑇 e 𝑡 representam respetivamente, o período de tempo, em anos, que o equipamento 
permanece na obra e o período de tempo que os manobradores estão afetos ao equipamento. 
Como já referido 𝐶𝐶𝑅𝐶 é a parcela referente ao custo unitário de conservação, reparação e consumos 
(€/hora) do equipamento e resulta do somatório dos custos com consumos, como gasolina, eletricidade, 
óleo, e dos custos com a reparação e manutenção do equipamento, por substituição de peças e pneus, 
limpeza do equipamento e outros gastos de oficina. Os consumos de combustíveis e lubrificantes depende 
das condições de trabalho a que o equipamento é sujeito. 
 
O parâmetro 𝐾 é representativo da imobilização do equipamento no estaleiro central, ou seja, permite 
quantificar período de tempo em que o equipamento não é utilizado (avaliado para um ano) e é obtido a 
partir da seguinte expressão: 
𝑲 =
𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐 − 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔
𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔  𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂𝒔
 (4.6) 
 
O elemento 𝐻 da expressão (4.7) permite indicar o número de horas que o equipamento trabalha na obra, 
sendo este período de tempo calculado através da expressão: 
𝑯 =
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐 𝒂 𝒆𝒙𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒓 (𝑷)
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎é𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒐 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒙𝒆𝒄𝒖çã𝒐 𝒅𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐(𝑹𝒎)
 (4.7) 
 
A parcela 𝐶𝑚 da expressão (4.5) reflete o custo unitário de manobra do equipamento, isto é corresponde 
à soma dos salários e respetivos encargos de toda a mão-de-obra que trabalha com o equipamento 
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(€/hora). Caso o equipamento seja manobrado por mão-de-obra especializada, a parcela 𝐶𝑚 × 𝑡 da 
expressão (4.5)(4.8) deve ser substituída por: 
𝑪 𝒑
′ × 𝑻 × (𝟏 + 𝑲′) (4.8) 
Onde 𝐶 𝑝
′  indica o custo anual do manobrador considerando os respetivos encargos sociais e 𝐾′ o 
parâmetro de imobilização do manobrador, sendo que geralmente 𝐾′ = 0.  
 
𝐶 𝑝  representa o custo unitário anual de posse do equipamento (€/ano). Para que seja possível aferir o 
custo anual de posse do equipamento, Faria (20) propõe a expressão (4.9) abaixo indicada. Esta tem em 
consideração as perdas de valor do equipamento ao longo do tempo, os juros de investimento com a 
compra do mesmo bem como os gastos associados à atividade, manutenção ou reparo do equipamento. 
Os custos de operação consideram as despesas com combustível. 
𝑪𝑷 = 𝑨𝒎 + 𝐉 + 𝐒 + 𝐆 + 𝐀 (4.9) 
O parâmetro 𝐴𝑚 representa a amortização anual do equipamento e é obtido através da expressão (4.10) 
abaixo apresentada, onde 𝐷𝑇 expressa a desvalorização total do equipamento e 𝑁 a vida útil do mesmo, 
ou seja, 𝑁 representa o período de vida, em anos, que se prevê que o equipamento se mantenha rentável 
e sem exigir substituição. A informação referente à vida útil do equipamento deve ser facultada pelo 
fabricante. A desvalorização total (𝐷𝑇) resulta da diferença entre o valor de aquisição do equipamento 









O elemento J indica os juros do capital investido. Este valor de juros depende da taxa de juros (𝑗) e do 
valor do investimento médio anual (𝐼𝑀𝐴). O cálculo do investimento médio anual é apresentado de 
seguida através da expressão  (4.11): 











O valor dos juros do capital investido resulta então da seguinte expressão: 




O custo anual com seguros do equipamento (𝑆), gestão do equipamento (𝐺) e armazenamento dos 
mesmos (𝐴) pode ser obtido através das expressões abaixo apresentadas. Os parâmetros 𝑠, 𝑔, 𝑎 são 
normalmente atribuídos em valor percentual. 
𝑺 = 𝒔 × 𝑰𝑴𝑨 (4.13) 
𝑮 = 𝒈 × 𝑰𝑴𝑨 (4.14) 
𝑨 = 𝒂 × 𝑰𝑴𝑨 (4.15) 
Embora determinados equipamentos estejam diretamente envolvidos na produção do empreendimento 
são classificados e contabilizados como custos indiretos devido à dificuldade em avaliar a sua influência 
na realização de um trabalho. Por vezes a utilização desses equipamentos em diversos trabalhos não 
permite a percetível quantificação das horas em que os equipamentos são usados num certo trabalho. 
É necessária uma composição unitárias de custos dos trabalhos clara para que não existam situações em 
que um recurso empregue em determinado trabalho seja contabilizado na composição de custos do 
orçamento com mais do que um custo. O cenário referido no parágrafo anterior pode criar condições 
suscetíveis á ocorrência deste fenómeno de repetição. Um equipamento não pode, no mesmo orçamento, 
apresentar dois custos, um direto e outro indireto (24).  
 
Mão-de-obra 
O custo da mão-de-obra é determinado em função do custo unitário da mão-de-obra e do seu 
rendimento. Cada empresa deve, se possível, estabelecer a partir da análise de dados de obras anteriores 
semelhantes, os seus próprios índices de rendimentos, aumentando assim a fiabilidade dos valores de 
custo de mão-de-obra. O rendimento resulta do quociente entre a quantidade de trabalho a executar e o 
número de horas que são necessárias despender para o realizar. O rendimento da mão-de-obra pode ser 
afetada por inúmeros fatores como as condições meteorológicas do local, métodos construtivos, 
qualificação da mão-de-obra, controlo dos trabalhos. Estes fatores podem influenciar o número de horas 
gasto para a realização dos trabalhos dificultando assim a quantificação do rendimento da mão-de-obra. 







A despesa com a remuneração de cada trabalhador envolvido de forma direta na produção depende da 
formação e função que exerce, e dos encargos sociais, impostos e custos de alimentação, alojamento, 
transporte, segurança, definidos na lei. Portanto o custo unitário da mão-de-obra deve ser definido de 
acordo com a classe hierárquica de vencimentos adotada pela empresa ou segundo tabelas que realizem 
a aferição dos valores de vencimentos. Os fatores referidos neste parágrafo estão assim subentendidos 
na expressão (4.17) apresentada no 38º artigo do Boletim do Trabalho (33) para o cálculo do custo unitário 
da mão-de-obra (€/hora). Como é possível observar na expressão abaixo para além do vencimento da 
mão-de-obra também deve ter sido em consideração os valores dos encargos. Alguns destes encargos são 
fixados por lei enquanto os restantes são variáveis, alterando consoante os critérios definidos pelo 
empregador. 
𝑪 𝒖𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐 𝑴𝑶 𝒌 =
𝑽𝒎,𝒌 × 𝟏𝟐
𝒏 × 𝟓𝟐
× (𝟏 + 𝑬) 
(4.17) 
onde: 
𝑉𝑚,𝑘  Vencimento mensal do tipo de mão-de-obra k 
𝑛  Período normal de trabalho semanal  
𝐸  Percentagem de encargos suportados pelo empregador. Sobre o salário da mão-de-obra, o 
empregador para além do pagamento dos salários da mão-de-obra é também responsável pelo 
pagamento dos respetivos encargos sociais. Estes encargos incluem o pagamento da taxa social 
única e caixa nacional de doenças profissionais, seguros de acidente de trabalho, subsídios de 
alimentação, férias e de Natal, e outros (34).  
O custo total da mão-de-obra resulta da multiplicação do custo unitário da mão-de-obra necessária para 
a execução do trabalho pela respetiva quantidade de trabalho.  
 
Subempreitadas 
Os custos com trabalhos subempreitados também devem ser contabilizados como custos diretos. Tal 
como os recursos referidos neste capítulo também para os trabalhos a subempreitar se deve realizar a 
pesquisa de mercado, solicitando e avaliando propostas de custos unitários dos vários concorrentes (31). 
4.2.4 Composição dos Custos indiretos  
Depois de analisados os custos diretos de um projeto através da sua composição deve-se proceder ao 
estudo dos custos indiretos. 
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Os custos indiretos como referido no início deste capítulo são aqueles custos que não foram 
contabilizados no cálculo dos custos diretos mas que são indispensáveis para a realização do projeto. 
Despesas com a manutenção da estrutura organizacional, administrativa e técnica da empresa, despesas 
com o estaleiro da obra, com impostos, taxas e comercialização são alguns dos custos que devem ser 
considerados neste grupo.  
Os custos de estaleiro inevitavelmente associados aos custos indiretos devido à dificuldade de os imputar 
a um trabalho ou obra em particular devem também ser contabilizados e apreciados. Custos com mão-
de-obra não diretamente produtiva, determinados equipamentos não contabilizados nos custos diretos 
devidos à sua permanência em obra, gastos com montagem e desmontagem do estaleiro, entre outros 
custos são alguns exemplos de despesas relativas ao estaleiro (35 p. 29). 
De acordo com Dias (24) é possível a composição dos custos indiretos através da identificação de algumas 
componentes de: 
 Administração local- vencimentos e respetivos encargos com equipa técnica e administrativa em 
obra, com equipamentos não integrantes da composição dos custos unitários como 
equipamentos e elementos mobilizados para o local da obra. Servem de exemplo contentores 
para escritórios em obra, elementos de fornecimento de energia, entre outros. Devem ser ainda 
contabilizados custos com documentação obrigatória por lei como documentos de 
responsabilidade técnica, alvarás de construção, entre outros. 
 Elaboração e controlo do projeto- custos relacionados com os projetos de todas as especialidades 
necessárias para a realização do projeto e acompanhamento da mesma. 
 Administração central- custos com pessoal e equipamentos de escritório, direção, contabilidade, 
restantes departamentos, entre outros. 
 Riscos e imprevistos- Custos originados por condicionantes atmosféricas, económicas e políticas, 
erros de projetos por ausência de identificação e quantificação de trabalhos e de recursos. Os 
imprevistos podem provocar repercussões em vários elementos de um projeto e as 
consequências que advêm destes imprevistos são muitas, desde as alterações de prazos, 
acréscimos de custos diretos e indiretos, entre outras. O valor referente a imprevistos e incertezas 
é contabilizado como uma percentagem do custo direto do projeto e tem segundo vários autores, 
o seu valor estimado entre 1% e 5% do custo direto da obra. Essa percentagem deve ser estimada 
de acordo com a complexidade do projeto. Os imprevistos podem chegar ao ponto de inviabilizar 
a realização de um projeto. 




Reforça-se a ideia que os componentes referidos só podem ser contabilizados como custos indiretos se 
não integrarem a composição de custos unitários.  
Estes custos são normalmente contabilizados em função do valor dos encargos totais da empresa. 
4.2.5 Folha de fecho do orçamento e determinação do custo total do projeto 
Depois se identificar e analisar todos os trabalhos e custos de um projeto é possível a elaboração da folha 
de fecho do orçamento onde se quantifica o seu custo total. 
As estimativas de custos não são constituídas apenas pelos custos que advêm da realização do projeto. O 
custo final apresentado teve em consideração uma margem de lucro. 
Para Mattos e Dias, o custo total do projeto ou preço de venda compreende o valor total a investir para a 
realização do mesmo, e corresponde todos os custos diretos e indiretos, lucro e impostos. O custo total 
do projeto pode ser calculado através da expressão  (4.18). 
𝑪𝑻 = ((𝑪𝑫 + 𝑪𝑰) (𝟏 − 𝑰 + 𝑳)⁄ ) 
 (4.18) 
onde:  
𝐶𝐷  Valor referente aos custos diretos totais 
𝐶𝐼  Valor referente aos custos indiretos 
𝐼  Valor em % do imposto sobre faturação  
𝐿  Valor em % do lucro estimado  
 
Após a valorização dos diferentes recursos afetos aos trabalhos estabelece-se a bonificação que a 
empresa tenciona recolher com a execução do projeto.  
Segundo Mattos é nesta etapa que define, tendo em consideração os riscos de execução do projeto e a 
concorrência, o lucro ou bonificação que a empresa tenciona obter. 
Para Tinoco (28) lucro é o valor percentual adicionado ao custo total unitário do serviço que permite 
remunerar e gratificar o executante do mesmo. 
João define lucro como a margem de subsistência da empresa e acrescenta que o lucro apresentado nas 
propostas de orçamento não deve afetar o nível de competitividade da empresa no mercado. 
Tisaka resume e complementa estas duas definições afirmando que lucro é a “parcela destinada a 
remunerar o custo de oportunidade do capital aplicado; capacidade administrativa, gerência e tecnológica 
adquirida ao longo dos anos de experiência no ramo; responsabilidade pela administração do contrato e 
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condições da obra através da estrutura organizacional da empresa e investimentos na formação 
profissional do seu pessoal; e criar a capacidade de reinvestir no próprio negócio” (24). O mesmo refere 
que qualquer atividade empresarial pretende criar lucro, logo este deve ser tido em consideração na 
elaboração de um orçamento.  
Avila, Librelotto e Lopes (27 p. 15) referem que atualmente na construção civil, o elevado nível de 
concorrência é originado entre outros motivos pelo desenvolvimento de novas tecnologias e métodos 
construtivos, obrigando consequentemente as empresas a definir margens de lucro inferiores às 
praticadas em anos anteriores. 
O orçamento está concluído com a apresentação discriminada de todos os trabalhos; quantidades; custos 
unitários e totais dos materiais, equipamentos e mão-de-obra; custos indiretos e lucro.  
4.2.6 Relatórios de custos 
A elaboração do orçamento prevê a criação de relatórios de custos, mais ou menos detalhados, que 
permitem entre outros aspetos, a análise da viabilidade proveniente da realização do projeto. A produção 
destes relatórios ocorre nesta fase. 
O orçamento realizado é reproduzido num destes relatórios segundo uma estrutura de capítulos e artigos 
organizados de acordo com as artes, os elementos construtivos ou, a forma mais comum, a mista, que 
associa as duas organizações referidas anteriormente (20). 
Estes relatórios abrangem para além da realização do orçamento, a apresentação da relação entre os 
recursos empregues no projeto e os respetivos custos diretos, por ordem decrescente de participação. 
Esta relação é representada num relatório por meio de uma curva ABC de gastos. Pode-se também realizar 





5 CASO DE ESTUDO 
5.1 INTRODUÇÃO   
Diversas estradas do Município de Águeda apresentam características que condicionam a circulação em 
segurança e comodidade de veículos e pessoas, sendo necessária a realização de intervenções de 
reabilitação. Estas intervenções devem ser apoiadas em estudos e nos respetivos projetos de reabilitação. 
O projeto de reabilitação elaborado pela COGEDIR tem o intuito de restituir às estradas as suas 
características iniciais e conferir-lhes as capacidades funcionais e estruturais adequadas aos acréscimos 
de carga e solicitações futuras.  
O procedimento seguido para a elaboração do projeto de reabilitação, como vai ser possível constatar ao 
longo deste capítulo, seguiu as diretrizes apresentadas no capítulo 3. 
Neste capítulo será realizada a associação entre os dois temas, de reabilitação de estradas e custos, 
abordados e desenvolvidos anteriormente neste relatório.  
A importância da gestão de custos ao longo de um projeto incitaram ao desenvolvimento de um tema 
relacionado com a análise de custos. O orçamento é uma das ferramentas que permite esta avaliação de 
custos, facultando às empresas as capacidades de estudo da viabilidade de um projeto, determinação do 
seu valor aproximado e controlo dos custos do mesmo. Todas estas mais-valias ajudam a justificar o 
interesse em desenvolver um tema que aborde a estimativa de custos.  
A definição e associação de custos a trabalhos de reabilitação de estrada apenas foi possível aproveitando 
o facto da COGEDIR, empresa onde foi realizado o estágio, ter sobre a sua responsabilidade um projeto 
de reabilitação de várias estradas do Município de Águeda. Este projeto permitiu assim desenvolver uma 
parte integrante do orçamento de um projeto, as fichas com as composições de custos, com suporte em 
informação mais realista.  
O desenvolvimento deste tema é também impulsionado pelo cariz de reabilitação associado ao projeto. 
Neste tipo de projetos as previsões dos meios financeiros resultantes da elaboração de estimativas de 
custos são muito úteis visto que em relação à estimativa de custos de construções novas, as de 
reabilitação obrigam a consideração de gastos acrescidos com a avaliação e diagnóstico do estado de 
conservação do elemento a reabilitar (36 p. 51). 
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5.2 ENQUADRAMENTO   
As estradas alvo de reabilitação servem várias freguesias do Município de Águeda. De seguida é 
apresentado um enquadramento sucinto da região em que se inserem as estradas intervencionadas. 
O Município de Águeda está localizado na Região Cetro de Portugal Continental, a 240 km da capital e 72 
km da cidade do Porto. Águeda pertence ao distrito de Aveiro e os últimos dados demográficos, alusivos 
ao ano de 2011, estimavam que a população do município rondava os 47700 habitantes (37).    
Os arruamentos que foram parte integrante do projeto apresentam-se de forma dispersa por sete dos 
onze concelhos de Águeda. 
5.3 OBJETIVOS PRETENDIDOS COM A REABILITAÇÃO   
A ausência de intervenções de conservação de periodicidade adequada podem justificar a necessidade de 
se realizarem trabalhos de reabilitação, não sendo possível solucionar alguns problemas através de 
intervenções de conservação corrente. A maioria das vias apresentam características geométricas 
aceitáveis, contudo diversos pavimentos apresentam desenvolvidos estados de degradação. A 
necessidade de reabilitação das estradas de Águeda surge como consequência das várias patologias 
existentes na camada de desgaste, carência de pavimentação integral de determinados arruamentos que 
condicionam a circulação em condições de segurança e conforto. Algumas estradas distinguem-se das 
restantes pela sua geometria irregular, ausência de passeios e pela necessidade de melhoria das 
condições de drenagem e de acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida. De forma geral 
carecem de trabalhos complementares de sinalização. Para além destes motivos, os custos excessivos 
associados a trabalhos de conservação podem justificar a decisão do Município de Águeda em realizar 
uma intervenção no plano da reabilitação. 
Para que fosse possível o estudo dos custos diretamente associados aos trabalhos de reabilitação de 
estradas foi necessário realizar a análise de diversos documentos com informação do projeto. Portanto, 
torna-se indispensável para o correto estudo desses custos perceber o estado de conservação das 
estradas. A equipa de profissionais da COGEDIR conseguiu, a partir da avaliação do estado de conservação 
das estradas, determinar quais seriam as intervenções mais adequadas a realizar de forma a melhorar as 
suas características funcionais e estruturais. A avaliação do estado das estradas realizada pela COGEDIR 
serviu assim, de ponto de partida para o estudo dos custos apresentado neste capítulo. Por esse motivo 
justifica-se a apresentação da metodologia seguida pela empresa, e já apresentada no capítulo 3, para a 
avaliação do estado de conservação das estradas do concelho de Águeda.  
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5.4 METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DE 
ÁGUEDA 
5.4.1 Levantamento visual do estado de conservação    
A vistoria foi realizada pelo grupo de especialistas da COGEDIR com o propósito de adquirir dados 
representativos das condições superficial do pavimento. Foi conduzida a inspeção visual de todas as 
estradas com respetiva inventariação dos vários tipos de degradação bem como da caracterização do seu 
estado de conservação. No anexo II é apresentada a ficha de vistoria criada e adotada pela COGEDIR de 
forma a realizar um adequado levantamento de dados.  
A ficha deve ser datada e preenchida com informação identificativa da estrada em causa que detalhe o 
estado de estado de conservação de cada estrada através da descrição das patologias existentes nos 
pavimentos, zona envolvente e complementar á estrada, como passeios e sistema de drenagem. Outro 
campo presente desta ficha permite assinalar os pedidos da parte do Município de Águeda para alterações 
ao existente. Após a recolha de dados conseguiram-se obter os diagnósticos que possibilitaram a definição 
de várias sugestões de intervenções para a reabilitação de cada estrada e permitiram, numa fase 
posterior, a escolha da solução mais adequada a cada situação. As fichas são acompanhadas de um 
relatório fotográfico, com fotografias da perspetiva geral da estrada e das degradações.    
Em concordância com essa informação é possível justificar as medidas de reabilitação aplicadas nos 
pavimentos, medidas estas referidas mais à frente, para que as estradas possam recuperar as condições 
de circulação perdidas e capacita-las para resistir às novas solicitações.  
As estradas apresentam larguras variáveis com valetas sem revestimento e com ausência de passeios na 
maior parte da sua extensão. Em particular, no que se refere ao pavimento das estradas, este era do tipo 
flexível e com constituição bastante variável. De forma global, o pavimento tinha na sua estrutura 
camadas de materiais granulares, toutvenant ou macadame hidráulico, e por vezes misturas betuminosas, 
se o tráfego a que a estrada era sujeita o exigisse. A camada de desgaste era sobretudo em revestimento 
superficial betuminoso. Em algumas zonas das estradas era notória a presença de penetrações de mistura 
betuminosa a frio sobre o revestimento. 
5.4.2 Avaliação global das estradas  
Como o objetivo deste relatório não se centra no estudo das características das estradas mas nos custos 
associados a cada espécie de trabalho de reabilitação estradas, serão de seguida apresentadas algumas 
características gerais das estradas em causa e as várias patologias existentes nas estradas.  
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Os pavimentos que sofreram intervenções mais recentemente apresentam melhor estado de 
conservação. O pavimento destas estradas apresentavam um estado muito danificado e a carecer de 
elementos complementares adequados e em bom estado. Foi observável a existência de elementos de 
drenagem obstruídos, valetas não revestidas e por vezes sem ligação. Um desses casos de valetas não 
revestidas afeta de forma considerável o estado de conservação da estrada visto que a ausência de 
revestimento da mesma cria condições para a infiltração de água para as camadas interiores do 
pavimento e para o talude que se localiza em zona próxima.  
A fendilhação, covas e desagregação e polimento de materiais da camada de desgaste são observáveis de 
forma generalizada pelas estradas, sendo esta última patologia mais acentuada nas zonas exteriores da 
estrada. Muitas estradas foram alvo de reparações, com misturas a frio, de forma a tentar resolver 
patologias existentes ou tapar valas associadas a trabalhos de infra- estrutura. Estas intervenções 
evidenciavam-se nas estradas e afetavam de forma relevante a circulação em condições de conforto e 
segurança. O estado de determinadas seções de estradas permitiram determinar que o pavimento se 
encontrava num estado próximo de ruína, onde são observáveis deformações e abatimentos localizados 
do pavimento, e exposição de agregados.  
No que respeita a avaliação da capacidade de suporte dos pavimentos foi possível determinar que, 
globalmente, as patologias e degradações das estradas não são resultado de deflexão e fragilidade da 
estrutura. No entanto foi necessário o estabelecimento de ações de reabilitação para certas estradas de 
forma a conferir-lhes as capacidades estruturais adequadas às novas solicitações.  
Os passeios não tinham continuidade, com pequenos troços de passeios e de constituições diversificadas.  
Em suma, o dimensionamento integral do pavimento não é justificado pelo excessivo desenvolvimento 
de patologias mas por falta de capacidade de suporte para os novos e projetados níveis de serviços das 
estradas.  
5.4.3 Análise e escolha das soluções   
O estado dos pavimentos permitiu a definição de quatro tipos distintos de intervenções, três de reforço 
do pavimento e uma de redimensionamento, sendo os recursos escolhidos de forma a corresponder às 
necessidades do projeto. 
 Intervenção do tipo 1- As ações aplicam-se em zonas localizadas. Esta intervenção passa pela 
selagem de fendas e tapagem de covas com mistura betuminosa densa (AC20 bin ligante) e pela 
fresagem de zonas mais degradadas com a remoção integral, caso necessário, da camada na área 
a intervir. A ação seguinte consiste na aplicação de uma rega de colagem em emulsão betuminosa 
sobre a qual se sobrepõe a camada de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf ligante).  
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 Intervenção do tipo 2- As medidas incluem a fresagem integral da camada de desgaste. Esta 
intervenção difere da primeira por se aplicar a pavimentos com uma superfície muito degradada 
e em casos com condicionamento de cotas. A camada de desgaste é fresada. Sobre a camada 
destacada, a camada base, coloca-se uma rega de colagem em emulsão betuminosa e finaliza-se 
com a realização da camada de desgaste (AC14 surf ligante).   
 Intervenção do tipo 3- Esta é a última proposta de intervenção para reforço do pavimento e 
distingue-se das anteriores pela aplicação de uma geogrelha de fibra de vidro revestida por 
betume oxidado entre as camadas base e de desgaste com betão betuminoso. Esta camada tem 
o intuito de reduzir a propagação de fendas tendo sido projetada para as zonas das estradas com 
elevado tráfego de veículos pesados.   
 Intervenção do tipo 4- Esta intervenção consiste na execução integral do pavimento. A camada 
base em agregado britado de granulometria extensa serve de suporte às camadas adjacentes 
constituídas por rega de impregnação, camada de ligação em mistura betuminosa densa (AC20 
bin ligante), rega de colagem e camada de desgaste em betão betuminoso (AC14 surf ligante).    
A melhoria dos elementos que possibilitam a circulação pedonal foi um aspeto de destaque no projeto de 
reabilitação. O projeto destes elementos compreendia a aplicação de duas camadas de agregado britado 
de granulometria extensa diferente, uma de camada base e outra adjacente de espessura inferior. Por 
cima destas aplicava-se uma camada de betão C25/30 armado com malhasol e por último era assente em 
argamassa o lancil pré-fabricado em betão, de 8. 
Para além dos pavimentos e passeios, o projeto prevê a melhoria do sistema de drenagem. Os órgãos de 
drenagem, em específico as valetas, depois de limpas deviam ser revestidas a betão. Foi também definida 
a implantação de elementos de drenagem nas zonas críticas.  
A sinalização também foi alvo de modificações de forma a corresponder às alterações projetadas para as 
estradas e assim melhorar as condições de segurança. A sinalização horizontal foi renovada de acordo 
com o projetado através da demarcação das marcas longitudinais, transversais e sinais de pavimento da 
rede viária. A sinalização vertical realizou-se com a colocação, nos locais apropriados, dos sinais de 
proibição, perigo, prioridade, obrigação, informação e indicação, reaproveitando alguns dos existentes se 
aparentassem condições para isso.  
5.4.4 Avaliação dos Custos 
Após a apresentação da metodologia adotada para o estudo do estado de conservação das estradas de 
Águeda, e dos trabalhos e procedimentos necessários para a reabilitação das mesmas é possível abordar 
a composição dos custos diretamente imputáveis á realização desses trabalhos. 
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De forma a enquadrar o tema em estudo foram abordados no capítulo 4 os diferentes elementos 
constituintes de uma estimativa de custos/orçamento sendo que no presente capítulo é apresentado uma 
das partes integrantes dos orçamentos, a ficha de custos diretos desenvolvida. 
 
O modelo de ficha de composição de custos criado pretende abordar os custos provenientes da realização 
de cada espécie de trabalho, avaliando somente os gastos com recursos que incidem diretamente na 
produção da obra de reabilitação em estradas. Não se pretende apresentar um orçamento mas as 
composições de custos diretos, não considerando os recursos indiretamente ligados ao projeto bem como 
margem de lucro que advém da realização do mesmo. A impossibilidade de atribuição desses recursos a 
cada trabalho de forma individual fundamenta a ausência destes nas composições de custos elaboradas. 
Pretende-se que a ficha de custos elaborada sejam uma ferramenta de gestão de custos útil e adaptável 
a qualquer utilizador, sendo uma base de dados de preenchimento simples. Neste capítulo será realizada 
a descrição de todos os campos do modelo, mas de forma sucinta o preenchimento destas fichas passa 
pela identificação de todos os trabalhos a realizar, levantamento do quantitativo, cálculo dos custos 
unitários e custos totais dos respetivos trabalhos.  
As fontes de composições de custos unitários na indústria da construção civil são muito abrangentes 
contudo se enquadrado no trabalho em estradas existe alguma carência no desenvolvimento de fontes 
de informação. Por isso a ideia de desenvolver uma composição de custos específica para o caso de estudo 
do projeto de reabilitação de estradas de Águeda com base em indicadores de rendimento que parecem 
mais adequados para as características do projeto. 
Em Portugal existe alguma carência de publicações com valores de custos de trabalhos de reabilitação, 
sendo ainda mais difícil se a reabilitação for em estradas. 
 
Estudo das Condicionantes  
De acordo com o apresentado no capítulo 4, a leitura e análise dos projetos, cadernos de encargos, 
memória descritiva, peças desenhadas é a primeira tarefa da metodologia a desenvolver. Estes 
documentos foram elaborados pela equipa técnica da COGEDIR com o intuito de satisfazer os requisitos 
do cliente e a sua análise permitiu a extração de informação sobre os trabalhos a realizar, métodos 
construtivos, critérios de medição. 
 
Composição de Custos  
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A identificação dos trabalhos é a atividade que se prossegue. Para a elaboração da ficha de custos foi 
realizada uma seleção dos trabalhos resultantes da fase de recolha de informação, de forma a dar 
destaque às etapas construtivas que se evidenciam pelo volume de trabalho que acarretavam.  
Neste levantamento foram respeitadas as especificações e condições de qualidade e tempo impostas nos 
documentos consultados anteriormente. O estudo desses documentos permitiu a listagem das 
intervenções necessárias realizar, desde trabalhos nos pavimentos, passeios e elementos de drenagem, 
até á retificação da sinalização. Abaixo são descritas de forma sucinta os trabalhos que estão envolvidos 
nas obras de reabilitação das estradas de Águeda.  
 A movimentação de terras associada à escavação de terras para abertura de caixas de estrada, 
taludes, valetas ou aterro em determinadas zonas eram alguns dos trabalhos previstos realizar.   
 Tendo em atenção o projeto de reabilitação, era necessária a demolição de alguns muros 
existentes e a execução de novos muros.  
 A fresagem e pavimentação das estradas apresentavam-se como os trabalhos com maior volume 
nesta reabilitação. Durante a execução do pavimento é importante, como já referido, garantir a 
regularidade e geometria do pavimento. Portanto, durante a aplicação dos materiais granulares 
e misturas betuminosas que estruturam o pavimento é necessário efetuar os trabalhos com rigor 
para que por exemplo seja assegurado o correto nivelamento do pavimento com tampas de 
câmaras de visita e sarjetas existentes, e se necessária a retificação em zonas de interseção. Como 
referido neste capítulo o projeto de reabilitação das estradas considerou a realização de 4 
soluções construtivas consoante o estado de degradação do pavimento da estrada. Estas soluções 
variavam entre si pelos procedimentos que empregavam e pelos recursos que exigiam.  
Visto que as fichas de custos foram organizadas e agrupadas por espécie de trabalho não se pretendia a 
discriminação das 4 soluções previstas em projeto. Estas soluções resultam do esforço combinado de 
vários trabalhos, portanto, e para que caso se queira contabilizar o custo associado á realização de cada 
intervenção ou comparar os custos entre as diferentes soluções, é necessário ler a descrição dos trabalhos 
que cada solução exige e realizar o somatório dos custos desses trabalhos. 
 A reformulação de alguns passeios e elementos de drenagem obrigavam a execução de valetas, 
aquedutos, caixas de visitas e sumidouros.  
 A beneficiação das condições de segurança foi possível pela nova marcação rodoviária 
longitudinal, transversal, entre outras, realizada nos pavimentos. A sinalização vertical também 
foi alvo de intervenção e retificação conforme projeto.  
No decorrer da obra prevê-se a colocação da obrigatória sinalização temporária.  
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Além dos trabalhos referidos devem-se considerar algumas ações acessórias. Antes de se iniciar qualquer 
tipo de intervenção associado á execução do pavimento deve ser realizada a limpeza do mesmo. O 
processo de limpeza para remoção de materiais soltos e sujidades do pavimento pode ser manual, com 
vassoura mecânica ou através de jato de ar. Para minimizar o incómodo dos utentes e moradores 
próximos dos locais intervencionados, estes devem ser mantidos o mais limpo possível. Numa fase 
posterior á execução do pavimento deve-se proceder a nova limpeza da área, com carga e transporte de 
materiais sobrantes para vazadouro para que o tráfego da estrada seja reaberto. 
 
Levantamento e quantificação dos recursos  
A elaboração das fichas de composição de custos obriga o conhecimento dos recursos que estão 
diretamente ligados à produção da obra. Procedeu-se ao levantamento dos tipos e quantidades de 
materiais, tipo e rendimentos dos equipamentos e mão-de-obra necessários para a execução de cada 
trabalho listado. 
 
Pesquisa de informação dos recursos no mercado  
Subsequentemente realizou-se a composição de custos desses recursos seguindo as especificações 
definidas. Cada trabalho tem associado um conjunto de recursos sendo que os seus custos unitários e 
mensuração dos seus consumos e produtividade foram conseguidos através de software, publicações e 
dados do historial de obras semelhantes executadas pela empresa. Para que esses custos se ajustassem 
aos do mercado atual tentou-se proceder á atualização dos mesmos através da análise comparativa de 
preços de propostas de concursos semelhantes e atuais. 
A especificidade e características de alguns recursos envolvidos nos trabalhos obrigaram também a 
solicitação de preços a empresas fornecedoras de materiais. 
O software Cype (38) foi uma das ferramentas que serviu de auxílio à recolha de vários dados de vários 
recursos. Este software disponibiliza um gerador de preços atualizado que consoante as características e 
especificações da obra permite que se alcance o custo real de um projeto de acordo com os preços 
praticados no mercado. Este gerador de preços para além de apresentar preços e rendimento dos 
recursos afetos a um conjunto de trabalhos associados ao ramo da construção civil, também disponibiliza 
documentação com informação técnica referente aos mesmos. Ferramentas como esta permitiram 
acelerar o processo de orçamentação. Santos (22 p. 15) explica que a introdução, desenvolvimento e 
elevado uso destas ferramentas está associado à crescente necessidade das empresas no mercado da 
construção civil em padronizar os seus procedimentos podendo assim retirar o máximo proveito das mais-
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valias que a estimativa orçamental pode fornecer desde a fase de concurso, até as fases de preparação e 
execução da obra.  
Para além deste software também foram consultados vários sites e catálogos de fornecedores de 
materiais e equipamentos como Aman (39), empresa Martins Ferreira (40), CAPA Drain (41), Daleo (42), 
Presdouro (43). 
 
Preenchimento da Ficha 
A ficha de custo criada através da descrição do trabalho que se pretende avaliar e da informação referente 
aos recursos necessários empregar para a execução do mesmo torna possível a discriminação da 
composição de custos desse trabalho.  
De seguida é apresentado o modelo de ficha de custos desenvolvido e os campos de preenchimento que 
inclui (20) (44). 
 
Figura 5.1  Modelo de Ficha de custos (Fonte: elaborada pela autora) 
Legenda: 
(1) Data do preenchimento da ficha de custos 
(2) Número de identificação da ficha 
(3) Tempo total previsto para a realização dos trabalhos 
(4) Código atribuído a cada grupo de trabalho 
(5) Identificação do grupo a que pertence o trabalho 
(6) Código atribuído a cada trabalho 
(7) Descrição do trabalho construtivo 
(8) Unidade de medida do trabalho 







































(10)  Código de cada recurso incluído na ficha (para o caso da empresa elaborar uma base de dados 
com a listagem dos materiais. Os códigos atribuídos a cada recurso têm que ser iguais em todos 
os documentos) 
(11)  Identificação dos recursos empregues para a realização do trabalho (materiais, equipamentos, 
mão-de-obra) 
(12)  Unidade de medida de cada recurso listado 
(13)  Quantidade de recurso previsto empregar para a realização de cada trabalho 
(14)  Rendimento dos recursos para realização de uma unidade de medida do trabalho 
(15)  Custo unitário dos recursos 
(16)  Preço total de cada tipo de recurso utilizado para a execução do trabalho 
(17)  Incidência do custo total dos recursos 
 
O campo (2) deve ser preenchido de acordo com os registos de fichas existentes, para que a contagem 
prossiga e não exista repetição de numeração na identificação das fichas. A designação e codificação do 
grupo a colocar nos campos (5) e (4), e o código atribuído a cada trabalho em (6), devem estar pré-
definidos pela empresa num documento, de forma a garantir a compatibilidade entre os diferentes 
registos. O mesmo se sucede para o campo (10) referente à codificação dos recursos. A organização dos 
trabalhos em grupos e a associação de códigos aos recursos permite que a empresa crie bases de dados 
mais simplificadas e com informação inter-relacionável. O preenchimento dos campos (7) a (9) e dos 
campos (11) a (15) é possível através da informação recolhida nas fases de “Estudo das Condicionantes” 
e “Composições de Custos" apresentadas anteriormente. A descrição do trabalho e identificação dos tipos 
de recursos deve ser sucinta mas completa para que que não existam equívocos aquando da consulta da 
ficha de custos. O custo unitário de cada recurso deve ser completado de acordo com os valores obtidos 
da pesquisa de mercado e da comparação entre fornecedores. Importa considerar que a diferença 
temporal entre a pesquisa de preços de mercado e o momento em que se elabora o projeto pode originar 
o desajuste dos preços. O valor do campo (16) corresponde ao produto do custo unitário definido para 
cada recurso (15) pela respetiva quantidade (13). O campo (17) permite através do custo dos recursos 
destacar a influência destes no custo total de produção da obra. 
 
A metodologia para a elaboração de orçamentos abordada anteriormente pode, como já referido, ser 
aproveitada para o correto preenchimento de fichas de custos, salientando-se que na ficha desenvolvida 
os custos indiretos e o lucro não foram tidos em consideração. Para o preenchimento desta ficha foi fixado 
que as quantidades de serviço e recursos seriam referentes a uma só unidade.  
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De forma a explicar melhor a aplicação desta metodologia para o preenchimento de fichas de custos será 
demonstrado, a título de exemplo, a sequência de passos seguida para o preenchimento da ficha de custos 
apresentada em anexo: 
1. Numerar a ficha de custos seguindo os registos da empresa e datar o seu preenchimento; 
2. Identificar, de acordo com os dados da empresa, o grupo de trabalho que será alvo de estudo e 
descrição breve do mesmo. A identificação do grupo facilita a pesquisa e levantamento de dados 
numa fase posterior; 
3. Identificar os recursos necessários para execução do trabalho descrito, bem como os seus códigos 
através da consulta de documentos como projetos, cadernos de encargos, memória descritiva; 
4. Definição das unidades de medida desses recursos; 
5. Levantamento das quantidades de recursos necessários para execução do trabalho descrito; 
6. Estabelecer os rendimentos e custos unitários dos recursos, materiais, equipamentos e mão-de-
obra, obtidos através das pesquisas de mercado; 
7. Calculado o custo unitário é possível calcular o custo do recurso através do rendimento do mesmo 
ao realizar uma unidade de trabalho; 
𝑪 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 = 𝒓𝒆𝒏𝒅 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 × 𝑪 𝒖𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 
(5.1) 
8. Segue-se o cálculo do custo total de cada recurso através da multiplicação do seu custo unitário 
pela respetiva quantidade necessária para a execução do trabalho; 
𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐= 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 × 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐 
(5.2) 
9. Pode-se, se pretendido, contabilizar o custo total descriminado de acordo com os tipos de 
recursos, materiais, equipamento e mão-de-obra, somando os valores calculados no passo 
anterior; 
10. A incidência do custo de um recurso no custo total de produção corresponde ao quociente entre 
o custo total de cada tipo de recurso e o somatório do custo de todos os recursos empregues para 
a produção da obra. 
 
Para o presente caso de estudo foi necessária a criação de uma lista de recursos aos quais foram atribuídos 
códigos, de carácter meramente exemplificativo. Os códigos e grupos identificativos dos trabalhos e 
recursos apresentados na ficha em anexo não se baseiam em informação facultada pela empresa. Essa 
listagem é apresentada em anexo na Tabela 6.17 e Tabela 6.18. 
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De seguida é apresentado o procedimento para o cálculo do custo unitário da mão-de-obra referido no 
ponto 6. Salienta-se que o preenchimento da ficha de custos não teve em consideração este cálculo. 




× (1 + 𝐸)    (5.3) 
Onde  
𝑛  Período de trabalho semanal da mão-de-obra; 
𝑉𝑚,𝑘   Vencimento mensal mínimo de acordo com o respetivo tipo de mão-de-obra apresentada 
no Boletim do Trabalho e Emprego (33) 
𝐸   Percentagem de encargos sociais médios. 
 
De forma exemplificativa, e segundo os dados fornecidos pelo mesmo boletim, é apresentado de seguida 




× (1 + 1.5) = 7,93€/ℎ     (5.4) 
Para este cálculo foi considerado um período de trabalho de 40 horas semanais, um vencimento mínimo 
de 550€ e uma percentagem de encargos de 150% (44). 
 
O custo unitário e rendimentos dos recursos- materiais, equipamentos e mão-de-obra- foram, como já 
mencionado, definidos através da consulta de catálogos, bases de dados, e informação da própria 
empresa. 
 
Em relação ao ponto 10 é importante destacar que a ficha de custos em anexo apresenta a incidência do 
somatório de custos dos recursos empregues em cada trabalho em relação ao custo total de produção 
dos trabalhos integrantes da ficha. Não são apresentadas as influências dos custos por recursos- materiais, 
mão-de-obra, equipamentos- no custo total de produção da obra, visto que a vasta lista de recursos não 
proporciona a evidência destas no conjunto. 
Da análise da ficha, percebe-se que os trabalhos referentes à sinalização vertical são os que compreende 
maior percentagem de custo, representando mais de 21% do custo total de produção da obra. Em 
contraste, os trabalhos de sinalização horizontal são os que geram menor custo. Contudo, salienta-se que 
estes valores são referentes a uma unidade de serviço e uma unidade de recurso, sendo por isso difícil 
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realizar uma comparação realista entre as influências dos custos dos diferentes trabalhos no custo total 
de produção da obra. 
 
Com o preenchimento da ficha de custos para todos os trabalhos da obra, e tendo em consideração os 
custos indiretos e margem de lucro torna-se possível a realização de um resumo com os custos 
associado à execução da mesma. 
 
Figura 5.2  Compilação dos custos para orçamento 




Código do Grupo Discriminação do Grupo Preço total




6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
6.1 CONCLUSÕES 
O estágio decorreu de acordo com o previsto tendo sido atingidos os principais objetivos definidos. 
Ao longo deste relatório identificaram-se vários aspetos associados à metodologia de composição de 
custos e orçamentação, com posterior enquadramento e aplicação dos conhecimentos num caso de 
estudo de reabilitação em estradas do Município de Águeda.  
Para além dos objetivos referidos tentou-se demonstrar e evidenciar a importância destas infraestruturas 
rodoviárias no panorama nacional e atual das obras públicas. 
O estudo apresentado no início do relatório permite corroborar o interesse atual da COGEDIR e de outras 
empresas do ramo da construção civil, na área da intervenção da reabilitação de estradas. Assim, a 
escolha do assunto desenvolvido neste relatório, associou a atual necessidade de modernizar a rede 
rodoviária do país e a importância dos custos com os recursos empregues na realização de trabalhos, 
essenciais para a melhoria das condições de circulação nas estradas. 
De forma global, tendo em consideração a vasta informação que existe associada a estes temas e o limite 
de tempo imposto para a realização do relatório, procurou-se aprofundar alguns conhecimentos sobre 
estradas introduzindo a temática da reabilitação em estradas, através da distinção das intervenções de 
conservação e de reabilitação. Apresentaram-se as caraterísticas funcionais e estruturais que as estradas 
devem manter ao longo do seu período de vida útil, e as patologias que frequentemente se desenvolvem, 
bem como uma breve referência a soluções para melhoria do seu estado.  
 
Conclui-se que as intervenções de conservação ou reabilitação devem ser elaboradas de acordo com um 
plano de acompanhamento da evolução do estado do pavimento. Este plano serve de apoio à definição 
do momento adequado de intervenção, de acordo com as qualidades funcionais e estruturais que o 
pavimento ostenta. Intervenções tardias, com consequente desenvolvimento das degradações e 
diminuição das condições de segurança e conforto originam o aumento das despesas e geram implicações 
a níveis ambientais e humanos.  
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Por outro lado um planeamento cuidado do projeto ajuda a que o sucesso seja atingido. Mas não basta. 
A elaboração de estimativas de custos e respetivos controlos ao longo da realização do projeto permitem, 
com a associação de outros aspetos, que um projeto seja bem-sucedido. 
A complexidade que a construção civil tem a si associada obriga, para o estudo e controlo fiável dos custos, 
ao detalhado conhecimento dos trabalhos e dos recursos produtivos e financeiros da empresa. 
A credibilidade que se pode obter das avaliações de custos envolvidos num projeto pode variar segundo 
o grau de detalhe e precisão mantido durante a elaboração das estimativas de custos. As estimativas de 
custo e orçamentos que têm em consideração levantamentos detalhados e precisos das várias 
componentes integrantes do projeto e dos seus respetivos custos possibilitam um estudo fidedigno da 
viabilidade financeira de um projeto de construção civil.  
A qualidade de um orçamento é afetada por uma apropriada composição de custos, com medições 
criteriosas, preços de mercado atuais e por uma base de dado e sistema informatizado. O método de 
composição de custos de operações de construção consiste no “somatório dos custos unitários dos 
recursos multiplicados pelas respetivas quantidades necessárias à execução de uma unidade elementar 
da medição do trabalho de construção”, conforme referido por vários autores, ou seja, a composição de 
preços dos trabalhos exige o conhecimento e avaliação em valores numéricos dos custos unitários de cada 
trabalho, de quantidades e produtividade, quando aplicáveis, de vários elementos como mão-de-obra, 
materiais, métodos construtivos, taxas e obrigações fiscais. 
Conclui-se que composições de custos mais detalhadas permitem um maior domínio sobre os custos e as 
estimativas realizadas. 
É importante reforçar um facto referido ao longo deste relatório, a elaboração de um minucioso 
orçamento para além de permitir o estudo da viabilidade do projeto, auxilia também no controlo dos 
custos dos mesmos em fases mais avançadas, visto que faculta informação que serve de referência e 
consulta aquando da execução do projeto. O controlo de custos preconizado pela revisão do orçamento 
permite corrigir erros, antecipar soluções, atualizar dados referentes a custos unitários para que se 
garanta que no momento de realização da obra estes se encontram de acordo com os praticados no 
mercado evitando assim disparidades entre os valores estimados e os reais. Controlos atempados 
possibilitam a definição de ações corretivas de reajuste do planeado. 
Considera-se essencial que a informação recolhida seja fidedigna para que todas as conclusões que se 
retirem influenciem positivamente as estimativas futuras. Tempos gastos por cada operário na realização 
dos trabalhos, registo dos materiais e quantidades que são usadas em cada trabalho são alguns dos dados 




O presente relatório foi assim orientado para o estudo dos custos de um projeto, principalmente dos 
custos diretos de produção. A previsão apresentada é referente a custos de recursos diretamente 
relacionados com a construção do projetado e planeado, desde custos com materiais, mão-de-obra e 
equipamento. Esta análise de custos foi assim desenvolvida de forma a potenciar e apoiar tomadas de 
decisão que garantam os padrões de qualidade definidos pelas empresas para os seus projetos.  
O desiderato principal deste relatório passava por desenvolver a temática de composição de custos de 
produção intrínseca aos processos de orçamentação, área de conhecimentos da gestão de projetos, a 
gestão de custos. 
 
A informação sobre os métodos construtivos a aplicar na reabilitação das estradas de Águeda foi extraída 
do caderno de encargos, memória descritiva, projetos desenhados da empresa COGEDIR e foi 
complementada com dados fornecidos pelo engenheiro que co- orientou o estágio. Através da análise 
destes documentos foi também possível a estruturação da ficha de custos apresentada, sendo a sua 
organização realizada segundo trabalhos de preparação da envolvente de obra, movimentação de terras, 
pavimentação da rodovia e passeios, drenagem e sinalização. 
Com a criação do modelo de ficha de custos diretos apresentado espera-se assim ter alcançado esse 
objetivo. A composição de custos foi assim desenvolvida com o intuito de ajudar na otimização de 
informação integrante das estimativas de custos de projetos de reabilitação de estradas através da 
concentração, reunião, seleção, adaptação e atualização de informação de diversas fontes de 
composições de custos como software Cype, catálogos de diversos fornecedores, e bases de dados da 
própria empresa onde se realizou o estágio. 
Da ficha de custos elaborada é importante destacar o campo referente à incidência do custo dos recursos 
no custo total de produção. A incidência dos custos é uma ferramenta que permite evidenciar os recursos 
que apresentam maior custo na realização dos trabalhos. Esta ferramenta viabiliza assim um maior 
controlo sobre os recursos que apresentam maior influência no custo total da obra. 
6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 
Apesar de se achar ter atingido os objetivos inicialmente delineados, considera-se que alguns assuntos 
apresentados neste relatório poderiam ter maior desenvolvimento, tendo em vista a sua melhoria.  
CAPÍTULO 6 
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No que respeita aos objetivos traçados para o estudo dos concursos e contratos pensa-se que a sua 
definição foi adequadamente estabelecida tendo em ponderação as várias dificuldades que poderiam 
surgir caso se pretende-se realizar um estudo mais complexo. 
Contudo a ambiguidade e insuficiente informação divulgada nos anúncios de procedimentos e contratos 
celebrados dificultou muitas vezes a distinção e evidência de características do seu âmbito. A 
impossibilidade de esclarecimento de alguma informação dos anúncios pode ter interferido em alguns 
aspetos contudo, e através dos valores obtidos, pensa-se ser possível constatar a importância da 
reabilitação em estradas no mercado das obras públicas. 
Para um estudo futuro e para garantir uma melhor representatividade da população e veracidade dos 
factos pensa-se que seria necessária a realização da recolha de dados durante um período de tempo mais 
longo.  
Em relação ao modelo de ficha de composição de custos apresentado a sugestão de melhoria passa pela 
pesquisa e contacto direto com fornecedores, para possibilitar a negociação de preços, consoante o 
volume de recursos previstos. Considera-se útil que em desenvolvimentos futuros, os casos de estudo 
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Tabela 6.1 – Dados referentes a obras públicas. 
 
Ref. DR Objeto do Contrato
 Preço Base 
Procedimento (€) 
Índice
1051/2016 Repavimentação da estrada dos Povos do Alto e saneamento 188 679,00 € E
1042/2016 Empreitada de reabilitação de pavimentos e sistemas de drenagem na freguesia de Algueirão-Mem Martins 320 000,00 € E
1044/2016 Reabilitação do campo sintético – Marinha Grande -
1045/2016 Remodelação e ampliação de edifício para Oficina da Música 277 131,26 € ERA
1036/2016 Empreitada para reabilitação do pavimento em sete estabelecimentos de ensino no concelho de Almada 39 000,00 € E
1021/2016 Ampliação da rede de águas residuais e remodelação da rede de água do caminho municipal 1216 – Deão 224 076,40 € AS
1016/2016 Empreitada destinada à remodelação da rede doméstica na Rua João Chagas, em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras 62 000,00 € AS
1018/2016 Empreitada de instalação de Caixilharia nas Fachadas Norte do Edifício 11 do Terminal Norte 10 000,00 € EC
1020/2016 Recuperação de caminho de ligação da EN a Santa Eufémia e muros do Parque da Pena 250 000,00 € E
1017/2016 Empreitada de restabelecimento da faixa STRIP da cabeceira da pista 09 e restituição da superfície livre de obstáculos de -
1007/2016 Empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores e ramais nas redes de esgotos domésticos e unitários no concelho da 149 000,00 € AR
1011/2016 Obras de requalificação urbana nas freguesias: requalificação paisagística do bairro “Chão do Outeiro”, em Póvoa de Rio de 144 486,20 € EU
1022/2016 Pavimentação da rua de S. Domingos, com intervenção na rede de águas pluviais 47 000,00 € E
1001/2016 Intervenção no espaço público da Feira de S. Mateus – 2016 – Construção Civil 243 600,00 € EU
1003/2016 Fiscalização e controlo da empreitada de “Reabilitação do Bairro de São João de Deus” (fase 1 e 2) 111 130,00 € FE
1002/2016 Empreitada de Requalificação do Património Histórico de Santa Maria – Reabilitação do Cinema do Aeroporto de Santa Maria 4 000 000,00 € ER
980/ 2016 Execução de obras de urbanização nas AUGI's da Lagoa de Albufeira – AUGI 60 337 074,49 € EU
978/ 2016 Aquisição de serviços de elaboração do projeto de licenciamento e execução da requalificação do Parque de Exposições de Braga 206 900,00 € PC
973/ 2016 Regeneração urbana da Rua Coronel Figueiredo, da Praça da República, da Rua Dr. Manuel de Arriaga e Largo Alves Roçadas 493 252,24 € EU
974/ 2016 Recuperação das coberturas do pavilhão D. Maria do Palácio Nacional de Queluz 218 000,00 € ER
972/ 2016 Empreitada de reparação de 34 fogos de habitação social 230 000,00 € ER
981/ 2016 Prestação de serviços de elaboração de projeto de execução para a remodelação e prolongamentos da rede em diversas 37 500,00 € AS
979/ 2016 Rede de saneamento de Aleixa, Litém, Rocio e Lugares Limítrofes 135 208,74 € AS
964/ 2016 Requalificação do CM1062 entre a EM520 e a Frazoeira 229 600,00 € E
962/ 2016 Empreitada de restabelecimento do sistema de drenagem pluvial na Rua de Birre 298 799,85 € AP
30/ 2016 Adaptação de edifício destinado a Centro de Dia e Centro de Noite da Bretanha 350 000,00 € ER
31/ 2016 Prestação de serviços de manutenção do sistema multimunicipal de saneamento da Águas do Centro Litoral 3 420 000,00 € AS
958/ 2016 Requalificação de espaços exteriores da Praça Marechal Humberto Delgado – Sete Rios 6 000 000,00 € EU
961/ 2016 Conservação e reparação de ETAR's – ETAR de Carapinheira/Meãs 63 328,65 € AE
957/ 2016 Requalificação de espaço público da Alameda das linhas de Torres 3 135 237,86 € EU
948/ 2016 Construção de instalações desportivas 294 976,19 € EPC
932/ 2016 Repavimentação das Urbanizações Vale de Milho e Quinta das Areias 263 992,00 € E
947/ 2016 Obras de regularização dos cursos de água e de controlo das cheias 1 500 000,00 € AS
937/ 2016 Empreitada de remodelação do Palácio da Justiça de Bragança 4 999 000,00 € ER
951/ 2016 Reabilitação de ruas do conselho – Lote 2 972 293,52 € E
936/ 2016 Empreitada de remodelação do Palácio da Justiça de Estremoz 196.613,82 ER
935/ 2016 Empreitada de instalação de sistema de climatização e conforto térmico no Palácio da Justiça de Vila Nova de Gaia -
934/ 2016 Empreitada de adaptação do antigo edifício dos Tribunais Cíveis para Apoio ao Palácio da Justiça de Faro 81 240,00 € ER
29/ 2016 Requalificação da Rua do Arsenal e da Rua da Alfândega, em Lisboa 1 500 000,00 € E
922/ 2016 Remodelação do Edifício da Central Termoelétrica com Polivalência de Funções na Área Cultural, Ciência e Atividades Criativas 2 850 000,00 € ER
901/ 2016 Empreitada de Execução do Sistema Elevatório de Desativação da ETAR de Curvos 195 000,00 € AE
883/ 2016 Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança da Empreitada de Reabilitação Integral do Edifício do Mude – 250 000,00 € FE
882/ 2016 Execução da rede de águas de abastecimento na zona da Caramujeira 700 000,00 € AA
881/ 2016 Execução da rede de drenagem de águas residuais da Urbanização Areia dos Moinhos 306 500,00 € AR
863/ 2016 Empreitada de Construção do Matadouro da Graciosa 5 450 000,00 € EC
859/ 2016 Remodelação da ETAR das Courelas 676 235,00 € AE
843/ 2016 Empreitada para a Reparação do Campo de Jogos da Ribeirinha – Intempéries 2015 152 252,19 € EPR
825/ 2016 Empreitada de Linha de Térmica Cogeração Do Centro Hospitalar de S. João, E.P.E -
831/ 2016 Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia 409 218,14 € E
835/ 2016 Ampliação de edifício 613 207,55 € EM
823/ 2016 Parque Desportivo e Cultural da Boba – Execução da Obra 796 167,41 € EPC
1036/2016 Empreitada para Reabilitação do pavimento em sete estabelecimentos de ensino no concelho de Almada -, Colocação de tacos 39 000,00 €                  E
1045/2016 Remodelação e ampliação do edifício, dotando-o de condições para acolher atividades pedagógicas de caráter musical 277 131,26 €               ERA
1042/2016 Empreitada de reabilitação de pavimentos e sistemas de drenagem na freguesia de Algueirão-Mem Martins 320 000,00 €               ED
Aviso de Restabelecimento dos Caminhos Paralelos ao Rio Tua e Acessos Rurais a Sobreira   420000.00 E
129/2016, Empreitada de Remodelação das ETARs de Namorados, Santa Bárbara de Padrões e Piçarras 137 690,69 €               AE
836/2016,D Concurso de Conceção do Parque Urbano de Águeda e da Requalificação do Parque da Alta Vila PU
1062/2016 Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal - 3ª Fase - e da Rua Luís Camões 303 154,44 €               EU
1068/2016 Ampliação das redes de drenagem de águas residuais e de abastecimento de água - Fase 5 249 000,00 €               AS
1070/2016 Empreitada de construção do Centro de Apoio à 3ª idade - associação Nun'Álvares de Campanhã - 2ªfase 233 000,00 €               EC
1081/2016 Repavimentação de arruamentos no Bairro de São Francisco - Camarate 142 650,00 €               E
1078/2016 Elaboração do Projeto de Execução do Centro Cultural do Marco de Canaveses 30 000,00 €                  PC
1074/2016 Empreitada de Reabilitação do Palácio de São Roque em Lisboa 3 700 000,00 €           ER
1073/2016 Empreitada de requalificação de cozinhas nas Escolas Básicas: EB Casal da Barota; EB Massamá 2; EB Rio de Mouro 1; EB Serra das 185 455,87 €               EPR
1100/2016 Construção/Remodelação de Parques de Estacionamento para veículos na Cidade: Construção de Parque de Estacionamento no 284 317,75 €               P
1080/2016 Requalificação de edifício escolar 225 647,15 €               EPR
1099/2016 Modernização do Edifício "Serviços de Proximidade" - Instalação da Loja do Cidadão 348 054,03 €               ER
1097/2016 Requalificação dos Acessos ao Complexo Escolar e Desportivo de Anadia 236 187,65 €               E
1101/2016 Aquisição de serviços para fiscalização e coordenação da segurança em obra de empreitada -"QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 350 000,00 €               FE
1111/2016 Requalificação do CM - (Rua da Ponte de Passos, Rua José Carvalho V. Castro, Rua Mira Fafe e Rua Pinheiro Manso) (desde a EN 207 849 000,00 €               E
1115/2016 Obras de Reparação Geral das Coberturas no Bairro da Pasteleira, Blocos 11, 16, 20, 21, 22, 23 e 24 166 000,00 €               ER
1129/2016 Obras de requalificação e conservação no Bairro Flamenga, lotes 369A a 371B 1 555 414,49 €           ER
1133/2016 Obras de reabilitação e conservação no Bairro dos Ourives, lotes F, G, H 942 402,92 €               ER
1142/2016 Beneficiação da EM 615-2, entre a EN 207 e o Lugar da Telha (Antime e Silvares S. Clemente, Silvares S. Martinho) 1 002 015,70 €           E
Aviso de Reabilitação da Ponte Sobre a Vala Real de Alpiarça em Benfica do Ribatejo 99 969,00 €                  E
1143/2016 Desvio de Infraestruturas de Águas Residuais Pluviais na zona do Mercado do Bolhão 60 000,00 €                  AP
1148/2016 Empreitada de remodelação e beneficiação do Lar da Mãe de Deus-Açores 800 000,00 €               ER
1151/2016 Obra Reformulação de Sistema de Incêndios/Circuitos de Iluminação e Tomadas/Circuitos de Emergência -
1164/2016 Empreitada de requalificação de cozinhas nas Escolas Básicas: EB Casal de Cambra 2; EB Eduardo Luna de Carvalho; EB Quinta da 225 344,98 €               EPR
Aviso de Finalização de construção inacabada que irá servir em termos sociais, creche, JI, atividades extracurriculares e assistência à 3ª 2 383 060,71 €           EC
1168/2016 Obra Unidade de Saúde Familiar de Custóias 275 000,00 €               EC
1173/2016 Fiscalização da Empreitada de Trabalhos de Melhoramento do Matadouro de São Miguel – Açores 90 000,00 €                  FE
1177/2016 Prestação de Serviços de elaboração de um projeto de execução (arquitetura e respetivas especialidades), para Requalificação e 47 600,00 €                  PE





Tabela 6.2 – Dados referentes a obras públicas (continuação). 
 
Ref. DR Objeto do Contrato
 Preço Base 
Procedimento (€) 
Índice
1178/2016 Empreitada de Construção do "Centro Intergeracional de Vila Franca do Campo - Ponta Garça - Creche e ATL" 1 510 000,00 €           EC
1190/2016 Aquisição de Serviços de Fiscalização, Gestão de Qualidade e Coordenação de Segurança em Obra das Empreitadas de Redes de 150 000,00 €               FA
1187/2016 Construção de uma Ponte - Almodena/Vila Marim 155 000,00 €               EC
1207/2016 CAMINHO DA MADRE DE ÁGUA 147 051,00 €               E
1219/2016 Beneficiação Geral da Escola n.º 28 - Duarte Pacheco 1 750 000,00 €           EPR
1208/2016 Empreitada de Manutenção de Escadas, Cabeços de Amarração e Defensas do Terminal Norte 15 000,00 €                  ER
1220/2016 Beneficiação Geral e Espaços Exteriores da Escola nº49 - Frei Luís de Sousa 2 300 000,00 €           EPR
1218/2016 BENEFICIAÇÃO GERAL DA ESCOLA BÁSICA ARCO ÍRIS - Nº 159 2 199 424,20 €           EPR
1227/2016 Empreitada de Reconstituição e Adaptação de edifício a Ecomuseu - Museu do Tempo, vila do Corvo, Corvo Descrição sucinta do 280 000,00 €               ER
1231/2016 Repavimentação dos bairros da cidade - grupo I, nos arruamentos do loteamento Rica Fé em tapete betuminoso e execução de 240 000,00 €               E
Aviso de Conceção para a "Elaboração do Projeto de Renovação do Jardim da Praça do Império" - PU
1287/2016 Obras de manutenção de pontes pedonais 77 000,00 €                  E
1283/2016 Requalificação Urbanistica da Entrada Sul da Vila de Almodôvar -Requalificação no troço EN2 entre a Rua dos Bombeiros e o 940 000,00 €               ED
1269/2016 EMPREITADA POR SERIE PREÇOS 95 000,00 €                  EC
1285/2016 Aquisição de uma Empreitada de Obras Públicas, de requalificação das acessibilidades sociais, no Centro de Convívio da Costa 68 000,00 €                  E
1306/2016 Trabalhos de demolição, carpintarias, serralharias, pinturas, substituição de coberturas, remodelação de instalação elétrica, 250 000,00 €               ER
Aviso de Empreitada de Ampliação e Remodelação do Lar e Centro de Dia de Nossa Senhora da Conceição 370 000,00 €               ERA
1311/2016 Beneficiação Geral e Espaços Exteriores da Escola Básica N.º 121 - D. Luís da Cunha 1 840 000,00 €           EPR
Aviso de Empreitada para conceção/execução das novas Instalações Municipais no antigo edifício das água de Cascais 1 494 600,00 €           PE
Aviso de Empreitada para construção de edifício para a instalação do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes (CRID) e arranjo de 2 037 735,85 €           EC
1326/2016 Obras de adaptação e reabilitação do jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de S. Bento de Arnoia- CELORICO DE BASTO 297 718,72 €               EU
1358/2016 Conservação e requalificação da edificação existente e reformulação dos pisos superiores com a criação de 4 unidades 296 175,00 €               ER
1342/2016 Empreitada de Reparação e Beneficiação de Habitação Social Municipal 287 500,00 €               ER
1341/2016 Empreitada de Requalificação Viária Municipal - Repavimentação da Estrada Municipal EM 534 (Odiáxere - Vale da Lama) 100 000,00 €               E
1336/2016 Requalificação da Rede Viária no Concelho, por Empreitada: Aplicação de tapete na ex. EN334 na travessia do Corticeiro de Cima 108 976,00 €               E
1335/2016 Empreitada de correção das anomalias da empreitada de requalificação dos edifícios da Urbanização de Vila D'Este - Vilar de 190 000,00 €               ER
1345/2016 Empreitada de Linha da Beira Alta - Estabilização do talude de escavação entre os kms 59+670 e 59+830.  A solução preconizada 260 000,00 €               E
1374/2016 A empreitada engloba a construção das ETAR de Vale da Eira e Relvas Verdes 175 000,00 €               AE
1381/2016 Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão Ambiental da empreitada - 33 000,00 €                  FA
1372/2016 Empreitada com um âmbito de intervenção na proteção e reabilitação do sistema costeiro na praia da Ínsua, bem como o 250 000,00 €               ER
1403/2016 Empreitada de Execução da 2.ª Fase da Avenida de Martim Longo e Arranjos Paisagísticos da Zona Envolvente - 2.ª Fase da Avenida 394 000,10 €               E
1405/2016 Empreitada nº 7/16 - "EB1/JI Brandoa (Ex-Brandoa 2) - Execução das Obras de Requalificação do Edifício Escolar" -Intervenção da 225 186,16 €               EPR
1427/2016 Empreitada n.º 1/DMPO/DPCE/16 - Beneficiação Geral e Espaços Exteriores da Escola Básica N.º 151 - Fernando Pessoa (Corucheús) 1 916 711,65 €           EU
1426/2016 Empreitada – "Beneficiação geral e requalificação do espaço público - COMPLEXO DESPORTIVO DO CASAL VISTOSO" 597 000,00 €               EPR
1430/2016 Trabalhos de demolição, remoção, pavimentação, sinalização, rede de águas pluviais, arranjos paisagísticos e rede de iluminação 294 410,75 €               ED
1431/2016 Gestão Global de Obra, Fiscalização, Coordenação de Segurança em Obra, Revisão de Projecto e Gestão de Qualidade de 204 000,00 €               FE
1443/2016 Execução de aplicação de isolamento térmico nas fachadas e pinturas; substituição das caixilharias e colocação de estores; 500 000,00 €               ER
1456/2016 Obras de requalificação/melhoramento no refeitório nº. 10, Instalado na Direção-Geral das Atividades Económicas, sita na Av. 198 000,00 €               EPR
1448/2016 Elaboração de projectos de execução da reformulação da  EB 2,3/S DE VALENÇA 70 000,00 €                  PE
Aviso de Ampliação do Edifício de Apoio ao Estádio Municipal - -
1502/2016 Construção do arruamento de ligação da rua de S. José com a rua da Qta. da Estrangeira - Casal da Choca - Porto Salvo- Obras de 539 623,54 €               ED
1487/2016 Empreitada de Reabilitação da Envolvente Vertical e Coberturas do Empreendimento da Corga 170 000,00 €               ER
Aviso de Empreitada de reabilitação do pavimento em sete estabelecimentos de ensino no concelho de Almada -
1507/2016 Reabilitação da Escola Básica de Cimo de Vila - Melres - Eficiência Energética 246 000,00 €               EPR
1501/2016 Repavimentação e Beneficiação da E.N. 16 - Troço Alto do Leomil / Cruzamento de Castelo Mendo 396 299,78 €               E
1506/2016 Substituição Cobertura da Lota da Figueira da Foz - Fase II 40 000,00 €                  ER
1519/2016 Adjudicação da empreitada -Reabilitação da rede viária municipal do concelho de Viana do Castelo 1 696 675,87 €           E
1508/2016 Empreitada de beneficiação das instalações da delegação do INR sitas na Quinta da Malvazia - Sacavém 90 000,00 €                  ER
1530/2016 Trabalhos referentes à empreitada de Ampliação do Cemitério de Almoster 284 204,41 €               EM
1550/2016 Conceção de Projeto de Remodelação do Edifício que se destina a acolher atividades de investigação do ISEG 60 000,00 €                  PE
1551/2016 Reformulação da Antiga Escola EB 1 - Monte Crasto 763 600,00 €               EPR
1546/2016 Empreitada de Reabilitação e Ordenamento dos Parques de Estacionamento de Viaturas no Recinto do Parque das Nações e 350 000,00 €               P
Declaração Empreitada de Reabilitação do Palácio Marquês de Tomar sito na Rua São Pedro de Alcântara 1 e 3, em Lisboa -procedimento de 2 500 000,00 €           ER
Aviso de Instalação da Escola do Mar: Empreitada de Construção Civil para adaptação das instalações da antiga Rádio Naval, e aquisição de 3 450 000,00 €           ER
Aviso de CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS POLIDESPORTIVOS DO COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA REAL DE SANTO -  €                                  EPR
Anúncio de Requalificação do Mercado Municipal 1 414 443,73 €           EU
1572/2016 BENEFICIAÇÃO REDE VIÁRIA NA UNIÃO DE FREGUESIAS DO COLMEAL E CADAFAZ "LIGAÇÃO COLMEAL A AÇOR / ÁDELA" - PAVIMENTAÇÃO E                 179 580,00 € E
1575/2016 Prestação de Serviços de Fiscalização, de CSO e de Arqueologia em Empreitadas de Abastecimento e Saneamento da Águas do 550 000,00 €               FA
Aviso de Centro Escolar do Louriçal (Reabilitação / Ampliação) 1 555 227,07 €           EPR
1610/2016 Repavimentação dos bairros da cidade - grupo II, nos arruamentos do loteamento Novecentista e Avenida Fernando Pessoa em 230 000,00 €               E
1609/2016 Empreitada para reabilitação da cobertura do serviço IV, pintura das fachadas da ala noroeste e do muro exterior do Hospital 400 000,00 €               ER
1615/2016 Remodelação do lar de idosos- Casa da Quinta 650 000,00 €               ER
Declaração Empreitada de obra pública para a construção do parque de estacionamento e espaço público do Campo das Cebolas 10 200 000,00 €        P
Declaração Conceção para a elaboração do projeto da Biblioteca Municipal e Museu do Brinquedo de Torres Vedras - PC
1631/2016 Empreitada para reparação da E.M. 1123 entre Beliche de Baixo e Portela da Corcha- Abertura de caixa para aplicação de agregado 329 676,00 €               E
1639/2016 Construção de um edifício com 300 m2 de área e um piso, para instalação de uma unidade de saúde familiar e requalificação do 364 250,00 €               EC
1641/2016 Pavimentações em microaglumerado betuminoso a frio nas zonas rurais 183 000,00 €               E
1642/2016 Remodelação e ampliação da escola de Lovares - União das freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela Descrição sucinta do 390 000,00 €               EPR
1660/2016 Prestação de Serviços para a Elaboração do Projeto de Execução para a Remodelação do Subsistema de Saneamento e 75 000,00 €                  PA
1656/2016 Reabilitação das infra-estruturas existentes de água e saneamento, na Rua do Curado e na Rua Joaquim Pedro Monteiro em Vila 283 628,00 €               AS
1648/2016 Requalificação do Largo de São Marcos das Gaeiras 1 349 594,50 €           E
1650/2016 Empreitada de Proteção e Reabilitação do Sistema Costeiro na Praia da Arda-Bico - Viana do Castelo -intervenção na proteção e 540 000,00 €               E
1664/2016 Divisão de Ordenamento do Território, Obras Municipais e Recursos Operacionais 209 889,40 €               PU
1689/2016 Remodelação da ETAR da Quinta do Seixo 564 983,99 €               AE
1687/2016 Muros pré-fabricados em betão, na freguesia de Sta. Maria de Lamas, na Rua do Campo Grande 22 400,00 €                  EC
1680/2016 Arranjos e Passeios na Sede Freguesia Almagreira 220 268,32 €               E
1681/2016 Requalificação de Espaço Público no Rossio de Palma 1 161 034,25 €           EU
1692/2016 Beneficiação rede viária ma freguesia de  ALVARES: LIGAÇÃO RODA FUNDEIRA A ALVARES- BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS NA FREGUESIA 289 059,23 €               E
1697/2016 Prestação de serviços para a atividade de coordenação de segurança e saúde na fase de obra da empreitada para a reabilitação da 12 000,00 €                  FA





Tabela 6.3 – Dados referentes a obras públicas (continuação). 
 
Ref. DR Objeto do Contrato
 Preço Base 
Procedimento (€) 
Índice
Aviso de Renovação da rede de abastecimento de água e melhoria da drenagem residual pluvial em diversos arruamentos - Cebolais de AS
1694/2016 Pavimentação do Adro da Igreja e área circundante na Palmeira 167 441,98 €               E
1701/2016 - Serviços de criação, recuperação e manutenção dos espaços verdes dos Campos do Instituto Superior Técnico 83 500,00 €                  EU
1721/2016 Requalificação e ampliação da escola EB 1 do Chão do Rio - Fiães - Santa Maria da Feira 240 000,00 €               EPR
1714/2016 Beneficiação e pavimentação da E.M. 503-1 Lagos da Beira - Lajeosa 177 025,75 €               E
1706/2016 Requalificação Urbana da Zona Histórica da Vila de Arcozelo 1 450 000,00 €           EU
1727/2016 Reabilitação de 3 imóveis: Requalificação de 3 edificações existente com a demolição do interior e sua reconstrução resultando 251 976,34 €               ER
1723/2016 Beneficiação da drenagem pluvial 122 700,00 €               AP
1712/2016 Empreitada de requalificação do imóvel sito na Calçada da Penalva, nº 19 30 000,00 €                  ER
1710/2016 Requalificação da Quinta do Torreão - 2.ª fase 145 800,00 €               ER
1709/2016 Adaptação dos Edifícios do Complexo Desportivo às Medidas de Autoproteção Aprovadas pela ANPC Segurança Contra Incêndios 10 909,22 €                  EPR
Aviso de Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes-fase 1 -recuperação, remodelação e ampliação do  CONVENTO DE S. DOMINGOS 4 507 970,23 €           ER
1740/2016 Empreitada de remodelação dos sistemas de produção de energia térmica, gestão técnica centralizada no  PALÁCIO DE JUSTIÇA DE 206 869,60 €               ER
1742/2016 Empreitada de obras de reabilitação das fachadas e remodelação do piso 0 no  SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EM LISBOA 332 160,00 €               ER
1741/2016 Empreitada de remodelação das instalações do Palácio da Justiça de LEIRIA 190 000,00 €               ER
1738/2016 Empreitada de substituição e conservação da cobertura do Ministério da Justiça de Lisboa 124 000,00 €               ER
1718/2016 Reposição de pavimentos em misturas betuminosas em diversos arruamentos da Cidade do Porto (3.000 m2) 145 000,00 €               E
1733/2016 Empreitada de substituição de coberturas de fibrocimento- CONSULTA EXTERNA DO HDS, EPE 48 780,00 €                  ER
1748/2016 Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Construção da Rede de Rega do Bloco 112 000,00 €               FA
Aviso de Remodelação/Ampliação da Escola Básica e Integrada do Centro de Portugal 700 000,00 €               ERA
1751/2016 Beneficiação e Repavimentação do CM 1103 de São João de Corveira a Junqueira e do CM 1104 e CM 1103 a Vilarinho do 222 251,88 €               E
1762/2016 Ciclovia - 1.ª fase 371 602,03 €               E
Aviso de Remodelação do edifício da rua Machado Santos 177 399,24 €               ER
1794/2016 Empreitada de execução do subsistema de saneamento de Lapas / Ribeira Branca 4 800 000,00 €           AS
1789/2016 Manutenção e Reparação de Fogos e Zonas Comuns em Bairros da Zona Oriental, em Lisboa 599 743,61 €               ER
1787/2016 Requalificação de Espaço Público nos Largos das Fontainhas e Calvário 1 400 000,00 €           EU
1829/2016 Construção da rotunda no cruzamento da ER 209 com a EM 513-4 e EM 560-1- Execução de passeios em pedra de chão,                    94 100,00 € E
1815/2016 Construção de Garagens na Habitação Social de Apúlia - 2ª Fase - Construção de 18 garagens em banda incluindo pavimentação do 171 000,00 €               EC
1827/2016 Empreitada para a reabilitação exterior do edifício do Serviço de Finanças de Ourém 130 000,00 €               ERA
Aviso de Empreitada- projecto de reabilitação do Jardim Botânico 451 860,49 €               PU
1809/2016 Remodelação e Beneficiação do Estádio Municipal Eng.º Branco Teixeira - 1.ª Fase 760 000,00 €               EPR
1844/2016 Requalificação da EM590 - Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha- requalificação das faixas de rodagem, sinalização horizontal e 322 326,10 €               E
1839/2016 Construção da Creche de Água de Pau-Construção de um edifício com cerca de 640 m² 750 000,00 €               EC
1838/2016 Beneficiação e conservação de vias - Execução de muros de suporte de drenagens pluviais 275 872,00 €               ED
1852/2016 Extensão de redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais nas freguesias de SANTA EULÁLIA, SANTO ADRIÃO E 118 500,00 €               AS
1850/2016 Empreitada de Construção do sistema de drenagem de águas residuais do   SALGUEIRO - INTERCETOR DO CERCAL, no Concelho de 258 358,05 €               AR
1877/2016 Instalação de rede de drenagem de águas residuais na Rua  MARTINS SARMENTO E TRAVESSA DE S. PEDRO, EM SERZEDELO - GUIMARÃES 23 000,00 €                  AR
1876/2016 Substituição da rede de abastecimento de águas e duplicação de caixas de visita nas redes de drenagem, na Rua dos CUTILEIROS - 92 000,00 €                  AS
1879/2016 Extensão de rede de abastecimento de águas na  Rua da Veiga, na União das freguesias de AROSA E CASTELÕES - GUIMARÃES 13 000,00 €                  AA
Aviso de Requalificação de Parques Infantis do Município de Portimão 135 000,00 €               EU
1878/2016 Requalificação de espaços na Urbanização Quinta D'el Rei - 2.º Procedimento 40 000,00 €                  EU
1874/2016 Requalificação da Rede Viária da Urbanização Vila Ria 213 994,60 €               E
1900/2016 Repavimentação de arruamentos -fase 2: fresagem e repavimentação da camada de desgaste de um conjunto de 10 arruamentos 400 000,00 €               E
1902/2016 Beneficiação do C.M.1372 (EN 18/Salgueiral) 175 328,00 €               E
1903/2016 Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso e marcação de sinalização horizontal; a abertura de caixa para aplicação 322 000,00 €               E
1917/2016 Trabalhos de conservação dos revestimentos, pinturas exteriores e do betão armado estrutural dos Edifícios que compõem o lote 93 090,04 €                  ER
1919/2016 REQUALIFICAÇÃO DA 2ª CIRCULAR ENTRE O NÓ DA BURACA E O AEROPORTO 11 260 504,51 €        E
1925/2016 Empreitada de Obras Públicas : LOJA DO CIDADÃO – VALPAÇOS 525 240,25 €               EC
1933/2016 Requalificação da EM 532 e rua Nª Srª de Fátima, união das freguesias de Colmeias e Memória - concelho de Leiria 456 212,14 €               E
1955/2016 Concurso Público Internacional para a Conclusão da Empreitada de Execução das Obras de Modernização da Escola Secundária de 9 790 975,55 €           EPR
Aviso de Construção do Centro Intergeracional de Vila Franca do Campo - Ponta Garça - Creche e ATL  - -
1976/2016 Construção do Caminho Municipal ao Sítio do Lombo do Meio - Canhas 367 161,49 €               E
1962/2016 Empreitada de remodelação/execução de caixas e instalação de tubagem e acessórios  no Concelho da Amadora 79 301,00 €                  AS
1969/2016 Construção de Centro Escolar das Meirinhas 1 798 479,49 €           EPC
1963/2016 Reabilitação da estrada de ligação entre Lagoa e Vilar do Ruivo com ligação ao Monte Novo 66 000,00 €                  E
1967/2016 Obras de Reabilitação da Escola Básica da Caramila 800 000,00 €               EPR
1970/2016 2.ª Fase - Ampliação e Alteração de Instalações - Construção de Lar de Idosos 1 500 000,00 €           ERA
1978/2016 Empreitada de obras de beneficiação do edifício e instalação eléctrica e AVAC - PALÁCIO DA JUSTIÇA - TRANCOSO 270 000,00 €               ERA
1982/2016 Empreitada de Construção do Centro de Noite do Lar Luís Soares de Sousa-Remodelação e adequação às necessidades atuais dum 1 500 000,00 €           EC
Aviso de Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em obra para a empreitada de Reabilitação do Palácio Marquês                 125 000,00 € FE
1991/2016 Construção de reservatório anexo à estação elevatória de Paredes de Vitória 103 470,51 €               AE
Aviso de Regeneração Urbana - Rua do Comércio e Augusto Gil 769 992,56 €               EU
Aviso de Empreitada de Remodelação do Edifício Administrativo da ETAR do Choupal 490 000,00 €               ER
1984/2016 Obras de reablitação e conservação no Bairro do Rego zona B 701 242,40 €               ER
1983/2016 Obras de reabilitação e conservação na Alta de Lisboa 778 179,73 €               EU
Aviso de Empreitada de remodelação e beneficiação do Lar da Mãe de Deus - -
1985/2016 Obras de Reabilitação e conservação no Bairro Freitas Gazul 234 985,18 €               ER
2003/2016 Remodelação das Condutas de Distribuição de Água no Bairro dos Assentos em Portalegre 140 235,79 €               AA
2009/2016 Beneficiação e Requalificação de um lote de arruamentos do Centro Histórico e do Pioledo-  1 e 2                    60 838,25 € E
Declaração EN14 Maia (NÓ DO JUMBO) Interface rodoferroviário da Trofa 26 000 000,00 €        E
2026/2016 Aquisição de serviços de fiscalização, gestão da qualidade. Coordenação de segurança em obra e coordenação de gestão 31 200,00 €                  FA
2011/2016 Empreitada de Construção do Posto de Segurança Avançado do Regimento de Sapadores Bombeiros, no Martim Moniz, em Lisboa 860 000,00 €               EC
2030/2016 Centro de dia, Centro de noite, serviço de apoio domiciliário e clínica de saúde 1 540 000,00 €           EC
2048/2016 357 644,63 €                      ER
2035/2016 85 000,00 €                        AE
2034/2016 320 000,00 €                      ED
2033/2016 280 000,00 €                      ED
2039/2016 67 028,00 €                        ERA
2058/2016 216 000,00 €                       EC
2060/2016 876 000,00 €                      EPR
2075/2016 2 469 200,00 €                  EPC
2080/2016 2 023 904,65 €                  E
2072/2016 185 000,00 €                       E
2071/2016 607 000,00 €                      EU
1551/2016 763 600,00 €                      EPR
2085/2016 582 000,00 €                      FE
2094/2016 1 430 000,00 €                   EPC
2096/2016 671 749,94 €                       EU
2143/2016 155 810,08 €                        EC
2147/2016 240 000,00 €                      E
2155/2016 96 096,24 €                        E







Tabela 6.4 – Dados referentes a obras públicas (continuação). 
 
Ref. DR Objeto do Contrato
 Preço Base 
Procedimento (€) 
Índice
2131/2016 343 293,60 €                      E
2127/2016 320 314,87 €                       E
2122/2016 339 664,30 €                      E
2108/2016 642 000,00 €                      E
2107/2016 227 176,00 €                       E
2152/2016 -
2170/2016 1 740 205,00 €                   ER
2160/2016 253 772,40 €                      E
2171/2016 470 526,97 €                      AS
1080/2016 225 647,15 €                       EPR
340 -
2166/2016 500 000,00 €                      ER
2172/2016 673 002,46 €                      AS
2176/2016 120 445,03 €                       E
Aviso de 3 700 000,00 €                  ER
2193/2016 170 000,00 €                       ER
2231/2016 512 822,64 €                       EPR
2215/2016 986 026,35 €                      EC
2225/2016 944 884,11 €                        ER
2226/2016 2 699 967,28 €                  ER
2236/2016 370 000,00 €                      E
2235/2016 9 056 473,99 €                  EPC
2233/2016 243 309,72 €                      EPC
2238/2016 3 800 000,00 €                  E
2234/2016 50 000,00 €                        AA
2265/2016 184 000,00 €                       ER
235 295 836,13 €                       E
2263/2016 91 159,68 €                          EC
2239/2016 PU
319 2 100 000,00 €                   EC
2254/2016 389 500,00 €                      PC
2241/2016 700 000,00 €                      EU
2283/2016 698 788,00 €                      EM
2282/2016 104 722,00 €                       EU
2277/2016 300 000,00 €                      E
2291/2016 990 000,00 €                      EPC
2294/2016 2 460 000,00 €                  EPR
2293/2016 906 400,00 €                      EPR
Ref. DR Objeto do Contrato  Preço Base Índice
2298/2016 Empreitada de beneficiação da estrada de ligação Abóboda - Conceição da Abóboda 1 441 542,46 €           E
2306/2016 Ampliação e Remodelação do edifício Escola Básica n.º 3 da Bobadela 386 678,30 €               EPR
2324/2016 Arruamentos e Pavimentações do Concelho - EM 1268 - Donelo a Vilela. 280 312,50 €               E
2307/2016 Remodelação do edifício- Escola Básica do Alto da Eira 677 836,69 €               EPR
2310/2016 Repavimentação do acesso a Castro de Avelãs, CEE e estacionamento de pesados em tapete betuminoso com abertura de 116 000,00 €               E
2295/2016 Empreitada de execução de intervenções não planeáveis na rede de abastecimento de água na área do Concelho da Amadora" 149 000,00 €               AA
2353/2016 Programa Especial de Realojamento - Demolições 159 500,00 €               
Aviso de Requalificação da estrada Vieira de Leiria /Praia da Vieira 962 328,74 €               E
2367/2016 Empreitada de Remodelação e Ampliação do Lar Nossa Senhora da Conceição             4 000 000,00 € ERA
2364/2016 Empreitada para obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho de Tavira, união de freguesias de Luz de Tavira e 280 500,00 €               E
2374/2016 Requalificação do Bairro dos Morteirados 174 467,20 €               ER
Aviso de Remodelação da ETAR das Courelas 676 235,00 €               AE
2373/2016 Execução de sistema de drenagem de águas residuais domésticas na Freguesia de Aboim, Amarante, composto por rede coletora 750 000,00 €               AR
2375/2016 2ª fase - implementação de redes de abastecimento e de saneamento em alguns lugares da Freguesia de Gouveia (S. Simão) e 2 640 000,00 €           AS
2383/2016 Extensão de redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais em Balazar 48 400,00 €                  AS
2382/2016 Instalação de rede de drenagem de águas residuais 36 000,00 €                  AR
Declaração Beneficiação da EB1/JI de  Ferreiró, em Santa Maria de Avioso, Castelo da Maia 391 560,00 €               EPR
2411/2016 384 862,63 €               E
2429/2016 Remodelação do Pátio Central Existente no CED Nossa Senhora da Conceição 210 000,00 €               EU
2417/2016 Pavimentação de Caminho no sítio dos Medeiros 66 680,00 €                  E
2436/2016 Empreitada de Reabilitação da Envolvente do Empreendimento das Arregadas 345 000,00 €               EU
2400/2016 Construção do Centro de Saúde das Alhadas 614 945,00 €               EC
Aviso de Empreitada para reabilitação da cobertura do serviço IV, pintura das fachadas da ala noroeste e do muro exterior do Hospital                 400 000,00 € ER
2413/2016 Requalificação da Escola de Vila Nova de Monsarros 128 992,32 €               EPR
2430/2016 Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais na Freguesia de Espadanedo - Município de Cinfães 1 900 000,00 €           AS
2432/2016 Empreitada de Execução da Ligação do Sistema do Monte ao Subsistema do Rabagão 149 000,00 €               AA
Aviso de BENEFICIAÇÃO GERAL DA ESCOLA BÁSICA ARCO ÍRIS - Nº 159 - -
2431/2016 Aquisição de Serviços de Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão 217 500,00 €               FA
2446/2016 Obras de Beneficiação do Estacionamento da Praia do Hospital - São Pedro 191 053,95 €               E
Aviso de Empreitada para obras de conservação e beneficiação da rede viária do concelho - Tavira - -
2461/2016 REABILITAÇÃO DA RUA DA VINHA E FLORBELA ESPANCA EM ESMORIZ 347 000,00 €               E
2460/2016 REABILITAÇÃO DA RUA GUERRA JUNQUEIRO E LIGAÇÃO À RUA AQUILINO RIBEIRO - ESMORIZ 347 000,00 €               E
2450/2016 Empreitada de Obras Públicas "Futuro Serviço de Atendimento da Ação Social de Sacavém" Rua Sportivo Sacavenense 27 556,07 €                  EC
2453/2016 Empreitada de Reformulação da Rede de Águas Pluviais do Cais Comercial do Porto da FIgueira da Foz 185 000,00 €               AP
Aviso de Obras de requalificação e conservação no Bairro Padre Cruz lotes 76 a 90 - -
Aviso de Obras de requalificação e conservação do Bairro do Condado lotes 561,568,569,570,571 e 572 - -
Aviso de Obras de reabilitação e conservação na Alta de Lisboa PER 8                 442 177,18 € ER
Aviso de Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas em Godigana e Carne Assada 2 700 000,00 €           AS
2484/2016 Construção / Conservação de Infraestruturas Desportivas, Recreativas e de Lazer nas Freguesias, por Empreitada: Campo de Jogos 83 380,76 €                  EPR
2485/2016 Conservação / manutenção da Praia Fluvial dos Olhos da Fervença, por Empreitada: Requalificação bloco sanitário 52 073,12 €                  EPR
2490/2016 Empreitada de reabilitação de pavimentos e sistemas de drenagem na freguesia de Casal de Cambra 250 000,00 €               ED
2489/2016 Empreitada de reabilitação de pavimentos e sistemas de drenagem na freguesia de Colares 270 000,00 €               ED
2495/2016 Reabilitação da cobertura da escola básica de Távora Santa Maria 149 250,00 €               EPR
Aviso de Impermeabilização do Terraço e Tratamento de Junta de Dilatação no Edifício da Av. da República, 4 - -
Aviso de Requalificação da Rede Viária da Urbanização Vila Ria 213 994,60 €               E
2503/2016 Empreitada de Execução da Ligação a S. Gens, Raiva e Lomba 450 000,00 €               E
2525/2016 Rede de Drenagem de Águas Residuais no Vale do Rio Pele - 1ª Fase - Requião 289 800,00 €               AR
2526/2016 Ampliação da rede de drenagem de águas residuais no Vale do Ave - Fradelos 263 338,00 €               AR
2521/2016 Rede de Drenagem de Águas Residuais no Vale do Rio Ave - Vilarinho das Cambas 210 000,00 €               AR
2522/2016 Rede de Drenagem de Águas Residuais no Vale do Rio Este - 2ª Fase - Louro 224 403,00 €               AR





Tabela 6.5 – Dados referentes a obras públicas (continuação). 
 
Ref. DR Objeto do Contrato
 Preço Base 
Procedimento (€) 
Índice
2523/2016 Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de água no Vale do Rio Este (2ª Fase) - Nine 451 140,33 €               AS
2504/2016 Reparação de Muro de Suporte da Plataforma da Via de Circulação Rodoviária EM Cabeça - Av. da Independência 85 372,40 €                  E
2514/2016 Pavimentação da VNC 94 (Estrada do Gavião) 250 000,00 €               E
2507/2016 Reposição pavimentos nos concelhos de Loures e Odivelas 264 045,00 €               E
2511/2016 Fiscalização e coordenação de segurança em obra para a empreitada de reabilitação do Palácio de São Roque em Lisboa 145 000,00 €               FE
Aviso de Obras de requalificação e conservação no Bairro Padre Cruz lotes 76 a 90 CP/398/2015 944 884,11 €               ER
2518/2016 Aquisição de Serviços de Fiscalização, Gestão de Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão 135 000,00 €               FA
Aviso de Obras de reabilitação e conservação na Alta de Lisboa PER 8 442 177,18 €               ER
Aviso de Requalificação da EM590 - Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha 322 326,10 €               E
2531/2016 Aquisição de Serviços de Fiscalização, Gestão da Qualidade, Coordenação de Segurança em Obra e Coordenação de Gestão 132 000,00 €               FA
Aviso de 
prorrogação 
Alteração e Ampliação do Lar de Idosos - Alandroal 372 104,59 €               ERA
2552/2016 Ampliação da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo da Venda do Pinheiro 741 289,00 €               EPC
2546/2016 Rede de drenagem de águas residuais na rua do Raso, rua da Cavadinha - S. Bento (Oliveirinha - Aveiro) 150 000,00 €               AR
Aviso de  Beneficiação do C.M.1372 (EN 18/Salgueiral)- Outras Estradas e Caminhos não Discriminado - -
2538/2016 Serviço Local de Barcelos- Remodelação Interior e Implementação de Novo Sistema de AVAC 45 300,39 €                  ER
2543/2016 Empreitada de Conservação dos Edificados do Forte da Barra e de Requalificação dos Edifícios 5, 6, 7, 8 e 9 92 000,00 €                  ER
2540/2016 Empreitada de Conclusão de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas e Centro de Dia - Obra Social Irmãos Rangel 1 000 000,00 €           EC
Aviso de BENEFICIAÇÃO REDE VIÁRIA NA FREGUESIA DE ALVARES: "LIGAÇÃO RODA FUNDEIRA A ALVARES" - -
Aviso de BENEFICIAÇÃO REDE VIÁRIA NA UNIÃO DE FREGUESIAS DO COLMEAL E CADAFAZ "LIGAÇÃO COLMEAL A AÇOR / ÁDELA" - -
2554/2016 Renovação das Redes de Drenagem e Abastec mento                 731 000,00 € AS
2556/2016 BENEFICIAÇÃO ARRUAMENTOS FREGUESIA DE VILA NOVA DO CEIRA "ACESSO AO CEMITÉRIO DE VILA NOVA DO CEIRA " 57 808,68 €                  E
Aviso de Empreitada de execução do subsistema de saneamento de Lapas / Ribeira Branca - -
2565/2016 Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de água no Vale do Rio Este (3ª Fase) - Arnoso Stª Eulália, Arnoso Stª Maria e 742 171,68 €               AS
2566/2016 Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de água no Vale do Rio Este (3ª Fase) - Mouquim, Lemenhe e Jesufrei 770 958,77 €               AS
2567/2016 Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de água no Vale do Rio Pelhe - Vale S. Cosme, Telhado e Portela 755 279,80 €               AS
2569/2016 Elaboração de Cadastro de Infraestruturas dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais do 216 000,00 €               PU
2577/2016 Requalificação do Mercado Municipal de Trancoso 569 481,81 €               ER
2570/2016 Repavimentação do C.M. 1158 até Castro Vicente - Arranjo Urbanístico da entrada de Ventozelo 314 426,15 €               E
Aviso de Ampliação e Alteração de Instalações - Construção de Lar de Idosos : 2.ª Fase - -
Aviso de ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor - Construção da ETAR de Nelas III 2 500 000,00 €           AE
Aviso de ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor - Construção do Sistema Intercetor             1 600 000,00 € AE
2588/2016 Reabilitação do Caminho Municipal Matas - Espite - 2ª fase- Construção e reparação de aquedutos; Execução 308 315,55 €               E
2602/2016 Repintura de Marcas Rodoviárias Longitudinais e Transversais nas Vias Municipais 65 500,00 €                  E
2586/2016 Empreitada de Reabilitação do edifício sito na Rua do Diário de Notícias, nº. 11-13, em Lisboa- Arquitetura; Estabilidade; 220 000,00 €               ER
Aviso de Requalificação e ampliação da escola EB 1 de Chão do Rio - Fiães - Santa Maria da Feira - -
2606/2016 EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE VENDA DOS MOINHOS, GROCINAS, CASAL NOVO, VIAVAI, ESTRADA DE VIAVAI, SÃO PAULO, 102 524,78 €               AS
Aviso de Obras de requalificação e conservação do Bairro do Condado lotes 561,568,569,570,571 e 572 - -
2605/2016 Empreitada para repavimentação da EM 513-1 e CM 1217, freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo 966 039,62 €               E
2617/2016 Renovação da Rede de Distribuição de Água do Campus do Lumiar 350 000,00 €               AA
2631/2016 Reordenamento trânsito Estrada Militar com Estrada Palmeiras, valejas 30 450,50 €                  E
Aviso de Arranjo paisagístico e valorização patrimonial do Bairro da Cevadeira em Nisa- Pavimentação de passeios e alguns arruamentos, 227 055,00 €               EU
2613/2016 Ampliação do Cemitério de Avioso (Santa Maria) -                 254 960,00 € 
Aviso de Construção de Pavilhões - Parque Industrial - -
2633/2016  Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia de Vermoil- [(E.M. 532 - Troço Tiroeira - Gafaria - Palhaça) e arruamentos no lugar 411 875,91 €               E
2619/2016 Construção do Centro de Dia de Areosa 450 000,00 €               EC
2624/2016 Obras de reabilitação e conservação na Alta de Lisboa 901 016,40 €               EU
Declaração Conceção, construção, exploração e gestão de equipamento hoteleiro no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António - PC
Declaração Conceção, Construção e Exploração para Renovação dos polidesportivos do Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António - PC
Declaração Remodelação da Rede de Água e Saneamento da Zona Antiga de Bemposta - AS
2662/2016 Substituição da cobertura, revestimentos e pinturas, sistema de segurança contra incêndios, infraestruturas elétricas, Ited e Avac. 925 000,00 €               ER
2647/2016 Requalificação e beneficiação de arruamentos da rede viária municipal-execução de pavimentação betuminosa, redes de 2 155 579,18 €           E
2643/2016 Empreitada de conservação e remodelação do Edifício A do Instituto para a Investigação Interdisciplinar da Universidade de Lisboa 995 000,00 €               ER
2658/2016 Conservação de pavimentos                 319 888,10 € E
2660/2016 Conservação de Pavimentos - Sinalização Horizontal e Segurança Rodoviária 193 192,55 €               E
2678/2016 Obras de requalificação e conservação na Rua Eduardo Bairrada nº 35 e 37 1 210 090,97 €           E
2685/2016 Requalificação da rede de abastecimento de água na rua da Marinha Grande - Vieira de Leiria 73 892,00 €                  AA
2691/2016 Reabilitação de um espaço para a realização de eventos desportivos ou festivos 114 418,99 €               EPR
2692/2016 Repavimentação da Estrada de Acesso a Poço Velho 112 821,57 €               E
Declaração Reabilitação do Intercetor do Túnel (Portimão) 128 200,00 €               AA
2707/2016 Execução da 1ª fase das infraestruturas do plano do pormenor para ampliação do parque industrial Manuel Lourenço Ferreira 871 666,66 €               EC
Aviso de Empreitada de Conceção-Construção de Remodelação da ETAR de Sr.ª de Aires 420 000,00 €               PA
2714/2016 Alargamento e beneficiação do C.M. 1306 (Santo Amaro à E.M. 523-4) - Monte Redondo 240 000,00 €               E
2742/2016 Repavimentação do CM 520-1 e da Avenida da Venezuela 193 355,00 €               E
2724/2016 Construção do pavilhão desportivo de Mozelos - Mozelos - Santa Maria da Feira 1 278 680,00 €           EPC
2715/2016 REABILITAÇÃO DA RUA DO CURADO E RUA JOAQUIM PEDRO MONTEIRO - VILA FRANCA DE XIRA 414 000,00 €               E
2720/2016 Requalificação da linha de água de Vale Mangude 94 339,00 €                  AP
2738/2016 Beneficiação de Arruamentos no Município da Trofa 175 910,21 €               E
2737/2016 Empreitada de Demolição da Navalfoz 120 000,00 €               ER
2748/2016 Obras de Beneficiação e Conservação de Estruturas Metálicas das Entradas dos Blocos 1 a 6 no Bairro do Carriçal, Blocos A a O no 100 000,00 €               ER
2750/2016 Requalificação e Reabilitação do Loteamento da Concha 395 400,00 €               ER
2772/2016 Infraestruturas de águas pluviais, trabalhos preparatórios e movimentação de terras, pavimentação, muros, separadores e 518 450,94 €               AP
2773/2016 Obras de recuperação de habitações sociais no concelho 259 756,75 €               ER
2755/2016 Freguesia de Almagreira / Asfaltagem de estradas e caminhos na Freguesia 494 346,67 €               E
2764/2016 Requalificação Urbana da Rua de Évora e Rua do Cemitério em Monte do Trigo 242 420,00 €               EU
2759/2016  Valorização patrimonial e arranjo paisagístico dos Largos do Cruzeiro e do Calvário em Alpalhão.- Pavimentação do largo, passeios 188 679,00 €               EU
2756/2016 EXTENSÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA ZONA 1 - FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR - 2.ª FASE - RUA DO OUTEIRO, 90 800,00 €                  AR
Aviso de REQUALIFICAÇÃO DO TEATRO VARIEDADES 4 100 000,00 €           ER










Ref. DR Objeto do Contrato
 Preço Base 
Procedimento (€) 
Índice
2781/2016 Empreitada de recuperação do caneiro da Ribeira da Cadaveira 309 097,10 €               AP
2784/2016 Construção do Centro Comunitário do Bairro de Santa Luzia 432 000,00 €               EC
2808/2016 Empreitada de Requalificação das margens do Rio Caia junto da Piscina Municipal - Zona Ribeirinha 623 549,30 €               AP
2785/2016 Pavimentação em betão betuminoso de arruamentos do Concelho - 3ª fase - Santa Maria da Feira 945 750,00 €               E
2789/2016 Remodelação da Rede de Água e Saneamento da Zona Antiga de Bemposta 673 002,46 €               AS
2801/2016 Conclusão dos Projetos de Abastecimento de Água e de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais nos Municípios do Minho e 120 000,00 €               AS
Aviso de Conservação e reabilitação de pavimentos na rede viária do Concelho 343 593,60 €               E
2806/2016 Construção da ampliação da zona de receção da estação de triagem do sotavento 350 000,00 €               EM
2804/2016 Requalificação das Rotundas da Avenida 25 de Abril e Zona Envolvente 348 600,00 €               E
Declaração Empreitada de conservação e remodelação do Edifício A do Instituto para a Investigação Interdisciplinar da Universidade de Lisboa 955 000,00 €               ER
2815/2016 Reperfilamento do Rio Lis, entre a Ponte de Monte Real e o Açude Insuflável, com o Aumento da Cota da Margem Esquerda, entre as 568 204,00 €               AP
2812/2016 Ampliação do Edifício Comendador João Martins 290 000,00 €               EM
2827/2016 Remodelação de balneários das Piscinas Municipais -Requalificação de 4 balneários e respetivas infraestruturas 427 000,00 €               ER
2829/2016 Caminho Agrícola de Vilar do Rei à estação de Mogadouro - Beneficiação do Caminho Agrícola de Urrós a Bemposta - Requalificação 412 245,78 €               E
2825/2016 REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS NO JARDIM DA TORRE DE BELÉM 126 000,00 €               EU
2847/2016 Substituição da Conduta Adutora entre a CPC 3 e o Reservatório de Cumieira (SAA Sordo) - Municípios de Vila Real e Santa Marta de 400 000,00 €               AE
2843/2016 Empreitada de Ampliação e Beneficiação do Interior, Cobertura, Rede de Águas e Esgotos do Corpo nº 7 e 8 do CAM do CHSJ, EPE 480 000,00 €               EM
2837/2016 Reabilitação das Coberturas dos Edifícios Habitacionais do Empreendimento de Habitação Social do Calvário - Valongo 200 883,99 €               ER
Declaração BENEFICIAÇÃO DA EB1/JI DE FERREIRÓ, EM SANTA MARIA DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - -
2856/2016 Empreitada de requalificação do Núcleo Urbano de Bicesse 984 893,90 €               EU
2853/2016 Repavimentação e Requalificação da E.M. de Vila Nova a Ramires 339 586,55 €               E
2857/2016 REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA BICESSE AO LIVRAMENTO 1 300 104,83 €           E
2854/2016 Repavimentação e Requalificação da E.M. de Travanca - Fornelos 283 715,00 €               E
2859/2016 EMPREITADA DE ALARGAMENTO DA EN 247-5 EM MANIQUE 740 648,00 €               E
2881/2016 Reabilitação da Quinta da Cruz - 1ª. Fase - Construção de Muro de Suporte de Terras na Quinta da Cruz 75 000,00 €                  ER
2877/2016 Reparações Asfálticas e Não asfálticas em Vias Municipais (Repavimentação da E.M. de Cosconhe a Vilarinho - Piães; 314 544,89 €               E
2860/2016 Parque Verde Quinta da Judite - Recuperação, Requalificação e Conservação do Património e Paisagem Rural - Criação e Promoção 299 000,00 €               EU
2873/2016 Empreitada de construção de 5 salas de aula na EB D. António Torrado 175 000,00 €               EC
Aviso de Requalificação da Rua Cidade de Riom - Arranjo Urbanístico 1 125 000,00 €           E
2880/2016 Empreitada de Construção de um Entreposto Frigorífico no Lote 3 do Pólo 1 da Plataforma Logística do Porto de Leixões 4 360 000,00 €           EC
2894/2016 ARRANJO URBANISTICO DA PRAÇA DO FREIXIEIRO 424 168,00 €               EU
2895/2016 Requalificação urbanística de vias municipais - Ligação entre as ruas da Estação de S. Mamede e Flor de Infesta e a "Alteração da 330 000,00 €               E
2895/2016 ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA DE MATOSINHOS 566 037,00 €               EU
2900/2016 REDE DE COLETORES DAS LOCALIDADES DE BAJOUCA (PARTE), PRAZO (PARTE), ÁGUA FORMOSA (PARTE), LOURAL, BAJOUCA DE CIMA, 2 800 000,00 €           AR
2904/2016 Empreitada para cobertura de duas áreas exteriores da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu 141 238,50 €               EPR
DADOS RECOLHIDOS 
87 





Tabela 6.8 – Dados referentes a contratos de intervenções em estradas celebrados por ajuste direto. 
 
Objeto do Contrato CPVs Preço Contratual (€) Índice
aplicação de rega de colagem; colocação de camada de desgaste em betão 45233141-9, Manutenção de estradas 148 312,10 € EP
aplicação de rega de colagem; colocação de camada de desgaste em betão 45233141-9, Manutenção de estradas 149 684,00 € EP
Empreitada de "Execução de pavimentação de regularização na Rua do Mosteiro - 45233252-0, Pavimentação de ruas 5 016,00 € EP
Execução de calçada no jardim em frente ao cemitério, reparações na Rua do 45233262-3, Construção de zona pedonal 8 330,00 € ER
Pavimentação de arruamento em Albarrol 45233220-7, Pavimentação de estradas 6 930,00 € EP
Execução de Berma na Antiga E.N. 202 - Bela. 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 7 568,80 € BVN
Alargamento da Rua António Ribeiro de Carvalho 45233120-6, Construção de estradas 11 699,00 € ER
Empreitada para Trabalhos de pavimentação e sinalização na rua principal do alto 45233294-6, Instalação de sinalização 149 624,04 € EP
O objetivo principal é a pavimentação em cubos de granito na Praça Ordem de 45233252-0, Pavimentação de ruas 18 944,00 € PN
execução de sumidouros em betão incluindo grelha em ferro fundido, execução e 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 11 230,00 € ER
Arranjos e Reabilitações em Vias Municipais - Vale de Espinho - Sabugal 45233229-0, Manutenção de bermas 13 648,50 € ER
CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA 45233120-6, Construção de estradas 98 530,87 € ER
Pavimentação em calçada das Ruas e Travessas do Outeiro e Moita - Carvalhais 45000000-7, Construção 14 643,12 € PR
Empreitada de Pavimentação do CVLA-59 45233220-7, Pavimentação de estradas 45 710,00 € EP
Reparação de pavimentos betuminosos de estradas municipais em diversos locais 45233220-7, Pavimentação de estradas 28 440,00 € ERP
Beneficiação de pavimentos na rua da ponte da pedra, na vila de Montalegre 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 5 400,00 € ERP
Reposição de pavimento em calçada na área abrangida pelo Concelho de Castelo 45233251-3, Renovação de pavimentos 14 900,00 € PR
Execução de Passeios no Concelho por Empreitada: Bairro Vicentino em 45113000-2, Obras no local 9 975,65 € PN
Reposição de pavimento em betuminoso na área abrangida pelo Concelho de 45233251-3, Renovação de pavimentos 14 900,00 € ERP
Pavimentação de arruamento a massas betuminosas. 45233252-0, Pavimentação de ruas 56 999,91 € EP
Empreitadade Reposição Pavimentos e Betuminoso e Calçada nos Concelhos de 45233000-9, Construção, fundação e pavimentação de vias 141 414,05 € EP
Arranjos e Requalificações em Arruamentos e Edifícios no Concelho do Sabugal 45233252-0, Pavimentação de ruas 65 325,69 € ER
Pavimentação de vias para peões, Serviços de reparação e manutenção, 50000000-5, Serviços de reparação e 42 451,89 € PN
Pavimentação da Estrada da Fonte da Areia - Camacha 45233220-7, Pavimentação de estradas 135 482,20 € EP
Pavimentação da Estrada José Joaquim Pestana Vasconcelos 45233220-7, Pavimentação de estradas 71 719,62 € EP
Pavimentação e drenagem do Caminho das Buracas - Carreiras - Portalegre 45233220-7, Pavimentação de estradas 13 714,57 € EP
Alargamento, suporte de taludes e regularização de bermas na E.N. 116 - Pinhal 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 75 988,83 € ER
Obras de Pavimentação 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 82 901,00 € EP
Trabalho de Pavimentação 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 14 145,75 € EP
“ALARGAMENTO DA VEREDA DO POMAR, FAJÃ ESCURA – CURRAL DAS FREIRAS” 45233123-7, Construção de estrada secundária 75 382,08 € ER
pavimentação de rua 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 10 343,00 € EP
Execução da empreitada de manutenção da rede viária, Rua da Fortaleza em 45000000-7, Construção 44 897,00 € ER
Repavimentação da Avenida da Aramenha e Acesso ao Largo do Calvário 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 14 976,25 € ERP
CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA 45233262-3, Construção de zona pedonal 7 933,10 € ER
EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DO CAMINHO DOS LOURAIS P.O.A. 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 109 500,00 € ERP
Intervenções na Rede Viária danificada pelas Intempéries 45233142-6, Reparação de estradas 133 882,50 € ER
PINTURAS HORIZONTAIS NA PRAIA DA COSTA NOVA E PRAIA DA BARRA 45233140-2, Obras em estradas 16 877,23 € S
Revestimentos em Tapete Betuminoso 2015 45233220-7, Pavimentação de estradas 101 814,37 € EP
MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS NO CONCELHO DE ÍLHAVO 2015 45233000-9, Construção, fundação e pavimentação de vias 41 179,19 € S
MARCAÇÃO RODOVIÁRIA – ROTUNDA DA GAF. DE AQUÉM E R. CENTRAL DA GAF. 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 16 614,04 € S
Empreitada de Pavimentação da Rua das Hortas 45233220-7, Pavimentação de estradas 34 625,69 € EP
Requalificação do Espaço Raposeira, em Canas de Senhorim - Arruamento 3 e 45432112-2, Pavimentação 44 981,72 € ER
Requalificação da EM520 Entre o Cruzamento com a Rua da Fonte da Prata e a 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 85 897,11 € ER
Empreitada de Execução de Infraestruturas Pedonais na Av. da Gondra, junto ao 45233262-3, Construção de zona pedonal 19 899,77 € PN
Fornecimento e aplicação de camada em tout-venant na nova variante ao Candal 45233140-2, Obras em estradas 35 705,00 € EP
Empreitada para a "Beneficiação do Acesso de Fiães do Rio a Paredes do Rio " - 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 121 951,22 € ER
Beneficiação de pavimentos na povoação da Vila da Ponte 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 149 600,00 € ER
O objeto deste contrato consiste numa intervenção na pavimentação da  Avenida 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 58 403,00 € ERP
Pretende-se a reparação de estacionamento na Rua Vasco Silva e no canal na 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 37 146,70 € ER
Beneficiação da Rua Lameiro do Rei - Travancela 45233252-0, Pavimentação de ruas 42 920,00 € ER
Pavimentação dos acessos ao parque de lazer de Alpendorada 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 119 953,50 € EP
Reparação dos pavimentos pedonais da calçada da Rua do Patrocínio, freguesia 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 20 995,00 € PR
Alargamento da Rua de Santo Isidro 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 68 840,21 € ER
Beneficiação do Troço da EM 557-1 entre Assentis e Beselga de Cima 45233140-2, Obras em estradas 144 520,15 € ER
Levantamento, remoção e  assentamento de passeios e lancis na Rua supra 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 74 000,00 € PR
Repintura das Estradas EM 515 Arronches – Monforte e EN 371 45233141-9, Manutenção de estradas 23 276,76 € S
Obras Complementares no Concelho - Reparação de Passeio em Frente ao Centro 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 1 340,00 € PR
REPAVIMENTAÇÃO DA ROTUNDA DOS 4 CAMINHOS 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 18 995,15 € ERP
Execução de valeta em calçada a cubos, em Paredes da Beira 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 24 635,00 € BVN
Empreitada de Pavimentação de Ruas em Custoias 45233252-0, Pavimentação de ruas 24 821,03 € EP
Empreitada de Pavimentação do Caminho Municipal - Castelo Melhor (Orgal) 45233252-0, Pavimentação de ruas 18 851,00 € EP
Reparação de pavimentos no Cerrado em Montalegre 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 8 718,00 € ERP
Beneficiação e Conservação da Rede Viária - Pavimentação, Colocação de Lombas 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 12 630,10 € ER
Empreitada de Pavimentação do Caminho do Caneleiro - Numão 45233252-0, Pavimentação de ruas 10 690,96 € EP
Rua da Industria (Avelar) 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 81 900,00 € ER
AD-33-2015 CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE TERRENOS E 45000000-7, Construção 34 850,50 € EN
Reabilitação do pavimento das ruas da Freguesia de Bougado (São Martinho e 45000000-7, Construção 42 575,00 € ER
Recuperação de passeios e calçadas da Freguesia de Cascais e Estoril - Reforço 2º 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 9 946,75 € PR
Pavimentação de arruamento em cubo de granito da Rua do Pomarelho. 45233252-0, Pavimentação de ruas 20 850,00 € EP
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ASSENTO - LOMAR 45233220-7, Pavimentação de estradas 28 525,75 € EP
Passeios Diversos na Cidade - Mobilidade para todos - Grupo II/2015 - Trabalhos 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 39 545,42 € PN
Reparação de passeios e reposição de elementos de proteção, em regime de 45233160-8, Vias e outras superfícies empedradas 65 000,00 € BVR
O presente contrato tem por objeto o restabelecimento do Caminho da Sapeira 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 29 999,99 € ER
AÇÕES DO DOMINIO DA SEGURANÇA RODOVIARIA - ALTERAÇAO DOS SENTIDOS DE 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 44 845,00 € S
Requalificação de Arruamentos na Venda Nova e Maçã - 2015 45211360-0, Obras de urbanização 93 606,90 € ER
Pretende-se a pavimentação de caminhos nas freguesias de Sarzedas e 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 141 912,70 € EP
Pretende-se a pavimentação do caminho entre o Monte Silveira e o limite do 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 86 955,25 € EP




Tabela 6.9 – Dados referentes a contratos de intervenções em estradas celebrados por ajuste direto. 
 
Objeto do Contrato CPVs Preço Contratual (€) Índice
Obras de sinalização de estradas e Marcação de parques de estacionamento, no 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de 2 716,97 € S
Empreitada de pavimentação da Canada do Alferes no Raminho 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 40 873,60 € EP
Trabalhos Complementares no Acesso à ETAR de Viseu Sul 45233120-6, Construção de estradas 21 996,42 € ER
EXECUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NO CAMINHO DA QUINTA DE SANT’ANA – MACHICO 45233142-6, Reparação de estradas 42 104,63 € BVN
Instalação de sinalização rodoviária e instalação de sinais rodoviárias, no âmbito 45233294-6, Instalação de sinalização 4 830,19 € S
Empreitada " Manutenção da EM 322-2 entr S. Martinho de Anta e Ferrão" 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 49 882,00 € ER
Pavimentações em cubo no Lugar de Barreiros (em São Martinho de Coura) e em 45233142-6, Reparação de estradas 7 201,00 € PN
Beneficiação da Rua Miguel Torga - S.Cosme 45233141-9, Manutenção de estradas 19 686,96 € ER
REQUALIFICAR ARRUAMENTOS DO CONCELHO 45233141-9, Manutenção de estradas 147 800,00 € ER
Empreitada de beneficiação de ruas, estradas e caminhos - reposição de 45233220-7, Pavimentação de estradas 73 737,00 € ER
Criação de Entrada- Quartel da G.N.R Acessível a Pessoas com Mobilidade 45233262-3, Construção de zona pedonal 2 915,64 € PN
Empreitada de Arranjos Exteriores do Parque de Leilão de Gado em Moura 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 97 302,00 € PN
Pavimentação da Rua do Vitorino às Eiras 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 11 319,98 € EP
Beneficiação de pavimentação de bermas na Rua Principal em Soito de Golfar 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 2 600,00 € BVR
Pavimentação do Acesso à Cerca da Mecheira 45432110-8, Obras de pavimentação 3 974,71 € EP
Alargamento da Rua do Cordaluz em Sabroso de Aguiar. 45453100-8, Obras de recuperação 20 696,60 € ER
Requalificação da Rua Porto D'Era - Aiana de Cima/Zambujal 45211360-0, Obras de urbanização 115 751,79 € ER
Execução de Lombas Sobrelevadas na EM 602-1 e em Vila Cova de Carros 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 25 880,24 € S
Pavimentação de arruamentos na povoação de Mangide 45000000-7, Construção 80 128,00 € EP
Requalificação da Rua do Urbão  - Tarouquela 45233142-6, Reparação de estradas 91 078,75 € ER
Empreitada de Pavimentação da E.N. 13 - 3 - Troço Darque - Vila Nova de Anha 45233220-7, Pavimentação de estradas 149 847,50 € EP
Correção do entroncamento de forma a melhorar a circulação rodoviária 45000000-7, Construção 11 544,40 € ER
Nivelamento da via, limpeza da berma e aplicação de tout venant 45000000-7, Construção 6 169,00 € ER
Em termos gerais os trabalhos consistem na fresagem de pinturas em passadeiras 45233294-6, Instalação de sinalização rodoviária 23 812,00 € S
Contrato de Empreitada de Obra Pública "Pavimentação da Rua de Santa Ovaia" 45000000-7, Construção 5 912,50 € EP
Pretende-se a pavimentação do caminho compreendido entre as Murteiras e o 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 106 478,90 € EP
Segurança Rodoviária - Sinalização Horizontal e Vertical - Lombas e Passadeiras - 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 7 962,37 € S
CONTRATO Nº 16035329 - EMPREITADA Nº 34/DMPO/DIVPS/DIVPOA/2015 - 45233251-3, Renovação de pavimentos 147 995,50 € PN
Manutenção da sinalização vertical e horizontal das Zonas de Estacionamento de 50232200-2, Serviços de manutenção de sinais de trânsito 3 412,95 € S
Implementação de Zona de Estacionamento de Duração Limitada, na rua da 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 1 128,00 € S
Pavimentação da rua do Azêvo em direcção à Faia. 45000000-7, Construção 14 337,40 € EP
Requalificação do Caminho do Corgo 45000000-7, Construção 2 220,00 € ER
AJUSTE DIRETO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DAS 45113000-2, Obras no local 11 892,97 € PR
Reparação da Rede Viária no Concelho - pavimentação no Arneiro e Arrouquelas 45233142-6, Reparação de estradas 15 005,23 € EP
Reperfilamento da Rua Domingos Sequeira, Odivelas 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 21 607,31 € ER
CONTRATO Nº 16035325 - EMPREITADA Nº 29/DMPO/DIVPS/DIVPOA/15 - "EXECUÇÃO 45233251-3, Renovação de pavimentos 148 977,00 € PN
Substituição do pavimento na PN KM373, 245 – Porta Nova 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 97 707,68 € ER
 Pavimentação da Rua do Poço Quebrado até à Rua Lucrécia dos Santos – 2ª fase 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 9 973,68 € EP
Empreitada de beneficiação do caminho da Fonte do Monte até à povoação - 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 17 908,85 € ER
GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DO 45233140-2, Obras em estradas 27 969,00 € ER
CONTRATO Nº 15033932 - EMPREITADA Nº 38/DMPO/DCMIVP/DMIVP/14 - 45233251-3, Renovação de pavimentos 19 350,01 € PR
GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO C.M. 45432110-8, Obras de pavimentação 15 262,00 € ER
GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DO ACESSO 45233140-2, Obras em estradas 18 424,12 € ER
GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA 45233140-2, Obras em estradas 45 861,13 € ER
GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHO - BENEFICIAÇÃO DA E.M.590- 45432110-8, Obras de pavimentação 103 877,51 € ER
GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA 45432110-8, Obras de pavimentação 31 978,00 € ER
CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 8 049,50 € ER
CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 10 860,00 € ER
CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA 45262510-9, Obras em pedra 6 268,00 € ER
Beneficiação da Rua Carvalho Araújo - Rio  Tinto 45233141-9, Manutenção de estradas 49 776,00 € ER
Pavimentação com calçada de cubos em 2 arruamentos com cerca de 230 m de 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 17 696,90 € PN
Beneficiação de Acessos a Armazéns na povoação de Viade de Baixo 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 9 799,00 € EN
Remodelação da Calçada na Avenida dos Aviadores 45233251-3, Renovação de pavimentos 26 784,50 € PR
PROGRAMA QUALIDADE 100%-PASSEIO E BAIA DE ESTACIONAMENTO NA RUA PADRE 45230000-8, Construção de condutas de longa distância, 84 990,00 € PN
QUALIDADE 100% – ALARGAMENTO DA RUA PONTE DO CARRO E PASSEIOS NA 45230000-8, Construção de condutas de longa distância, 56 505,03 € ER
Abertura de Ajuste Direto para a recuperação de passeios e calçadas da Freguesia 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 33 127,50 € PR
Pavimentação a Cubos de Granito nas Aldeias de Frechas e Cachão 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 81 898,88 € PN
ARRANJOS URBANÍSTICOS NA ENVOLVENTE AO NOVO QUARTEL DOS B.V.I. 45233000-9, Construção, fundação e pavimentação de vias 23 984,49 € EN
P13/2016 - Construção de zona pedonal - Rua Pricipal - Cercal 45233262-3, Construção de zona pedonal 131 714,34 € PN
Beneficiação da Rua de Vila Cova - Rio Tinto 45233141-9, Manutenção de estradas 127 526,47 € ER
Caminho do serrado ao Bom Retiro - Sardoura 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 30 972,86 € EN
TRAVESSA DA RUA DA VENDA COM A RUA DO SETE-VILAR DO PINHEIRO 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 4 900,00 € ER
Manutenção e reparação de estradas 45233228-3, Obras de revestimento superficial 37 986,50 € ER
Pavimentação rua Pisão-Drizes 45233252-0, Pavimentação de ruas 18 392,60 € EP
Requalificação de pavimentos 45233252-0, Pavimentação de ruas 35 999,47 € ER
 CONSISTE NA REPARAÇÃO DO CAMINHO DOS CALIÇOS, COM PAVIMENTAÇÃO EM 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 58 610,00 € PR
Pavimentação e saneamento no acesso à variante - Arcozelo 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 18 860,90 € EP
Reabilitação do caminho das Pereiras com revestimento em betão betuminoso 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 20 235,00 € PR
Pavimentação em calçada de arruamento e parque de estacionamento. 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 14 842,96 € PN
AD-07-2016 -CONSTRUÇÃO DE ARRRUAMENTOS INCLUINDO AQUISIÇÃO DE TERRENOS E 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 14 202,50 € EN
CRIAÇÃO DE PASSADEIRAS SOBRE ELEVADAS EM ÁGUA DERRAMADA 45233140-2, Obras em estradas 7 238,26 € S
ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARREIRA DA MISSA EM PAÇOS DA SERRA - 1ª 45262510-9, Obras em pedra 12 806,22 € ER
AÇÕES NO DOMINIO DA SEGURANÇA RODOVIARIA - ARRANJO DO PASSEIO NA 45262510-9, Obras em pedra 3 530,00 € PR
TRABALHOS DE CALCETAMENTO NOS SÍTIOS DA BANDA D' ALÉM E DA VILA - MACHICO 45233142-6, Reparação de estradas 2 946,00 € PN
Empreitada "Alargamento da Rua do Penedo - Acesso ao Cemitério" 45233252-0, Pavimentação de ruas 19 990,40 € ER
Pavimentação da rua da Igreja e construção de valetas na rua de S. Sebastião em 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 14 005,56 € EP
Reparação e Conservação Rede Viária Concelho - Reparações na Estrada Vale de 45233140-2, Obras em estradas 24 307,67 € ER
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ESTRADA DE VALE COELHEIROS - PINHEIRO 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 9 532,80 € S
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ESTRADA DE VALE COELHEIROS - BICAS 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 6 675,48 € S
Pavimentações na localidade dos Gorcinhos e na Rua Joaquim Duarte Resina em 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 57 027,08 € EP




Tabela 6.10 – Dados referentes a contratos de intervenções em estradas celebrados por ajuste direto. 
 
Objeto do Contrato CPVs Preço Contratual (€) Índice
Muro de Suporte à Travessa da Familia 45233141-9, Manutenção de estradas 5 501,40 € BVN
Rua da Levandeira - Quinchães 45233141-9, Manutenção de estradas 3 241,25 € ER
Reparação do Caminho Municipal do Cabouco - Ponta do Sol 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 1 895,00 € ER
Pretende-se a pavimentação do caminho paralelo à E.N. 233 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 75 831,50 € EP
AD-09-2016 / CONSTRUÇÃO DE ARRRUAMENTOS INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 5 685,00 € EN
Sinalização de Estradas no Concelho 45233141-9, Manutenção de estradas 22 806,46 € S
Beneficiação de Pavimentos em Vias Municipais 45233142-6, Reparação de estradas 84 312,48 € ER
Empreitada para Automatização de duas Passagens de Nivel aos PK km11,264 e PK 45234140-9, Construção de passagem de nível 125 999,93 € EN
Pavimentações em diversas freguesias/janeiro 2016 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 145 501,40 € EP
Rede Viária Municipal de Ponte de Lima - Beneficiação das ruas de Penas, Breia, 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 62 720,00 € ER
Empreitada de Pavimentação do Caminho do Mato - Lomba da Maia 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 45 250,00 € EP
Requalificação de passeio e estacionamento na Rua dos Corticeiros (prédios 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 18 794,16 € PR
Alargamento, derrube e construção de muro em betão na Travessa da Torre, numa 45233140-2, Obras em estradas 1 840,00 € ER
Pavimentação de parte da Travessa de Figueiró em paralelepípedo com cerca de 45233252-0, Pavimentação de ruas 1 200,00 € PN
Execução de passeios na E.M. 550 - Fonte Boa da Brincosa 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 50 503,41 € PN
Alargamento e pavimentação do caminho transversal à Rua da Cerâmica e 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 64 591,00 € ER
Variante à Vila da Ponte 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 149 634,53 € EN
Beneficiação de Caminho Agrícola na Povoação de Vilarinho de Negrões 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 20 220,00 € EP
Beneficiação de caminhos agrícolas na povoação de Meixide 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 89 720,00 € EP
Pavimentação e Reparação de Caminhos em Diversos Locais do Concelho - 2016 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 117 319,50 € ER
Correcção do traçado na EN 16-3 45432110-8, Obras de pavimentação 49 340,05 € ER
Pavimentação de arruamentos diversos na povoação da Ponteira 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 16 428,00 € EP
Repavimentação com betuminoso e reposição de sinalização horizontal em 2 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 15 999,50 € ERP
Reformulação do Cruzamento da Avenida Marechal Carmona com a Rua da Fonte 45233120-6, Construção de estradas 39 300,01 € ER
Repavimentação com massas betuminosas a quente 45233220-7, Pavimentação de estradas 90 432,17 € ERP
CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA 45233253-7, Pavimentação de vias para peões 7 492,50 € S
Grandes Reparações/Beneficiação de Estradas, Entroncamentos, Pontes e 45262350-9, Obras de betão não armado 58 317,31 € ER
Relocalização de lugares de estacionamento na Rua Raúl Alves - Póvoa de Santa 45233270-2, Marcação de parques de estacionamento 1 540,00 € S
Pavimentação de Arruamentos no Concelho - União de Freguesias de 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 21 923,34 € EP
Alteração de Pavimento no Caminho Marginal Sul do Parque Urbano da Póvoa de 45432110-8, Obras de pavimentação 14 722,20 € PR
Empreitada de Beneficiação e conservação de passeios, áreas pedonais e espaços 45233253-7, Pavimentação de vias para peões 70 000,00 € PR
Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão 45233220-7, Pavimentação de estradas 138 934,12 € ER
Empreitada de rede ciclável - Fase 1 - Novo Procedimento 45442100-8, Obras de pintura 8 460,01 € EN
VIAS MUNICIPAIS - CONSERVAÇÃO E ABERTURA DE NOVAS - 45233220-7, Pavimentação de estradas 149 407,95 € ER
Reparação de caminho de acesso a Messines de Cima - Troço Final 45233220-7, Pavimentação de estradas 43 028,33 € ER
Pavimentação do Caminho Enxameio, em Castanheiro do Sul 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 34 108,50 € EP
Alargamento e pavimentação de parte  da Travessa da Mouta 45233220-7, Pavimentação de estradas 7 972,00 € ER
Empreitada de Pavimentação da Rua da Noruega - Rabo de Peixe 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 71 527,50 € EP
Empreitada de Reperfilamento da Rua da República da Bolívia do n.º29 ao 59 45233140-2, Obras em estradas 63 995,18 € ER
Requalificação de Áreas em Calçada 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 35 531,00 € BVR
Alargamento e Pavimentação do Caminho da Serra ao Lugar da Formiga, em 45233252-0, Pavimentação de ruas 31 634,50 € ER
Execução de pavimentação em cubos de granito. 45233252-0, Pavimentação de ruas 5 437,00 € PN
Pavimentação do C.M. 1068, de Acesso a Miradezes 45233142-6, Reparação de estradas 128 172,77 € EP
Execução da empreitada "Arruamentos na cidade de Valpaços" - Rua Jorge 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 124 998,89 € ER
Requalificação de Cruzamentos/Melhoramento da Sinalização Rodoviária do 45233294-6, Instalação de sinalização rodoviária 149 694,37 € S
Reabilitação de Passeios na Avenida Teófilo da Trindade em Odemira 45233260-9, Construção de vias pedestres 102 164,29 € PR
Pavimentação de arruamento na localidade de Peneda do Meio, da freguesia de 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 10 672,50 € EP
REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SOALHEIRO - BOURO SANTA MARIA 45232410-9, Obras de construção de sistemas colectores 55 172,99 € ER
Pavimentação do caminho do serrado- Fundão 45000000-7, Construção 27 900,00 € EP
REPAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO DA 45233220-7, Pavimentação de estradas 14 950,00 € ERP
Pavimentação da Via de Acesso ao Edifício Almargem em Quarteira 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 84 700,00 € EP
Beneficiação da VNC 614 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 60 109,50 € ER
Ajuste Direto nº. 8-A2/2016 - O presente procedimento tem por objetivo a 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 149 750,00 € ER
Execução de Pinturas de Marcas Rodoviárias 45233141-9, Manutenção de estradas 122 153,97 € S
EXECUÇÃO DE TROÇO DE PASSEIOS NA RUA CONSELHEIRO JANUÁRIO – FREGUESIA DE S. 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 2 998,35 € BVN
Reparação de Pavimento na Rua da Fonte Nova - Prova 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 2 630,50 € ERP
Pavimentação com calçada de cubos de cerca de 310 m de via rural, incluindo 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 30 298,61 € PN
Pavimentação em cubo de granito na rua do Jardim, na travessa de Gémeas, na 45233160-8, Vias e outras superfícies empedradas 38 360,00 € PN
Execução de passeios, muros e estacionamento na Av. General Humberto Delgado 45233252-0, Pavimentação de ruas 74 914,60 € PN
contrato 3/3016 - REPOSIÇÃO DA ESTRADA NA RUA DA BENJONCA - COVAS DO DOURO 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 37 000,00 € ER
REFORÇO DO PAVIMENTO DA RUA E TRAVESSA DAS GLICÍNIAS - FERREIROS 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 14 187,25 € ERP
Trabalhos na Rua D. Afonso Henriques n.º785 - Vila Moreira 45233251-3, Renovação de pavimentos 6 849,28 € ER
EGA-O0060 - Empreitada de Pavimentação de Estradas Municipais Objeto de 45233220-7, Pavimentação de estradas 35 645,39 € EP
Beneficiação de pavimentação da rua do Vale das Colmeias- Rãs / Romãs 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 3 120,00 € EP
Beneficiação da Rua  Afonso Paiva - Rio Tinto 45233141-9, Manutenção de estradas 42 932,00 € ER
Pavimentação de arruamento em cerca de 450 m de extensão com betão 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 49 918,00 € EP
Beneficiação da Rua Nova do Crasto - Baguim do Monte 45233141-9, Manutenção de estradas 124 745,50 € ER
Beneficiação da Rua Sacadura Cabral - S.Cosme 45233141-9, Manutenção de estradas 47 563,00 € ER
Requalificação da rede viária na freguesia de Flor da Rosa 45233000-9, Construção, fundação e pavimentação de vias 103 023,55 € ER
Beneficiação da Rua Pero da Covilhã - Rio Tinto 45233141-9, Manutenção de estradas 42 189,00 € ER
Trabalhos de terraplenagem, drenagem e pavimentação 45233220-7, Pavimentação de estradas 28 266,01 € EP
CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA 45233253-7, Pavimentação de vias para peões 4 573,50 € EN
Colocação de pavimento. 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 25 244,59 € EP
Reparação dos Caminhos a Sul da E.N. 270 - 1ª. Fase - 2016 45233142-6, Reparação de estradas 9 550,00 € ER
Reparação dos Caminhos a Norte da E.N. 270 - 1ª. Fase - 2016 45233142-6, Reparação de estradas 9 951,00 € ER
Empreitada para requalificação da Rua Dr. Manuel Teixeira Gomes, em Ferragudo 45233142-6, Reparação de estradas 34 658,67 € ER
Alargamento da Rua da Oliveira 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 19 630,00 € ER
Pavimentação da Rua da Estalagem e parte da Rua da Venda 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 15 068,80 € EP





Tabela 6.11 – Dados referentes a contratos de intervenções em estradas celebrados por ajuste direto. 
 
Objeto do Contrato CPVs Preço Contratual (€) Índice
Participação de Anomalias na Via Pública (Pavimentos) 45220000-5, Obras de engenharia civil e construção de 12 982,94 € ER
CONSTRUÇÃO E GRANDE REPARAÇAO DE ARRUAMENTOS E PASSEIOS PARA 45262510-9, Obras em pedra 3 365,51 € ER
P12/2016 - Beneficiação da Estrada da Mata na Freguesia de Nª. Sª. da Piedade - 45233142-6, Reparação de estradas 124 513,65 € ER
Repavimentação do caminho adjacente à Rua Dr. José Domingues 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 26 551,90 € ERP
Pavimentação de diversos caminhos públicos na união de freguesias de Ventosa e 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 38 379,76 € EP
Reparação nos espaços públicos envolventes à Rua da Lionesa 45230000-8, Construção de condutas de longa distância, 80 055,42 € ER
Pavimentação com calçada de cubos de arruamento com cerca de 950 m de 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 62 923,00 € PN
Passeios diversos na cidade - mobilidade para todos - grupo I/2015 - Trabalhos 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 29 999,00 € BVN
Reparação e reposição de pavimento betuminoso em arruamento com cerca de 80 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 10 488,93 € ER
Reparações de pavimentos e arranque de raízes de árvores antigas com execução 45233142-6, Reparação de estradas 25 637,11 € ER
Conservação corrente do pavimento das vias do concelho de Guimarães 45233142-6, Reparação de estradas 128 147,86 € ER
Pavimentação da Rua das Palas em Vilarinho de S. Bento 45233252-0, Pavimentação de ruas 9 488,75 € EP
Caminho da Associação e Borralhal 45233142-6, Reparação de estradas 45 856,38 € BVR
Beneficiação de Valetas de Troços do CM 1003 e do CM 1006 entre os Cemitérios 45233229-0, Manutenção de bermas 7 539,00 € BVR
Pavimentação da Rua da Cervelha em Paredes do Alvão. 45233252-0, Pavimentação de ruas 10 610,00 € EP
Pavimentação da estrada de Sanfins 45233251-3, Renovação de pavimentos 108 949,56 € EP
Beneficiação da rede viária florestal para rally de Portugal - 2016 45233142-6, Reparação de estradas 148 292,50 € ER
Empreitada de Reabilitação de Infraestruturas Rodoviárias – Saneamento de 45233220-7, Pavimentação de estradas 98 115,20 € ER
Reconstrução de diversos muros de suporte a vias municipais/fevereiro 2016 45233141-9, Manutenção de estradas 50 573,00 € ER
Pavimentação da Rua dos Barros e da Rua do Vale de Mafra - Charneca 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 36 683,50 € EP
Regeneração Urbana do Gaveto Entre a Rua do Retiro e Rua Amália Rodrigues - Fafe 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 148 387,89 € ER
Pavimentação da Rua Nª Sª Fátima e Acesso casa Lixo Cemitério, em Calendário 45233220-7, Pavimentação de estradas 17 092,60 € EP
Pavimentação da Rua de Casais - Ôlo 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 29 985,80 € EP
Empreitada de Requalificação Localizada de Trajetos Pedonais em São Marcos 45233161-5, Construção de via pedonal 33 275,00 € PR
Empreitada de "Reparação dos pavimentos e infraestruturas da Rua Góis Pinto" 45233252-0, Pavimentação de ruas 9 885,50 € ER
Pavimentação da Rua Padre Francisco Peixoto - Freamunde 45233220-7, Pavimentação de estradas 12 495,00 € EP
Beneficiação de Pavimentos em arruamentos da povoação de Fírvidas, freguesia 45233251-3, Renovação de pavimentos 134 706,40 € ER
Empreitada de alargamento parcial da entrada 68 do Caminho do Trapiche 45233226-9, Construção de estrada de acesso 124 468,50 € ER
Reparação do Caminho do Avelar na vila de Montalegre 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 18 497,10 € ERP
5010004693 Reconstrução do Acesso Norte à Passagem Superior de Peões de 45221110-6, Construção de ponte 75 876,60 € ER
Requalificação da estrada de ligação entre o lugar da Igreja e o lugar de Sante e 45233142-6, Reparação de estradas 94 254,50 € ER
Empreitada de "Requalificação de caminho florestal em Afife" 45233140-2, Obras em estradas 36 500,00 € ER
Beneficiação do Loteamento de Fonte Cova – Paço Vedro de Magalhães 45233140-2, Obras em estradas 59 504,01 € ER
Beneficiação e Remodelação da Ponte da Borralha sobre a Ribeira de Amiar 45221119-9, Obras de renovação de pontes 149 799,44 € ER
Repavimentação de Arruamentos 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 10 004,42 € ERP
Empreitada no Alto dos Gaios - cruzamento da Rua das Flores com a Rua do Alecrim 45233000-9, Construção, fundação e pavimentação de vias 137 084,22 € EN
Requalificação do sistema de drenagem na Praceta do Meio em Alvide, Rua das 45233294-6, Instalação de sinalização 149 769,48 € ER
AD-10-2016 BENEFICIAÇÃO DE ESTRADAS - REPARAÇÕES 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 11 890,00 € ER
Construção da Rotunda de Interceção da Ex-EN109 com a Rua Capitão Lebre ( Bota- 45233128-2, Construção de rotunda 131 262,36 € EN
Requalificação das Ruas 45000000-7, Construção 16 224,08 € ER
Beneficiação da Rua dos Crisântemos - Fânzeres 45233141-9, Manutenção de estradas 95 849,00 € ER
BENEFICIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE DO CONCELHO 45230000-8, Construção de condutas de longa distância, 137 765,72 € ER
Execução de trabalhos de pavimentação em betão betuminoso nas freguesias de 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 146 995,82 € EP
Pavimentação em cubo de granito na Rua da Venda, com demolição e construção 45233140-2, Obras em estradas 35 142,75 € ER
Comunicações e Transportes - Rede Viária e Sinalização - Conservação/Reparação 45233142-6, Reparação de estradas 149 606,23 € ER
Comunicações e Transportes - Rede Viária e Sinalização - Conservação/Reparação 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 29 159,41 € ER
Repavimentação de vias e arruamentos na área do concelho- drenagens de águas 45000000-7, Construção 49 078,60 € ERP
Empreitada de Obras Públicas - Repavimentação da Travessa Barbosa de Resende - 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 6 917,00 € ERP
Empreitada de Conservação/Construção de Valetas em Betão 45262350-9, Obras de betão não armado 26 675,00 € PR
Fresagem de pavimentos em vias municipais 45233139-3, Manutenção de vias rápidas 75 000,00 € ER
Trabalhos Preliminares, Demolições e Movimento de Terras, Pavimentação, 45232460-4, Obras de saneamento 13 343,84 € ER
BENEFICIAÇÃO DA RUA DO ENG.º FREDERICO ULRICH, EM GEMUNDE, NA FREGUESIA DO 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 148 345,13 € ER
Beneficiação  da Rua Central de Branzêlo (Troço Norte) - Melres - União de 45233141-9, Manutenção de estradas 25 419,20 € ER
Empreitada "Requalificação da Rua do Padrão Vermelho" 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 43 000,00 € ER
Marcação Rodoviária 45233294-6, Instalação de sinalização rodoviária 14 666,33 € S
Execução e Adaptação de passeios, Lancis e Passadeiras em Diversas Ruas da 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 16 253,04 € PN
Empreitada de Reposição de Pavimentos na EN250 e Rua Marquês de Pombal, em 45233220-7, Pavimentação de estradas 59 980,00 € ERP
Pavimentações diversas 45233220-7, Pavimentação de estradas 7 945,00 € EP
executar diversos trabalhos de saneamento de pavimento com a remoção de 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 6 522,00 € ER
Pavimentações diversas na freguesia 45233220-7, Pavimentação de estradas 19 285,00 € EP
Beneficiação da Rua Tomás Barbosa Leão - Baguim do Monte 45233141-9, Manutenção de estradas 148 866,60 € ER
Preparação, reparação e alcatroamento do piso da rua que liga a EM 628 à rua 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 14 000,00 € ER
Regularização da Rua de Antevila 45230000-8, Construção de condutas de longa distância, 147 025,94 € ER
Ampliação e remodelação da rede viária municipal - reabilitação de rotundas em 45112700-2, Trabalhos de paisagismo 68 866,92 € ER
Beneficiação da Rua de Bustelo - União de Freguesias de Melres  e Medas 45233141-9, Manutenção de estradas 12 260,00 € ER
Repavimentação  com betuminoso de arruamento, incluindo sinalização e 
drenagem de águas pluviais e muro em betão 
45233200-1, Obras diversas de pavimentação 65 332,93 € ERP
Repavimentação com betuminoso de arruamento com cerca de 900 m de 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 78 590,00 € ERP
EXECUÇÃO DE CORTES PARA ALARGAMENTO DA RUA DO REVOLTO-MINDELO 45000000-7, Construção 56 561,00 € ER
Pavimentação da Travessa das Teixeiras 45233252-0, Pavimentação de ruas 4 221,00 € EP
CM - Vários - (Rua do Burgo, Rua de Cornedos e Tr. das Patelas) 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 61 365,82 € EP
Execução de passeios na área da freguesia (Av. da Abelheira, Rua Nossa Senhora 45233253-7, Pavimentação de vias para peões 5 999,49 € PN
Beneficiação de ruas, estradas e caminhos - Ligação de rede pluvial na rua Paul 45232130-2, Construção de condutas para águas pluviais 6 525,50 € ER
REQUALIFICAÇÃO DO CRUZEIRO/MIRADOURO EM LOURÊDO 45112700-2, Trabalhos de paisagismo 6 744,45 € ER
Empreitada de reparação dos pavimentos e infraestruturas da Rua dos Poveiros - 45113000-2, Obras no local 14 915,00 € ER
Beneficiação da Praceta Ramalho Ortigão - S.Cosme 45233141-9, Manutenção de estradas 47 974,00 € ER
Empreitada para aplicação de rega de colagem com emulsão em pavimentação de 45233220-7, Pavimentação de estradas 148 500,00 € EP
Reparação e Conservação de Pavimentos no Concelho 45233141-9, Manutenção de estradas 149 550,00 € ER










Tabela 6.13 – Dados referentes a contratos de intervenções em estradas celebrados por concurso 
limitado por prévia qualificação. 
 
Objeto do Contrato CPVs Preço Contratual (€) Índice
FREZAGEM, ABERTURA DE CAIXA, REGULARIZAÇÃO COM TOUT-VENANT E 50000000-5, Serviços de reparação e manutenção 1 996,80 € ER
obras de execução de uma rotunda alongada que abrange os entroncamentos das 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de 116 663,73 € EN
PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA LAJE DO CLARA E QUINTA DA RIBEIRA 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 26 998,23 € PR
GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - REPAVIMENTAÇÃO DA 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 5 721,45 € ER
Beneficiação da Rua David Afonso Moutinho - Fânzeres 45233141-9, Manutenção de estradas 146 480,00 € ER
REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO SEBASTIÃO - GANDRA 45233220-7, Pavimentação de estradas 84 880,50 € ER
Beneficiação da Avenida Miguel Bombarda - Valbom 45233141-9, Manutenção de estradas 53 910,00 € ER
MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA DA RUA DE ACESSO AO CENTRO DE SAÚDE DE BELMONTE 45233223-8, Renovação do pavimento das faixas de 23 049,26 € ER
LIGAÇÃO CALDAS DA FELGUEIRA - EN 231- CAMINHO MUNICIPAL 1475 - EXECUÇÃO DE 45000000-7, Construção 17 670,00 € BVN
Estabilização de talude e execução de passeio na rua Aníbal Bettencourt - S. Pedro 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 2 442,45 € PN
execução de fresagem e repavimentação de um troço da ciclovia, atendendo ao 45432112-2, Pavimentação 27 930,00 € PR
Beneficiação da Rua Alves Redol - S.Cosme 45233141-9, Manutenção de estradas 72 030,00 € ER
Pavimentação de Passeios em Torre de Moncorvo - Em Cimento e Bolocos de 45233253-7, Pavimentação de vias para peões 40 177,50 € PN
Pavimentação do Largo da Antiga Escola Primária de Negrões 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 6 075,00 € PN
GRANDES REPARAÇOES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DE 45233142-6, Reparação de estradas 59 250,30 € ER
TRABALHOS DIVERSOS EM VÁRIAS FREGUESIAS DO CONCELHO. 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 60 375,00 € ER
Reparação de Calçadas na Freguesia do Castelo 45000000-7, Construção 4 750,00 € PR
Empreitada de "PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO FAIAL - ESMORIZ" 45233220-7, Pavimentação de estradas 9 680,00 € EP
Trabalhos Preliminares, Demolição 45233140-2, Obras em estradas 798,50 € ER
Empreitada de arranjo urbanístico da Malhada Alta / E.N. 251 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 95 959,37 € ER
Requalificação da Estrada Municipal 45233000-9, Construção, fundação e pavimentação de vias 82 500,00 € ER
Execução de arranjos urbanísticos na freguesia de Nelas - Beneficiação do 45211360-0, Obras de urbanização 13 790,40 € ER
execução de pavimento em calçada 45233228-3, Obras de revestimento superficial 7 556,25 € EP
Pretende-se a requalificação da Rua da Catraia e Beco de S. João, no Sobral do 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 37 547,99 € ER
Calcetamento de ruas no concelho 45233252-0, Pavimentação de ruas 144 000,00 € PN
Arranjos nos arruamentos da cidade - Reparação do Separador Central da Avenida 45233251-3, Renovação de pavimentos 13 515,00 € ER
Dos trabalhos Constam:  Execução de fresagem da camada de desgaste;  Execução 45000000-7, Construção 30 250,99 € ER
Empreitada de Grandes Reparações/Beneficiação de Estradas, Entroncamentos, 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 23 195,00 € PR
Empreitada para a Repavimentação de Calçada na Rua dos Italianos e Rua do 45233252-0, Pavimentação de ruas 74 067,58 € ERP
Empreitada de reparação e beneficiação de calçada na Alameda das Linhas de 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 4 932,00 € PR
Repavimentação de Diversos Arruamentos sítios: na Travessa do SAPAL, General 45233252-0, Pavimentação de ruas 9 506,00 € ERP
A obra consiste na execução de marcas longitudinais, marcas transversais, 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 7 287,62 € S
Ajuste Direto nº. 6-A2/2016 - O presente procedimento tem por objetivo a 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 59 250,00 € ER
PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA DE GRANITOS, DE CAMINHO DE ACESSO A PROPRIEDADES 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 19 790,96 € PN
MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA DE RUA NO MONTE DO BISPO DE ACESSO Á ESTRADA 45233141-9, Manutenção de estradas 18 799,52 € ER
A obra consiste na execução de marcas longitudinais, marcas transversais, 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 28 938,32 € S
A obra consiste na pavimentação de um arruamento,  com remoção do agregado 45233252-0, Pavimentação de ruas 8 181,40 € EP
Trabalhos Preliminares, Pavimento 45232460-4, Obras de saneamento 3 078,37 € EP
Ajustes Diretos
Objeto do Contrato CPVs Preço Contratual (€) Índice
IC17 CRIL – Sublanço Buraca/ Pontinha-Trabalhos complementares 45221244-4, Construção de túnel para canal 2 915 296,92 € EN
09-13/5
-












Objeto do Contrato CPVs Preço Contratual (€) Índice
Execução da empreitada de repavimentação do arruamento de acesso à praia da 45233220-7, Pavimentação de estradas 52 671,23 € ERP
Execução da empreitada de "Beneficiação de um Troço do Caminho Rural do 45233142-6, Reparação de estradas 56 143,50 € ER
Empreitada de pavimentação em betão betuminoso no Caminhos Rural 45233220-7, Pavimentação de estradas 349 100,00 € EP
Execução da "Empreitada de Beneficiação de um Troço do Caminho Rural do 45233142-6, Reparação de estradas 259 998,30 € ER
Reabilitação do Sistema de Drenagem e Pavimentação em Betão Betuminoso do 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 250 757,14 € ER
Construção e Conservação de Passeios e Outros Espaço Públicos - Requalificação 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 394 555,00 € BVR
EN8, KM 111+750 (LE). ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E PLATAFORMA RODOVIÁRIA 45233142-6, Reparação de estradas 54 000,00 € ER
Beneficiação da Estrada Municipal 554 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 105 839,42 € ER
Intervenção em troços da Estrada Leste - Ilha do Corvo - Açores 45233120-6, Construção de estradas 194 900,00 € ER
Empreitada de Construção de Rotunda na Avenida Atlântico (EN 375) e Avenida 45233128-2, Construção de rotunda 94 888,86 € EN
Tem por objeto a repavimentação de vários arruamentos entre os Largos do Souto 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 112 062,95 € ERP
Beneficiação e Requalificação do Caminho do Saibro - Regadas 45233142-6, Reparação de estradas 370 756,12 € ERP
0161/DOM/DGEPIM/14 - Reformulação de ramo nascente (sentido entrada) da 45233140-2, Obras em estradas 6 673,86 € ER
Empreitada de conservação de pavimentos no concelho de Coruche 45233220-7, Pavimentação de estradas 294 111,79 € ERP
Empreitada de Repavimentação da E.M.590 - Ligação Santa Justa/Limite do 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 194 370,15 € ERP
Empreitada de "BENEFICIAÇÃO DA RUA DA ESCOLINHA, RUA DA ALDEIA (POENTE) E 45233252-0, Pavimentação de ruas 129 614,51 € ERP
Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos na Freguesia de Maceira e 45233220-7, Pavimentação de estradas 309 529,35 € ERP
Requalificação da rua Sociedade Instrutiva e Recreativa 1.º de Dezembro 45233140-2, Obras em estradas 115 940,00 € ER
10-Emp/15 - Reparação do CM 1231 entre Fuzeta e Cintados (até ao Limite 45233220-7, Pavimentação de estradas 485 651,49 € ER
Pavimentação e Arruamentos no Concelho - Povoação Alijó - Rua António Rocha e 45233000-9, Construção, fundação e pavimentação de vias 69 129,96 € EN
Construção e Conservação de Passeios e Outros Espaços Públicos - Requalificação 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 668 670,00 € PR
O contrato tem por objeto a execução da empreitada de reparação de pavimentos 45230000-8, Construção de condutas de longa distância, 32 909,10 € ERP
Trabalhos Preliminares, Pavimentação, Sinalização Horizontal, Diversos 45233220-7, Pavimentação de estradas 298 000,00 € EP
0144/DOM/DGEPIM/15 - Conservação e reparação de pavimentos em Algés e Porto 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 89 913,40 € ERP
Empreitada de Infraestruturação da Rua Felicidade Páscoa e Rua do Vale - Fajarda 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 235 070,56 € ER
Concurso Público nº. 4-A1/2015 -  fresagem e reposição de pavimentos dentro do 45233222-1, Obras de pavimentação e asfaltagem 240 130,00 € ERP
Rua do Santo - Santiago de Cassurrães 45233252-0, Pavimentação de ruas 50 760,01 € EP
Trabalhos Preliminares, Demolições e Movimento de Terras, Drenagens, 45233220-7, Pavimentação de estradas 82 096,87 € ER
Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos nas Freguesias de 45233220-7, Pavimentação de estradas 336 728,25 € ER
Empreitada de Beneficiação da E.R.Nº3-2ª (Longitudinal), Ilha do Pico - 2ª fase - 45233120-6, Construção de estradas 1 210 000,00 € ER
Renovação / Construção de infraestruturas na Avenida Mártires da Pátria, Avenida 45231300-8, Construção de condutas para água e águas 382 860,17 € ER
Empreitada de requalificação da entrada nascente de São Roque do Pico - Ilha do 45233120-6, Construção de estradas 208 500,00 € ER
EXECUÇÃO DA EMPREITADA EN101, KM53+130 E RAMO DE NÓ COM A IC28. 45233142-6, Reparação de estradas 74 104,50 € BVN
0141/DOM/DGEPIM/15 - Sinalização rodoviária no concelho de Oeiras, 45233294-6, Instalação de sinalização 59 900,00 € S
Requalificação do Largo de Donães - Oliveira do Castelo 45233262-3, Construção de zona pedonal 151 852,42 € ER
0136/DOM/DGEPIM/15 - Conservação e reparação pavimentos rodoviários 45233142-6, Reparação de estradas 106 949,50 € ER
0121/DOM/DGEPIM/15 - Conservação de pavimentos pedonais e viários no 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 72 207,81 € ER
0135/DOM/DGEPIM/15 - Conservação reparação arruamentos Concelho 45233142-6, Reparação de estradas 107 401,00 € ER
Empreitada destinada à "Reposição de pavimentos no Concelho da Amadora para 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 63 629,00 € ER
Empreitada para pavimentação de estradas, caminhos e arruamentos municipais 45233220-7, Pavimentação de estradas 738 830,84 € EP
0140/DOM/DGEPIM/15 - Pintura de marcas longitudinais e transversais no 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 59 000,00 € S
Empreitada de levantamento e reposição/construção e reparação de passeios em 45233253-7, Pavimentação de vias para peões 145 271,60 € PN
Pavimentação de estradas 45233220-7, Pavimentação de estradas 794 031,02 € EP
Empreitada de Construção e Beneficiação do Caminho Jorge Nunes no POA de 45233120-6, Construção de estradas 370 144,09 € EN
Pavimentação da E.M. 304 - Troviscoso - Merufe. Execução de pavimentos em 45432110-8, Obras de pavimentação 178 500,01 € ERP
Conservação da Rede Viária da Cidade/2014 (Cidade e Coto) 45233223-8, Renovação do pavimento das faixas de 441 999,98 € ER
Ligação Agroal - EM508 45233228-3, Obras de revestimento superficial 171 840,78 € ER
Ligação Selada das Eiras - Cepos 45233228-3, Obras de revestimento superficial 127 881,79 € ER
Reabilitação e Beneficiação do acesso ao Centro Geodésico de Portugal 45233120-6, Construção de estradas 131 742,23 € ER
Beneficiação da ER 206 - Av.ª 25 de Abril 45233223-8, Renovação do pavimento das faixas de 151 737,51 € ERP
Beneficiação da rede viária municipal - CM 516-3- Olhão - Brancanes - Poço Longo 45233140-2, Obras em estradas 289 010,98 € ER
Fornecimento e aplicação de micro-aglomerado a frio em diversos locais do 45233220-7, Pavimentação de estradas 65 485,20 € ER
00138/DOM/DGEPIM/15 - Conservação e reaparação de pavimentos rodoviários 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 80 001,39 € ER
0147/DOM/DGEPIM/15 - Manutenção de pavimentos rodoviários em Linda-a-Velha 45233142-6, Reparação de estradas 76 140,80 € ER
0152/DOM/DGEPIM/15 - Conservação e reparação de pavimentos rodoviários em 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de 85 372,46 € ER
A presente empreitada respeita à pavimentação da rua de S. Domingos, com 45233252-0, Pavimentação de ruas 42 300,01 € ER
Empreitada de "REABILITAÇÃO DA RUA SERAFIM BRÍZIDA - GONDESENDE - ESMORIZ" 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 50 403,53 € ER
Repavimentação da E. M. 520 entre Falfosa e Santa Bárbara de Nexe 45432110-8, Obras de pavimentação 120 286,85 € ERP
Requalificação do CM 1062 entre a EM520 e a Frazoeira 45233142-6, Reparação de estradas 136 434,36 € ER
Empreitada de Requalificação da Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro - Angra do 45233220-7, Pavimentação de estradas 78 453,40 € ER
Reabilitação de pavimentos em vias municipais - Bloco I 45233223-8, Renovação do pavimento das faixas de 340 000,60 € ER
Requalificação de Arruamentos nas Freguesias da Torreira, Bunheiro e Monte 45233142-6, Reparação de estradas 197 754,05 € ER
Arranjos e Passeios na Sede de Freguesia Mata Mourisca (Rua da Igreja) - Proc. n.º 45233161-5, Construção de via pedonal 165 050,20 € PR
A empreitada consiste na requalificação do eixo rodoviário composto pela E.M. 45233220-7, Pavimentação de estradas 858 300,04 € ER
17-Emp/15 - Pavimentações na freguesia da Luz de Tavira e Santo Estêvão 45233220-7, Pavimentação de estradas 142 307,10 € EP
Requalificação dos troços da ER 1-1ª entre o Pilar, João Bom e Mosteiros e da ER 7- 45233140-2, Obras em estradas 969 500,00 € ER
Empreitada de pavimentação de arruamentos da zona do Montechoro. 45233220-7, Pavimentação de estradas 344 640,01 € EP
REABILITAÇÃO DE ARRUAMENTOS E ESTRUTURAS DE SANEAMENTO - ZONA OCIDENTAL 45233251-3, Renovação de pavimentos 2 761 918,97 € ER
Marcações rodoviárias com pintura a quente em sprayplástico e termoplástico 45233221-4, Obras de sinalização horizontal de estradas 87 311,41 € S
Requalificação e Beneficiação de Diversos Arruamentos na União de Freguesias de 45233220-7, Pavimentação de estradas 339 793,57 € ER
Realização da empreitada de passeio pedonal em betão drenante na Avenida do 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 138 000,01 € PN







Tabela 6.15 – Dados referentes a contratos de intervenções em estradas celebrados por concurso público 
(continuação). 
Objeto do Contrato CPVs Preço Contratual (€) Índice
Requalificação e Beneficiação de Diversos Arruamentos na União das Freguesias 45233220-7, Pavimentação de estradas 238 000,00 € ER
Ligação da rotunda de Mouril à variante de Creixomil 45233226-9, Construção de estrada de acesso 230 731,79 € EN
Requalificação de Espaço Urbano e de remodelação das infraestruturas 45233200-1, Obras diversas de pavimentação 490 463,58 € ER
Repavimentação da estrada dos Povos do Alto e Saneamento 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 163 747,68 € ERP
Pavimentação em Adopisco e Ervilhal 45232451-8, Obras de drenagem e pavimentação 155 542,50 € EP
ESTRADA DE ACESSO AO CEMITÉRIO DE MELIDES 45233220-7, Pavimentação de estradas 54 589,54 € EP
0030/DOM/DIM/13 -  Beneficiação e reparações pontuais em diversos espaços 45233142-6, Reparação de estradas 95 877,99 € ER
Beneficiação da estrada de ligação entre Macieira e Vilar 45233120-6, Construção de estradas 44 359,65 € ER
Reabilitação da estrada de ligação entre Lagoa e Vilar do Ruivo com ligação ao 45233140-2, Obras em estradas 51 186,33 € ER
Repavimentação, Limpeza e Arranjo de Bermas e Valetas na CM 1285 de 45230000-8, Construção de condutas de longa distância, 205 546,89 € ER
Pavimentação de arruamentos degradados no Concelho de Portimão 2015 45233000-9, Construção, fundação e pavimentação de vias 222 756,42 € EP
Empreitada de reabilitação de pavimentos e sistemas de drenagem na Freguesia 45233141-9, Manutenção de estradas 259 666,00 € ER
Pavimentação do Porto de Pesca Costeira da Figueira da Foz 45233220-7, Pavimentação de estradas 18 000,01 € EP
Trabalhos Preliminares, Drenagens, Lancilagem, Pavimentação, Sinalização 45432110-8, Obras de pavimentação 149 258,68 € ER
Pavimentação em revestimento betuminoso a quente de diversas vias do 45233252-0, Pavimentação de ruas 883 200,01 € ERP
0169/DOM/DGEPIM/15 - Reparações diversas no espaço público do Concelho 45233142-6, Reparação de estradas 110 848,94 € ER
Reabilitação e promoção da acessibilidade no largo da República - . Vieira de 45233251-3, Renovação de pavimentos 168 825,85 € PR
Intervenção no Espaço Público da Feira de S. Mateus - 2016 - Pavimentação / 45432110-8, Obras de pavimentação 269 778,55 € PR
Beneficiação da Rua de Stª Bárbara - Fânzeres 45233141-9, Manutenção de estradas 129 930,78 € ER






Tabela 6.16  Contagem dos objetos de procedimentos ao longo do período de recolha de dados. 
 
Objeto do anúncio  Índice 15-23/2 23-10/3 11-15/3 16-18/3 21-28/3 28-31/3 01-05/4 06-18/4 19-22/4 23-29/4 02-06/5 09-13/5 Nº anúncios
Estradas
Reabilitação de pavimentos E 10             17             1               10             5               5               4               15             7               10             12             15             111
Estradas e drenagem ED -                4               -                -                1               -                -                2               -                2               -                -                9
Água e saneamento
Rede de Abastecimento AA 1               -                -                -                1               -                1               1               2               -                3               -                9
Rede de Drenagem Residual AR 2               -                -                -                2               -                -                -                2               6               -                2               14
Rede de Drenagem Pluvial AP 1               1               -                1               -                -                -                -                -                1               -                5               9
ETAR's AE 3               2               -                1               -                -                1               1               1               -                2               1               12
Rede de Abastecimento e Saneamento AS 6               1               -                2               3               -                1               2               3               3               5               2               28
Edifícios
Construção EC 2               7               -                2               2               1               3               5               1               2               2               3               30
Remodelação/Requalificação ER 8               18             2               11             2               1               3               8               2               5               4               10             74
Ampliação EM 1               -                1               -                -                -                -                1               -                -                -                3               6
Remodelação e Ampliação ERA 1               2               -                -                2               -                2               1               1               1               -                -                10
Obras de urbanização/paisagismo EU 6               3               1               3               3               -                2               4               2               -                2               7               33
Escolas e polidesportivos e pavilhões
Reparações/Requalificação EPR 1               11             3               4               1               1               1               6               4               3               1               1               37
Construção EPC 2               -                -                -                -                -                1               6               -                1               -                1               11
Parques de estacionamento
Construção/remodelação P -                1               1               1               -                -                -                -                -                -                -                -                3
Fiscalização
Fiscalização de empreitada de edificação FE 2               3               -                -                -                -                1               1               -                1               -                -                8
Fiscalização de empreitada de abastecimento, 
saneamento e ETAR's
FA -                2               1               1               1               -                1               -                1               2               -                -                9
Conceção de Projetos
Projeto de requalificação de edificação PE -                3               1               -                -                -                -                -                -                -                -                -                4
Projeto de construção de edificação PC 1               1               -                1               -                -                -                1               -                -                2               -                6
Projeto de construção/ requalificação de rede de 
abastecimento e/ou saneamento
PA -                -                -                1               -                -                -                -                -                -                1               -                2
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matA400nr Aço em varões nervurados, A400 NR, fornecido em obra em varões sem elaborar, diâmetros vários kg
matAd8i Aditivo hidrófugo para impermeabilização de argamassas ou betões kg
matAg7a Água m³
matAr7a Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro kg
matAre9e Areia de 0 a 5 mm de diâmetro para enchimento da vala t
matAre16a Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra t
matArg18e Argamassa de resina epóxi com areia de sílica, de endurecimento rápido, para enchimento de m³
matArg4c Argamassa decorativa de camada de desgaste kg
matAr7s
Aro e grelha de ferro fundido dúctil, classe C-250, abatível e provida de corrente anti-roubo, de 550x320 
mm, para sumidouro
un
matAr20c Aro e tampa de ferro fundido, 40x40 cm, para caixa visitável, classe B-125 un
matBa204401p Barreira de proteçãodo tipo Daleo ref. 204401 ml
matB16c Betão simples C16/20 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em central m³
matB20c Betão C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0 m³
matB12c Betão simples C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em central m³
matB30c Betão simples C30/37 (X0(P); D25; S2; Cl 0,4), fabricado em central m³
matBr19p Brita de pedreira, de 19 a 25 mm de diâmetro t
matBr60p Brita de pedreira, de 60 a 90 mm de diâmetro t
matCai45p
Caixa pré-fabricada de poliuretano de 45x23x40 cm, inclusive válvula de retenção de alumínio anodizado 
de 13,5x13,5 cm
un
matCim2c Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento, em sacos kg
matCof13r Cofragem para execução de caixas de secção quadrada de 40x40x60 cm, de chapa metálica reutilizável un
matCof13r Cofragem recuperável de chapa metálica para formação de sumidouro de secção rectangular un
matPvc3f Conjunto de peças de PVC para realizar no fundo da caixa de passagem, as aberturas correspondentes un
matPP25f Filme de polietileno de 0,25 mm de espessura e 230 g/m² de massa superficial m²
matGeo14pp Geotêxtil não tecido composto por fibras de polipropileno entrelaçadas m²
matLa8pf Lancil de 8 pré-fabricado m²
matLub19u Lubrificante para união com junta elástica em colector enterrado de saneamento sem pressão kg
matMad26c Madeira para cofragem, de 26 mm de espessura m³
matMat6a Material para formação de aterros m³
matMic22v Microesferas de vidro kg
matAc14s Mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf ligante, para camada de desgaste t
matAc14b Mistura betuminosa contínua a quente AC20 bin ligante (MB), para camada de desgaste t
matP3c Poste de tubo circular un
matRa25c Rachão de tamanho máximo 25 cm m³
matSe16pc Separador para pavimentos contínuos un
matSv6oc Sinais verticais  de forma octogonal un
matSv6re Sinais verticais retangulares (60x90cm) un
matSv6ci Sinal vertical de forma circular (Ø60cm) un
matSv6qu Sinal vertical de forma quadrangular (60x60cm) un
matSv6tr Sinal vertical de forma triangular (90cm) un
matTe18r Terra t
matTij2cf Tijolo cerâmico furado duplo, para revestir, 30x20x9 cm un
matTij2bc Tijolo cerâmico/bloco de cimento un
matTin1b Tinta acrílica de cor branca, segundo NP EN 1871 kg
matTv3n Tout-venant natural calcário t
matTu2s Tubo de betão simples, fabricado por compressão radial, de 300 mm de diâmetro nominal m
matVa35pf Valetas com 35x10x50 pré-fabricada un
MoOf1c 	Oficial de 1ª construção h
MoOp4nq Operário não qualificado construção h
MoA10c 	Ajudante de construção h
MoOp5es Operário especializado construção h
MoOp5nqc Operário não qualificado construção (condutor) h
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EqA80p Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm h
EqBe20n Betoneira h
EqBull6c Bulldozer sobre correntes D-6 de 103 kW h
EqCa10b Camião basculante de 10 t de carga, de 147 kW h
EqCa12b Camião basculante de 12 t de carga, de 162 kW h
EqCa8ci Camião cisterna de 8 m³ de capacidade h
EqCa16ba Camião com cesta elevatória de braço articulado de 16 m de altura máxima de trabalho e 260 kg de h
EqCa10g Camião com grua de carga máxima 10 t h
EqCa12t Camião para transporte, de 12t de carga h
EqCi100v Cilindro vibratório tandem auto-propulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, largura de trabalho 100 cm h
EqComp12tp Compactador de pneus auto-propulsado, de 12/22 t h
EqComp16tmo Compactador monocilíndrico vibrante auto-propulsado, de 129 kW, de 16,2 t h
EqComp9ta Compactador tandem de 9,65 t h
EqCo10sp Compressor portátil diesel média pressão 10 m³/min h
EqCo2sp Compressor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal h
EqDu1f Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga úti h
EqDu2d Dumper de descarga frontal de 2 t de carga úti h
EqCor10b Equipamento para corte de juntas h
EqEs81a Espalhadora asfáltica sobre rastos, de 81 kW h
EqF155f Fresadora a frio compacta, para a remoção de camadas de pavimento h
EqH1p Hidrolimpadora a pressão h
EqAp16m Máquina autopropulsada, para pintar marcas rodoviárias sobre faixa de rodagem h
EqMa16m Máquina manual, para pintar marcas rodoviárias sobre faixa de rodagem h
EqM1pn Martelo pneumático h
EqMi15re Miniretroescavadora sobre pneus de 15 kW h
EqMo141ni Motoniveladora de 141 kW h
EqPa120cp Pá carregadora sobre pneus de 120 kW/1,9 m³ h
EqPl300vi Placa vibratória de condução manual, de 300 kg, largura de trabalho 70 cm ml
EqP1ve Prumo vertical ml
EqRa355p Rail de proteção S355JR h
EqRe3vi Régua vibradora de 3 m h
EqRe55pmd Retroescavadora sobre pneus, de 55 kW, com martelo demolidor h
EqRe70p Retroescavadora sobre pneus, de 70 kW h
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matPP25f m² 1 1,100 0,46 0,51
matB12c m³ 1 0,105 92,29 9,69
MoOf1c h 1 0,065 16,85 1,10
MoOp4nq h 1 0,172 15,82 2,72
MoA10c h 1 0,032 16,45 0,53
MoOp5es h 1 0,162 16,32 2,64
EqRe3vi h 1 0,090 4,73 0,43
EqM1pn h 1 0,162 4,12 0,67
EqCo2sp h 1 0,162 3,85 0,62
MoOf1c h 1 0,065 16,85 1,10
MoA10c h 1 0,118 16,45 1,94
MoOp4nq h 1 0,113 15,82 1,79
EqM1pn h 1 0,127 4,12 0,52
EqCo10sp h 1 0,063 6,98 0,44
MoOp5es h 1 1,933 16,32 31,55
MoOp4nq h 1 2,899 15,82 45,86
EqM1pn h 1 1,830 4,08 7,47
EqCo10sp h 1 0,915 6,92 6,33







Demolição de muros existentes
com meios manuais ou
mêcanicos incluindo o transporte








Betão simples C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), fabricado em 
central
Compressor portátil diesel média pressão 10 m³/min
Martelo pneumático
Equipamentos
Operário não qualificado construção (condutor)
1
01-02
Desmontagem  e transporte de 
mobiliário urbano como sinais 
verticais, bancos de jardim, etc.
1
FICHA DE CUSTOS
TRABALHOS DE REABILITAÇÃO DE ESTRADAS
Ajudante de construção de obra civil
Oficial de 1ª construção de obra civil
RECURSO
Tempo estimado de execução dos trabalhos :
Protecção de passeios e de lancis 
existentes afectos pela passagem 
de veículos durante os trabalhos
01-01 m²
Filme de polietileno de 0,25 mm de espessura e 230 g/m² de 
massa superficial




Régua vibradora de 3 m
Operário especializado construção
	Ajudante de construção
Operário não qualificado construção
Materiais
-
	Oficial de 1ª construção
Compressor portátil diesel média pressão 10 m³/min





Operário não qualificado construção
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 Tabela 6.20  Ficha de Custos (continuação) 
 
MoA10c h 1 0,054 16,45 0,89
EqF155f h 1 0,022 203,81 4,48
EqVa1re h 1 0,022 12,46 0,27
EqDu1f h 1 0,022 5,31 0,12
02-00
MoOf1c h 1 0,043 16,85 0,72
MoA10c h 1 0,016 16,45 0,26
EqPa120cp h 1 0,048 40,60 1,95
EqMi15re h 1 0,135 41,33 5,58
matMat6a m³ 1 1,000 6,43 6,43
MoA10c h 1 0,075 16,45 1,23
EqPa120cp h 1 0,032 40,60 1,30
EqCa10b h 1 0,048 33,33 1,60
EqBull6c h 1 0,086 67,57 5,81
EqCa8ci h 1 0,022 40,59 0,89
EqComp16tmo h 1 0,054 63,10 3,41
EqMo141ni h 1 0,018 68,40 1,23
MoOf1c h 1 0,006 16,85 0,10
MoA10c h 1 0,248 16,45 4,08
EqRe55pmd h 1 0,034 51,93 1,77
EqPa120cp h 1 0,011 40,60 0,45












Execução de aterro com saibros e
compactação por camadas até
alcançar uma densidade seca não
inferior a 95% da máxima obtida
no ensaio Proctor Modificado
1
1
Execução de escavação de
abertura, alargamento e
terraplenagens em terreno
compacto incluindo remoção e 
Fresagem do pavimento
existente, incluindo remoção a
vazadouro licenciado de camada
de desgaste com uma espessura
média de 0,06 m
Equipamentos
Oficial de 1ª construção de obra civil
Motoniveladora de 141 kW
Ajudante de construção de obra civil
Pá carregadora sobre pneus de 120 kW/1,9 m³
Fresadora a frio compacta, para a remoção de camadas de 
pavimento
Varredora rebocada com motor auxiliar






Camião basculante de 10 t de carga, de 147 kW
Material para formação de aterros











Motoniveladora de 141 kW
Compactador monocilíndrico vibrante auto-propulsado, de 
129 kW, de 16,2 t
Camião cisterna de 8 m³ de capacidade
Bulldozer sobre correntes D-6 de 103 kW
Pá carregadora sobre pneus de 120 kW/1,9 m³




Ajudante de construção de obra civil
Oficial de 1ª construção de obra civil
Equipamentos





Pá carregadora sobre pneus de 120 kW/1,9 m³
Ajudante de construção de obra civil
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Tabela 6.21 Ficha de Custos (continuação) 
 
matAre9e t 1 1,800 9,01 16,22
matBr19p t 1 2,100 7,28 15,29
matTv3n Tout- venant t 1 2,200 8,72 19,18
matTe18r Terra t 1 1,000 4,82 4,82
MoA10c h 1 0,086 16,45 1,41
EqPa120cp h 1 0,011 40,60 0,45
EqA80p h 1 0,215 3,54 0,76
EqComp16tmo h 1 0,054 63,10 3,41
EqCa8ci h 1 0,005 40,59 0,20
EqCa12b h 1 0,016 40,63 0,65
MoA10c h 1 0,059 16,45 0,97
EqPa120cp h 1 0,011 40,60 0,45
EqCa8ci h 1 0,024 40,59 0,97
EqComp16tmo h 1 0,172 63,10 10,85
matB12c m³ 1 0,630 92,40 58,21
matRa25c m³ 1 0,400 14,19 5,68
MoOf1c h 1 1,121 16,85 18,89
h 1 0,181 17,27 3,13
MoA10c h 1 0,803 16,45 13,21
matTij2bc un 1 126,630 0,25 31,66
matAg7a m³ 1 0,008 1,50 0,01
matAre16a t 1 0,067 18,00 1,21
matAre16a kg 1 10,433 0,10 1,04
MoOf1c h 1 1,121 16,85 18,89
MoA10c h 1 0,978 16,45 16,09





Compactação do leito de
pavimento a céu aberto, com
meios mecânicos
Execução de muro de contenção
de terras de betão ciclópico, até 2
m de altura, realizado com betão
C16/20 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0)
fabricado em central. Betonagem
desde camião
Execução de muros contínuos com
11,5 cm de espessura de alvenaria














Camião cisterna de 8 m³ de capacidade




Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra
Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento
Oficial de 1ª construção de obra civil







compactação de valas com meios
manuais e mecânicos
Materiais
Brita de pedreira, de 19 a 25 mm de diâmetro
Compactador monocilíndrico vibrante auto-propulsado, de 
129 kW, de 16,2 t
Camião basculante de 12 t de carga, de 162 kW
Camião cisterna de 8 m³ de capacidade
Apiloador (Saltitão) de condução manual
Ajudante de construção de obra civil
Areia de 0 a 5 mm de diâmetro para enchimento da vala
Mão-de-obra
Equipamentos
Pá carregadora sobre pneus de 120 kW/1,9 m³
Compactador monocilíndrico vibrante auto-propulsado, de 
129 kW, de 16,2 t
Equipamentos
Mão-de-obra
Ajudante de construção de obra civil
Ajudante de estruturista, em trabalhos de betonagem
Oficial de 1ª construção de obra civil
Rachão de tamanho máximo 25 cm
Betão simples C16/20 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em 
central
Materiais
Ajudante de construção de obra civil
ANEXO IV 
110 
Tabela 6.22 Ficha de Custos (continuação) 
 
03-00
matAc14b t 1 0,130 55,00 7,15
MoOf1c h 1 0,002 16,85 0,03
MoA10c h 1 0,011 16,45 0,18
EqComp12tp h 1 0,001 58,20 0,06
matAc14s t 1 0,115 56,00 6,44
MoOf1c h 1 0,002 16,85 0,03
MoA10c h 1 0,011 16,45 0,18
EqEs81a h 1 0,001 81,37 0,08
EqCi100v h 1 0,001 16,70 0,02
EqComp12tp h 1 0,001 58,20 0,06
matTv3n t 1 2,200 8,72 19,18
matGeo14pp m² 1 1,100 0,41 0,45
MoOf1c h 1 0,002 16,85 0,03
MoA10c h 1 0,004 16,45 0,07
MoOp4nq h 1 0,194 15,82 3,07
EqComp9ta h 1 0,108 41,52 4,48
EqDu2d h 1 0,108 9,38 1,01
EqCa8ci h 1 0,011 40,59 0,45
matAc14b t 1 0,130 55,00 7,15
MoOf1c h 1 0,004 14,58 0,06
MoA10c h 1 0,018 14,20 0,26
EqEs81a h 1 0,002 81,37 0,16
EqCi100v h 1 0,002 16,79 0,03





Preenchimento de covas e
depressões com misturas
betuminosas densas AC20 bin
ligante (MB) com espessura média 











de camada de Agregado Britado
de Granulometria Extensa ("Tout-
venant") num total de 0,20m após
recalque, rega e compactação.
Inclui-se o fornecimento e
aplicação de geotêxtil na base
Fornecimento e aplicação de
camada de desgaste AC 14 surf
ligante (BB) com espessura média
de 0.06m; incluindo limpeza, rega
de colagem, levantamento de
todas as tampas para a cota final






Fornecimento e aplicação de
camada de regularização AC20 bin
ligante (MB) com 0,08 m de
espessura, incluindo rega de
impregnação
Mistura betuminosa contínua a quente AC20 bin, para 
camada de regularização
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Equipamentos
Espalhadora asfáltica sobre rastos, de 81 kW
Cilindro vibratório tandem auto-propulsado, de 24,8 kW, de 
2450 kg, largura de trabalho 100 cm
Compactador de pneus auto-propulsado, de 12/22 t
Compactador tandem auto-propulsado, de 63 kW, de 9,65 t
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil




Geotêxtil não tecido composto por fibras de polipropileno
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Compactador de pneus auto-propulsado, de 12/22 t
Materiais
Mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf ligante, para 
camada de desgaste
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Operário não qualificado construção
Equipamentos
Equipamentos
Compactador de pneus auto-propulsado, de 12/22 t
Materiais
Mistura betuminosa contínua a quente AC20 bin ligante (MB), 
para camada de desgaste
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Equipamentos
Espalhadora asfáltica sobre rastos, de 81 kW
Cilindro vibratório tandem auto-propulsado, de 24,8 kW, de 
2450 kg, largura de trabalho 100 cm
Ajudante de construção de obra civil
FICHA DE CUSTOS 
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Tabela 6.23  Ficha de Custos (continuação) 
  
04-00
matTv3n t 1 2,200 8,72 19,18
MoOp4nq h 1 0,194 13,66 2,65
EqDu2d h 1 0,108 9,38 1,01
EqCa8ci h 1 0,011 40,59 0,45
matLa8pf un 1 1,000 1,38 1,38
matB12c m³ 1 0,122 93,72 11,43
matCim2c kg 1 1,000 0,10 0,10
matAre16a t 1 0,007 18,00 0,13
matAg7a m³ 1 0,006 1,50 0,01
MoOf1c h 1 0,282 16,85 4,75
MoA10c h 1 0,314 16,45 5,17
EqBe20n h 1 0,005 1,68 0,01
matB20c m³ 1 0,105 84,02 8,82
matMal30el m² 1 1,200 1,43 1,71
matArg4c kg 1 3,000 0,50 1,50
matSe16pc Separador para pavimentos un 1 2,000 0,04 0,08
MoOf1c h 1 0,251 16,85 4,23
MoA10c h 1 0,359 16,45 5,91
EqRe3vi h 1 0,017 4,73 0,08
matArg18e m³ 1 0,200 5,03 1,01
matB20c kg 1 0,250 94,78 23,70
matBa204401p un 1 1,000 92,00 92,00
MoOf1c h 1 0,646 16,85 10,89







Execução de passeios de 8 cm em 
betonilha armada, betão C 25/30 
armado com malhasol CQ-38. 
Espalhamento e vibração manual 
do betão. Argamassa 
endurecedora de superfície e 
acabamento mecânico
04-03
Fornecimento e aplicação de 
corrimão de proteção 
e acabamento de superfície 
galvanizada a quente do tipo 
modular pré-fabricado com uma 






Malha electrossoldada CQ38 150x150 mm, com arames 
longitudinais e transversais de 3,8 mm de diâmetro
Argamassa decorativa de camada de desgaste do pavimento
Água
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Fornecimento e execução de base 
em camada de material de 
granulometria extensa (tout-
venant) 0/40mm com espessura 
de 0,20m após compactação. 
Incluí transporte e espalhamento 
para a execução de passeios
Fornecimento e assentamento de 
lancis pré-fabricados em betão de 
8 cm, em passeios. Base em betão 
ciclópico (0,30x0,20 m), 
enchimento de juntas com 
argamassa de cimento, 
confeccionada em obra
Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra
Lancil de 8 pré-fabricado (Presdouro)
Materiais
Argamassa de resina epóxi com areia de sílica, de 
endurecimento rápido, para enchimento de ancoragens











Operário não qualificado construção
Equipamentos




Betão C25/30 (XC1(P) D12; S3; Cl 0,4), fabricado em central
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil
Camião cisterna de 8 m³ de capacidade
Materiais
Betão simplesC20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), fabricado em 
central
Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Equipamentos
Régua vibradora de 3 m
Barreira de proteçãodo tipo Daleo ref. 204401
Oficial de 1ª construção de obra civil





Tabela 6.24  Ficha de Custos (continuação)
  
05-00
matB20c m³ 1 0,045 94,78 4,27
matAg7a m³ 1 0,006 1,51 0,01
matCim2c kg 1 2,750 0,10 0,28
matTv3n t 1 2,200 8,72 19,18
matVa un 1 1,000 2,13 2,13
MoOf1c h 1 0,207 16,85 3,49
MoA10c h 1 0,250 16,45 4,11
EqCa10g h 1 0,011 56,64 0,62
EqBe20n h 1 0,009 1,70 0,02
matTu2s m 1 1,000 10,72 10,72
matLub19u kg 1 0,013 2,83 0,04
matB20c m³ 1 0,419 94,78 39,71
matMal30el m² 1 1,200 0,64 0,76
matAre9e m³ 1 1,800 8,95 16,11
MoOf1c h 1 0,275 16,85 4,63
MoA10c h 1 0,271 16,45 4,46
EqCa10g h 1 0,111 56,64 6,29
EqDu2d h 1 0,101 9,25 0,93
EqRe70p h 1 0,053 36,86 1,95
EqA80p h 1 0,339 3,54 1,20
matB30c m³ 1 0,218 108,23 23,59
matPvc3f un 1 1,000 5,94 5,94
matCof13r un 1 0,050 184,54 9,23
matAr7s un 1 1,000 20,97 20,97
matBr19p t 1 2,100 7,28 15,29
MoOf1c h 1 0,969 16,85 16,33









Fornecimento e colocação de 
valetas com 35x10x50 em betão 
simples (C20/25) e ligação aos 
pontos de drenagem de águas 
pluviais existentes ou linhas de 
águas. Incluindo a execução da 
almofada de assentamento em 
tout-venant
05-01
Fornecimento e execução de 
colectores de drenagem 
longitudinal, de betão armado 
reforçado da classe III de diâmetro 
300mm, incluindo cama de areia, 
enchimento da vala com areia, 
proteção do coletor com betão e 
malhasol.
05-02
Construção de caixa em betão 
armado com 0,40x0,40x0,50m 
com paredes de 0,10m de 
espessura e respectivo aro e 
grelha em ferro com sistema anti-








Cofragem para execução de caixas de secção quadrada de 
40x40x60 cm, de chapa metálica reutilizável
Aro e tampa de ferro fundido, para caixa visitável, classe B-125 
Brita de pedreira, de 19 a 25 mm de diâmetro
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Materiais
Betão simples C30/37 (X0(P); D25; S2; Cl 0,4), fabricado em 
central
Equipamentos
Apiloador de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 
cm
Oficial de 1ª construção de obra civil




Tubo de betão simples, fabricado por compressão radial,de 
300 mm de diâmetro nominal
Lubrificante de união com junta elástica em colector enterrado 
Camião com grua de carga máxima 10 t
Retroescavadora sobre pneus, de 70 kW
Valetas com 35x10x50 pré-fabricada
Camião com grua de carga máxima 10 t
Betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0)
Malha electrossoldada CQ30 150x150 mm, com arames 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil
Materiais
Betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), fabricado em 
central
Água




Areia de 0 a 5 mm de diâmetro para enchimento de valas
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
FICHA DE CUSTOS 
113 
Tabela 6.25  Ficha de Custos (continuação)
  
matMMa2u un 1 1,000 3,80 3,80
matB20c m³ 1 0,419 94,78 39,71
matAr7a kg 1 0,180 1,11 0,20
matMad26c m³ 1 0,001 186,50 0,19
matTv3n t 1 2,200 8,72 19,18
MoOf1c h 1 0,431 16,85 7,26
MoA10c h 1 0,431 16,45 7,09
EqCor10b h 1 0,005 9,62 0,05
EqPl300vi h 1 0,430 6,47 2,78
matBr60p t 1 0,083 7,28 0,60
matCof13r un 1 0,100 184,54 18,45
matB20c m³ 1 0,839 94,78 79,52
matTij2cf un 1 8,000 0,11 0,88
matAg7a m³ 1 0,006 1,51 0,01
matAre16a t 1 0,030 18,13 0,54
matCim2c kg 1 9,000 0,10 0,90
matAd8i kg 1 0,180 1,21 0,22
matAr7s un 1 1,000 55,00 55,00
matCai45p un 1 1,000 104,83 104,83
MoOf1c h 1 1,616 14,85 24,00
MoA10c h 1 1,788 14,45 25,84
EqBe20n h 1 0,015 1,70 0,03
06-00
matTin1b kg 1 0,120 2,21 0,27
matMic22v kg 1 0,075 2,11 0,16
MoOf1c h 1 0,012 16,85 0,20
MoA10c h 1 0,005 16,45 0,08
EqVa1re h 1 0,001 12,46 0,01
EqAp16m h 1 0,001 40,45 0,04





Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Equipamentos
Betoneira
Caixa pré-fabricada de poliuretano, inclusive válvula de 




Oficial de 1ª construção de obra civil
1
1
Máquina autopropulsada, para pintar marcas rodoviárias 
Máquina manual, para pintar marcas rodoviárias sobre faixa 
Varredora rebocada com motor auxiliar
Materiais
Execução de serventia, com meias 
manilhas de betão vibrado de 
Ø300 mm, incluindo corte do 
pavimento, escavação, 
maciçamento com betão C20/25, 
almofada de assentamento em 
tout-venant
05-04
Execução de caixas sumidouro  de 
45x23x40 cm revestida com betão 
simples C20/25 com caixa de 
válvula de retenção pré-fabricada 
de poliuretano, grelha e aro de 
ferro com sistema anti-roubo ao 
mesmo nível do pavimento. 
Incluindo o enchimento do tardoz 
com material granular.  Ligação à 
rede geral de saneamento.
05-05
Execução de marca longitudinal - 
linha  branca contínua (LBC 0,12), 
com pintura a tinta branca 
refletora  termoplástica, incluindo 
pré-marcação através de 




Tinta acrílica de cor branca
Microesferas de vidro
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Equipamentos
Tijolo cerâmico furado duplo, para revestir, 30x20x9 cm
Água
Areia de pedreira, para argamassa preparada em obra
Cimento Portland CEM II/B-L 32,5 R, cor cinzento
Aditivo hidrófugo para impermeabilização de argamassas ou 
betões
Aro e grelha de ferro fundido dúctil, classe C-250, abatível e 
provida de corrente anti-roubo, de 550x320 mm
Ajudante de construção de obra civil
Equipamentos
Equipamento para corte de juntas 
Placa vibratória de condução manual, de 300 kg
Materiais
Brita de pedreira, de 60 a 90 mm de diâmetro
Cofragem recuperável de chapa metálica para formação de 
sumidouro de secção rectangular
Betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), fabricado em 
central
Meia manilha pré-fabricada de betão simples, para câmara, 
união rígida macho-fêmea com junta de borracha, de 300 mm 
Betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), fabricado em 
central





Tabela 6.26  Ficha de Custos (continuação) 
 
 
matTin1b kg 1 0,320 2,21 0,71
matMic22v kg 1 0,200 2,11 0,42
MoOf1c h 1 0,016 16,85 0,27
MoA10c h 1 0,011 16,45 0,18
EqVa1re h 1 0,001 12,46 0,01
EqAp16m h 1 0,001 40,45 0,04
EqMa16m h 1 0,005 30,34 0,15
matTin1b kg 1 0,800 2,21 1,77
matMic22v kg 1 0,500 2,11 1,06
MoOf1c h 1 0,011 16,85 0,19
MoA10c h 1 0,032 16,45 0,53
EqVa1re h 1 0,001 12,46 0,01
EqAp16m h 1 0,001 40,45 0,04
EqMa16m h 1 0,005 30,34 0,15
07-00
matSv6oc un 1 1,000 60,00 60,00
matSv6re un 1 1,000 60,00 60,00
matSv6ci un 1 1,000 60,00 60,00
matSv6qu un 1 1,000 60,00 60,00
matSv6tr un 1 1,000 60,00 60,00
matP3c un 1 1,000 17,64 17,64
matB20c m³ 1 0,050 94,78 4,74
MoOf1c h 1 0,431 16,85 7,26
MoA10c h 1 0,862 16,45 14,18
EqCa16ba h 1 0,183 19,15 3,50
1 630,21 €  
21,31%







1 Poste de tubo circular com 5 cm de diâmetro e 1,5mm de 
Betão C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
Materiais




Fornecimento e aplicação de 
sinalização vertical normalizada, 
de acordo com o Dec. Reg. 22 
A/98, de 1 de Outubro,  em chapa 
de alumínio refletorizada, com 
postes tubulares circulares, à 
altura regulamentar, enterrados 
0,50m, incluindo abertura de 
caboucos e fundação em betão
07-01
Execução de barra de paragem 
com 0,60 m de espessura, junto 
ao sinal STOP e PASSADEIRA, com 
pintura a tinta termoplástica, 
incluindo pré-marcação através de 
pulverização mecânica ou 
06-02
Equipamentos
Camião com cesta elevatória de braço articulado de 16 m de 
altura máxima de trabalho e 260 kg de carga máxima
SINALIZAÇÃO VERTICAL
Sinal vertical de forma circular 
Sinais verticais  de forma octogonal 
Sinal vertical de forma quadrangular 
Sinais verticais retangulares 
Execução de passadeira, setas de 
desvio, triângulo de prioridade, 
marcação de lugares pintadas no 
asfalto com tinta branca reflectora 
através de pulverização mecânica 
ou aplicação manual
Equipamentos
Varredora rebocada com motor auxiliar
Máquina autopropulsada, para pintar marcas rodoviárias 
Máquina manual, para pintar marcas rodoviárias sobre faixa 
Materiais
Sinal vertical de forma triangular 
Equipamentos
Varredora rebocada com motor auxiliar
Máquina autopropulsada, para pintar marcas rodoviárias 
Máquina manual, para pintar marcas rodoviárias sobre faixa 
Materiais
Tinta acrílica de cor branca
Microesferas de vidro
Mão-de-obra
Oficial de 1ª construção de obra civil
Ajudante de construção de obra civil
